

DIAGNÓSTICO SPI

Vigencia: 2024

Periodo: 6 - Junio

de julio 2024 4

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA -
BUCARAMANGA

Estado Proyecto:
Abierto

Financiación: Todos

Tipo Presupuesto: Vigencia

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA

Consolidado diagnóstico de información registrada en el SPI

| Indicador | Nombre | Sector | Entidad |
|-----------|---|--------|---------|
| 0 | Número de Proyectos | 195 | 195 |
| 1 | Proyectos Sin Usuarios Responsable Seguimiento asignado | 6 | 6 |
| 2 | Proyectos Sin Imagen representativa del proyecto cargada | 44 | 44 |
| 3 | Proyectos Sin Resumen Ejecutivo cargado | 125 | 125 |
| 4 | Proyectos Sin Indicador de Producto ni de Gestión | 0 | 0 |
| 5 | Proyectos Sin Indicador Producto | 0 | 0 |
| 6 | Proyectos Sin Indicador Gestión | 14 | 14 |
| 7 | Proyectos Sin Actividades | 0 | 0 |
| 8 | Proyectos donde la Meta Total del Indicador de Producto es menor a la Meta de la Vigencia | 0 | 0 |
| 9 | Proyectos donde el Avance (Vigencia y Rezago) del Indicador de Producto es Mayor a la Meta Total | 13 | 13 |
| 10 | Proyectos donde el Avance del Indicador (de Producto o de Gestión) es Menor al 1 Porcentaje | 144 | 144 |
| 11 | Proyectos donde el Avance del Indicador (de Producto o de Gestión) es Mayor al 100 Porcentaje | 1 | 1 |
| 12 | Proyectos donde la Meta Rezago del Indicador de Producto es Mayor a 0 | 15 | 15 |
| 13 | Proyectos donde la Meta Rezago de Producto es Mayor a 0, Avance Rezago es 0 y cuenta con Reservas Presupuestales | 0 | 0 |
| 14 | Proyectos donde la Meta Rezago de Producto es Mayor a 0 y no cuenta con Reservas Presupuestales para la vigencia actual | 11 | 11 |
| 15 | Proyectos Sin Programar fechas en la Actividad | 0 | 0 |
| 16 | Proyectos Sin marcar al menos una actividad como ruta crítica | 5 | 5 |
| 17 | % Ejecutado (Obligación / Apropriación Vigente) | 27.51 | 27.51 |

DIAGNÓSTICO SPI

Vigencia: 2024

Periodo: 6 - Junio

de julio 2024 4

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA -
BUCARAMANGA

Estado Proyecto:
Abierto

Financiación: Todos

Tipo Presupuesto: Vigencia

Entidad Territorial: SANTANDER -
BUCARAMANGA

Entidad: BUCARAMANGA

Consolidado diagnóstico de información registrada en el SPI

| Indicador | Nombre | Sector | Entidad |
|-----------|--|--------|---------|
| 25 | Proyectos donde la suma de lo obligado de actividades es diferente al obligado del SIIF | 99 | 99 |
| 18 | % de Apropriación Vigente Regionalizable (del total de proyectos, que porcentaje se debe regionalizar) | 0.00 | 0.00 |
| 19 | % de Apropriación Vigente No regionalizable (Proporción no regionalizable de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | % de Apropriación Vigente Por Regionalizar (Proporción pendiente de regionalizar de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | % de Apropriación Vigente Regionalizada (Proporción que se regionaliza en los departamentos, de los proyectos que se deben regionalizar, con base en el valor obtenido en el indicador 18) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | % de Avance Físico del Producto (% de Avance Indicadores de Producto ponderados con la Apropriación Vigente) | 17.97 | 17.97 |
| 23 | % de Avance Gestión (% de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropriación Vigente) | 16.89 | 16.89 |
| 24 | % de Completitud (Estado Completo en Información Básica, Producto, Actividad, Gestión y Presupuestal) | 4.10 | 4.10 |