 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 1 de 6

No. 5 DEL 2023

**ACTA DEL  
"PRIMER COMITÉ TÉCNICO EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE  
LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA"**

En Bucaramanga, siendo las 3:14 p.m. del día 31 del mes de Julio del año 2023 se realizó reunión Virtual , previa convocatoria realizada por Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación , se reunieron: Martha Cecilia Osorio López, Secretaria de Planeación, Cesar Augusto Ortiz Ascencio, Orientador del Ejercicio de presupuestos participativos, María Fernanda Rincón Giraldo, Secretaria de Educación ( E ), Nathalie Quintero Suarez, Mauricio Rincón, Ana Gregoria Medina, Edwin Romero Viviescas, en representación de las Juntas Administradoras Locales (JAL) del área urbana y rural de Bucaramanga, en calidad de miembros del **"Comité Técnico de Presupuestos Participativos de la Administración Central de Bucaramanga**, con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente Orden del Día:


1. Llamado a lista y Verificación de Quórum.
2. Aprobación acta anterior.
3. Solicitud de reasignación de presupuesto, proyectos de infraestructura del componente acuerdos escolares.
4. Presentación de acuerdos de Barrio Vigencia 2023.
5. Informe de ejecución vigencias anteriores.
6. Otros.

**DESARROLLO ORDEN DEL DIA**

**1. Llamado a lista y verificación del Quórum.**

Se llama a Lista a los miembros del Comité al cual respondieron los relacionados a continuación:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Martha Cecilia Osorio López	Secretaria de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
María Fernanda Rincón Giraldo	Secretaria De Educación ( E )	Alcaldía de Bucaramanga
Cesar Augusto Ortiz Ascencio	Orientador Ejercicio Presupuestos Participativos	Alcaldía De Bucaramanga
Nathalie Quintero Suarez	Representante Edil	JAL
Mauricio Rincón	Representante Edil	JAL
Ana Gregoria Medina	Representante Edil	JAL
Edwin Romero Viviescas	Representante Edil	JAL

	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 2 de 6

Se relaciona a continuación lista de invitados:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Anderson Contreras	Secretaria de Infraestructura	Alcaldía de Bucaramanga
Dora Isabel Quintero	Secretaría De Educación	Alcaldía de Bucaramanga
José Andrés Carreño	Secretaria De Educación	Alcaldía de Bucaramanga
María Hani Martínez	Secretaría de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Elberto José Palomino	Secretaría de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga
Alejandro Rey Nuncira	Secretaría de Planeación	Alcaldía de Bucaramanga

Después del llamado a lista, se establece que hay quórum y se somete a aprobación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

## 2. Aprobación del acta anterior

El señor Cesar Augusto Ortiz Ascencio, orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, informa que el acta fue enviada a todos los miembros del comité vía correo electrónico y que posteriormente se recogerán las firmas de los asistentes a la reunión número 4 del comité técnico de presupuestos participativos.

**Se Somete a aprobación el acta la cual es aprobada por unanimidad.**

## 3. Solicitud de reasignación de presupuesto, proyectos de infraestructura del componente Acuerdos Escolares.


Se otorga la palabra al señor **José Andrés Carreño**, en representación de la secretaria de Educación, quien informa que existen algunas novedades que surgieron en los acuerdos escolares, novedades que pone a consideración del comité técnico de presupuestos participativos, inicialmente informa que la Secretaría de Educación de Bucaramanga, logró gestionar recursos propios por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$286.514.537.45), para que se adicione a la interventoría del proyecto de Acuerdos Escolares vigencia 2022, y que teniendo en cuenta que a través de la Unidad Ejecutora se realizaran los proyectos de infraestructura en dos grupos, el equipo de apoyo a la secretaria de infraestructura –taller de arquitectura, realizó la actualización del presupuesto asignado a cada Institución Educativa, igualmente informa que la Arquitecta **Dora Isabel Quintero** de la secretaria de Educación, presentará a los miembros del comité, un Balance de los recursos asignados a las 24 sedes educativas beneficiadas con proyectos de infraestructura, indicando la diferencia entre el techo presupuestal y el presupuesto definitivo de cada institución.

Se otorga la palabra a la Arquitecta **Dora Isabel Quintero**, quien proyecta a los asistentes, un cuadro denominado Grupo 1 y otro cuadro denominado Grupo 2, los cuales contienen todas las Instituciones Educativas que se encuentran comprendidas entre los sectores Norte y centro de la Ciudad De Bucaramanga. (ver anexo cuadro Grupo 1 y Grupo 2)

Informa que se están realizando revisiones a los diseños que se vienen haciendo junto con el taller de arquitectura de la alcaldía de Bucaramanga, con el fin de que se puedan hacer de acuerdo a la A.U, con los recursos asignados.

Respecto a los cuadros del Grupo 1 y Grupo 2, comenta que estos presentan diferencias a favor y en contra en el presupuesto máximo asignado a cada una de las instituciones Educativas, contra el presupuesto incluido el AU.

Toma la palabra El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, señor **César Augusto Ortiz Ascencio** y le informa a la Arquitecta **Dora Isabel Quintero**, que revisando las cifras presentadas por la Secretaría de Educación en cada uno de los cuadros proyectados, estos presentan algunos errores matemáticos, pone como ejemplo puntual las cifras presentadas para la Institución Educativa **Jorge Ardila Duarte**, donde el presupuesto máximo aprobado es de \$81.860.767.00 y el presupuesto

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<p>ACTA DE COMITÉ</p>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 3 de 6

proyecto incluido el AU es de \$81.414.068.00, para una diferencia de \$3.7236.065, diferencia que se presume con un error matemático.

Informa que de acuerdo con la anterior aclaración y a los errores detectados en la información presentada por la Secretaría de Educación, NO puede someter a aprobación del comité, las solicitudes presentadas.

Se otorga la palabra al Arquitecto **Anderson contreras** de la Secretaría de Infraestructura, quien solicita autorización para proyectar a los miembros del comité el balance en Excel, y aclara que básicamente lo que se hizo fue equilibrar los presupuestos de todos los proyectos, con el ánimo de mostrar al final del ejercicio los recursos que hay que ejecutar en cada uno de los grupos anteriormente mencionados.

El señor **José Andrés Carreño**, solicita al comité les permitan hacer las correcciones del caso y así poder presentar un nuevo informe.

#### **El comité aprueba por unanimidad**

Una vez realizadas las correcciones, se otorga la palabra al señor **José Andrés Carreño**, quien aclara ante el comité, que los errores presentados, obedecieron a una fórmula matemática que se utilizó para el cálculo de las diferencias y que le parece pertinente que el cálculo se haga respecto a los valores que se proyectan en el cuadro "PRESUPUESTO DESAGREGADO GRUPO 1 Y GRUPO 2" el cual se anexa.

Con respecto a este cuadro, se aclara que el cálculo se hizo teniendo en cuenta el presupuesto máximo aprobado, menos el presupuesto del proyecto incluido el AU.

De acuerdo con las aclaraciones realizadas, el señor **José Andrés Carreño**, les sugiere a los integrantes del comité, trabajar con los valores del presupuesto máximo asignado, menos el presupuesto proyecto incluido AU.

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, pregunta a los representantes de la Secretaría de Educación, ¿Básicamente, lo que la Secretaría de Educación informa, es que del valor inicial presupuestado, cambiaron los valores de asignación que se aprobaron en el comité anterior, y que, se tienen nuevos valores para asignar?

El señor **José Andrés Carreño**, responde que eso es correcto y aclara que el valor total del proyecto no sufrirá modificaciones y que no están solicitando al comité recursos adicionales,

La arquitecta **Dora Isabel Quintero** y el Arquitecto **Anderson Contreras**, informan que en algunos proyectos se va a ejecutar menor valor del asignado, al igual que en otros proyectos se va a ejecutar mayor valor.


De acuerdo con la anterior información, el orientador del ejercicio de presupuestos participativos, señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, manifiesta su preocupación, dado el caso que alguno de los rectores de los colegios, reclamen que se les ejecuto menor valor de los recursos asignados.

Finalmente, el señor **José Andrés Carreño**, aclara que, respecto a la inquietud manifestada por el orientador del ejercicio de presupuestos participativos, existe una justificación técnica que es la de que no se van a transferir recursos a los colegios, puesto que la unidad ejecutora es la Secretaría de Infraestructura.

Una vez hechas las aclaraciones del caso, el representante de la Secretaría De Educación, señor **José Andrés Carreño**, solicita al comité, que teniendo en cuenta que ya se tienen documentos conformados y presupuestos hechos con los diseño reales presentados por el taller de arquitectura de la Secretaría de Infraestructura, se autorice realizar la redistribución de recursos, sin afectar el presupuesto total del proyecto, para que todos los colegios se vean beneficiados con los acuerdos escolares y así poder realizar los proyectos completos.

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, orientador del Ejercicio de presupuestos participativos, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, somete a aprobación del comité la siguiente propuesta de la secretaría de Educación:

Se solicita al comité de Presupuestos Participativos, aprobar la redistribución de los recursos asignados para los acuerdos escolares de la vigencia 2022, que fueron aprobados en el cuarto comité

 <b>Alcaldía de Bucaramanga</b>	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 4 de 6

de Presupuestos Participativos, sin afectar el monto aprobado, según información presentada por la Secretaría de Educación y por el Taller de Arquitectura de la Secretaría de Infraestructura.

**Aprobado por Unanimidad**

Se solicita al comité de Presupuestos Participativos aprobar la redistribución de los recursos de los acuerdos escolares, sin afectar los recursos asignados, según los valores presupuestados por la Secretaría de Educación y el taller de Arquitectura, presentados ante el comité de Presupuestos Participativos.

Aprobado  
Mauricio Rincon Aprobado

- Maria Fernanda Rincon Giraldo 31/7 4:22 p. m.  
MG Aprobado
- Invitado (Invitado) 31/7 4:22 p. m.  
I Aprobado
- MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ 31/7 4:22 p. m.  
ML aprobado
- NATHALIE ANDREAQUINTERO SUAREZ (Invitado) 31/7 4:22 p. m.  
NS Aprobado
- Invitado (Invitado) 31/7 4:23 p. m.  
I Aprobado

**4. Presentación de acuerdos de Barrio Vigencia 2023.**

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, proyecta a los asistentes tabla que contiene los proyectos principal y respaldo, presentados por los presidentes de las juntas de acción comunal o la comunidad de los Barrios priorizados por los ediles de las respectivas comunas y corregimientos de la ciudad de Bucaramanga.

Se anexa cuadro **Proyectos de Presupuestos Participativos vigencia 2023.**

Una vez hechas las aclaraciones del caso de los Barrios de cada comuna, el Orientador del Ejercicio de Presupuestos Participativos, solicita a los miembros del comité técnico de presupuestos participativos, autorización para realizar las visitas a los proyectos presentados.


**Aprobado por Unanimidad**

31/7 3:45 p. m.  
APROBAR LAS VISITAS A LOS PROYECTOS INICIALES DE LA VIGENCIA 2023  
APROBADO

- NATHALIE ANDREAQUINTERO SUAREZ (Invitado) 31/7 3:46 p. m.  
NS Aprobada
- Invitado (Invitado) 31/7 3:46 p. m.  
I Aprobado

31/7 3:46 p. m.  
MAURICIO RINCON APROBADO

- MARTHA CECILIA OSORIO LOPEZ 31/7 3:47 p. m.  
ML aprobado

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>ACTA DE COMITÉ</b>	Código: F-MC-1000-238,37-015
		Versión: 0.0
		Fecha: Enero-16-2019
		Página 5 de 6

A continuación, se presentan informe que contiene los proyectos a ejecutar con el "Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, **IMEBU**"

**Asentamiento la Cuyanita:** Se va a ejecutar formación en Belleza para 52 personas que incluye los módulos: Corte de cabello, cejas y pestañas y uñas acrílicas, también la formación en Mecánica Diésel que incluye los módulos: Mecánica Básica y Mecánica Diesel para un grupo de 25 personas.

**Vereda Gualilo Bajo:** Se va a ejecutar formación en economía circular en producción de cacao y otros productos, con fortalecimiento en ruta ecológica, incluye la formación de guías ecológicos, programa de promoción de la ruta turística del Gualilo Bajo y promoción de marca.

**Vereda Santos Bajo:** FORMACIÓN PARA EMPLEO EN CONDUCCIÓN Y BELLEZA" La comunidad presenta un listado de 74 personas para conducción y 19 para belleza.

**Vereda Chitota:** "FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CONDUCCIÓN", la comunidad presenta un listado de 30 personas.

#### 5. Informe De Ejecución Vigencias Anteriores.

<b>COMUNA 1</b>	Betania Etapa 9	Mejoramiento de Salón Comunal	Se realiza la reunión con la comunidad que no genera un acuerdo de barrio por falta de quorum, la nueva Junta de Acción Comunal desea mantener la solicitud de mejoramiento del salón comunal.
-----------------	-----------------	-------------------------------	--

El señor **Cesar Augusto Ortiz Ascencio**, informa que la comunidad ha solicitado que se mantenga el proyecto del salón comunal, pero que de acuerdo con lo hablado con representantes del INVISBU, el proceso de asignación de las áreas de cesión, es bastante demorado y que además se debe tener en cuenta la difícil situación de orden público en el sector, igualmente informa que se está a la espera de la propuesta formal de las personas representantes de la comunidad.

El orientador del ejercicio de presupuestos participativos, informa que en el comité anterior se autorizó la intervención del cuarto de aseo del sector I, del barrio Laureles, la cual asciende a la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS MCTE (\$100.000. 000.00) aproximadamente, proyecto que se encuentra en formulación por la Secretaría de Infraestructura.

<b>COMUNA 8</b>	Laureles	Mantenimiento de escaleras y pasamanos de los sectores 1 y 2 barrio laureles	Ampliación de la canasta de desechos sector 1 y construcción de canasta del sector 2	VIABLE 2P SOLO LA CANASTA DEL SECTOR 1	La presidente de la JAC solicita que se ejecute el cuarto de basuras con recursos propios de Infraestructura y que los recursos de PP se usen para otro proyecto. El proyecto construcción del cuarto ya esta listo para adicionar al contrato global.
-----------------	----------	--	--	--	--

Igualmente informa que la comunidad ha manifestado por intermedio de la presidenta de la junta de acción comunal, que no quieren que se ejecute la intervención del cuarto de aseo y solicitan se realice un proyecto social por la totalidad del monto asignado.

Respecto a la información anterior, el señor Cesar Augusto Ortiz Ascencio, orientador del ejercicio de presupuestos participativos, aclara que ya existe un "acuerdo de Barrio", presentado por la comunidad, el cual respalda la intervención del cuarto de aseo del sector I, y solicita a los miembros del comité su opinión sobre el caso en mención, a lo cual la señora **Ana Gregoria Medina**, edil del Corregimiento 2, manifiesta que el proyecto del cuarto de aseo ya fue aprobado por el comité; el señor edil de la Comuna 9, **Mauricio Rincón**, Opina que no se puede estar cambiando de decisión, que la primera palabra es la que vale, que se tiene que aceptar lo que se dice y se tiene que respetar lo que la comunidad eligió inicialmente. Por su parte el señor **Edwin Romero**, edil de la comuna 11, opina que lo que se votó anteriormente, se debe respetar, la señora **Nathalie Quintero**, edil de la Comuna 14, considera que antes que la presidenta de la junta de acción comunal del Barrio los Laureles toque el tema por escrito a planeación, ella debe convocar a los ediles para exponerles el caso, porque el



## ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238/37-015

Versión: 0.0

Fecha: Enero-16-2019

Página 6 de 6

ejercicio de presupuestos participativos se hace a través de las juntas Administradoras Locales (JAL), las cuales son las garantes de los "acuerdos de Barrio".

El orientador del ejercicio de Presupuestos Participativos, **Cesar Augusto Ortiz**, Aclara que no existe a la fecha, ningún acta presentada por la comunidad del Barrio Laureles solicitando el cambio del proyecto, solo se han recibido llamadas telefónicas de la presidenta de la junta de acción comunal.

### 6. Otros

El señor **Edwin Romero**, solicita al comité, se tengan en cuenta a los ediles de la comuna, cuando se empiecen a realizar las visitas

**Aprobado por unanimidad.**

### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Convocar Sexto comité técnico	Secretaría de Planeación	Año 2023
Envío del acta	Secretaría de Planeación	Mes de Agosto

Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité, siendo las 4:49 p.m. del día 31 de Julio de 2.023.

Para constancia firman los que en ésta intervinieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martha Cecilia Osorio López	Secretario De Planeación	
María Fernanda Rincón Giraldo	Secretaria De Educación ( E )	
Cesar Augusto Ortiz Ascencio	Orientador Ejercicio Presupuestos Participativos.	
Mauricio Rincón	Representante Edil	
Ana Gregoria Medina	Representante Edil	
Nathalie Quintero Suarez	Representante Edil	
Edwin Viviescas Romero	Representante Edil	

Proyecto: Alejandro Rey Nuncira / Elberto José Palomino  
V.B. Cesar Augusto Ortiz Ascencio

## ACUERDOS ESCOLARES DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2022

### GRUPO 1

ID	Institución Educativa	Proyecto Vabilizado	PRESUPUESTO MAXIMO ASIGNADO	presupuesto adicional	PRIO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
13	IE DE SANTANDER - SEDE F REPUBLICA DE VENEZUELA	Adecuación de baterías sanitarias de los niños, las niñas y preescolar de la Institución Educativa De Santander Sede F - República de Venezuela	\$ 139.862.047	\$0	\$ 139.862.047	\$ 134.352.484	-\$ 5.509.563
14	IE CAFE MADRID - SEDE A	Cambio de las cubiertas de 4 aulas de clase de la Institución Educativa Café Madrid.	\$ 85.042.032	\$ 91.976.412	\$ 177.018.444	\$ 160.978.071	\$ 16.040.373
15	IE COMUNEROS	Adecuación de espacios de recreación junto a la cancha deportiva en la Institución Educativa Comuneros.	\$ 60.216.803	\$0	\$ 60.216.803	\$ 58.040.185	-\$ 2.176.618
16	IE DAMASO ZAPATA - SEDE C MARIA CANO	Cambio de cubierta, adecuación de la iluminación y muro-baranda del segundo piso.	\$ 293.187.661	\$0	\$ 293.187.661	\$ 291.517.000	-\$ 1.670.661
17	IE RURAL EL PAULON - SEDE A	Adecuación de pisos en las zonas de juegos infantiles de la Institución Educativa Rural el Paulon	\$ 13.293.143	\$ 11.048.009	\$ 24.341.152	\$ 24.336.910	\$ 4.24
18	IE SANTO ANGEL - SEDE A	Construcción de la tienda escolar en la Institución Educativa Santo Angel	\$ 66.692.950	\$0	\$ 66.692.950	\$ 64.016.664	-\$ 2.676.286

Fuente: Secretaría de Educación.

## ACUERDOS ESCOLARES DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2022

### GRUPO 1

ID	Institucion Educativa	Proyecto, viabilizado	PRESUPUESTO MAXIMO ASIGNADO	Presupuesto adicional	PTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
19	IE SALESIANO ELOY VALENZUELA - SEDE C	Mantenimiento de la planta física, cambio de pisos de salones y pasillos de la de la Sede C de la Institución Educativa Salesiano Eloy Valenzuela	\$ 141.907.146	\$0	\$ 141.907.146	\$ 137.278.896	-\$ 4.628.250
20	IE CLUB UNION - SEDE E	Repotenciación de las baterías sanitarias de niñas y niños en la Institución Educativa Club Union sede E - Calle Madrid	\$ 138.839.497	\$0	\$ 138.839.497	\$ 135.785.909	-\$ 3.053.588
21	IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	Cambio de cubierta, adecuación de la iluminación y las redes eléctricas en la sala de audiovisuales de la Institución Educativa San Francisco de Asis	\$ 36.698.165	\$0	\$ 36.698.165	\$ 35.304.476	-\$ 1.393.689
22	IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE B	Adecuación de zona de juegos de niños de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander Sede B	\$ 66.181.675	\$0	\$ 66.181.675	\$ 63.551.022	-\$ 2.630.653
23	IE RURAL VIAGUAL	Mejoramiento de la infraestructura física de la IE Rural Viagual Sede F- San Pedro Alto	\$ 50.502.583	\$0	\$ 50.502.583	\$ 90.286.515	\$ 39.783.932
Total			\$ 4.135.303.746		\$ 2.695.261.476	\$ 2.685.609.626	\$ 32.854.163

Fuente: Secretaría de Educación.



## ACUERDOS ESCOLARES DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2022

### GRUPO 2

ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MAXIMO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADICIONADO	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO/INCLUIDO AU	DIFERENCIA
1	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	Cambio de ventanas en la fachada principal de la Institución Educativa Bicentenario de la Independencia de la Republica de Colombia - sede B.	\$ 85.269.266	\$0	\$ 85.269.266	\$ 83.039.768	-\$ 2.229.498
2	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE A	Adecuación área de juegos en la zona de preescolar de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.	\$ 41.129.219	\$ 18.632.600	\$ 59.761.813	\$ 62.292.151	\$ 21.162.938
3	IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSE	Reponenciación de las baterías sanitarias de niñas en al Institución Educativa Provenza sede C - Hogar san Jose	\$ 98.732.834	\$ 9.328.253	\$ 108.061.087	\$ 106.711.845	\$ 7.979.011
4	IE POLITECNICO - SEDE A	Adecuación de area para comedor escolar en la Institucion educativa Politecnico sede A	\$ 151.791.791	\$ 5.148.209	\$ 156.940.000	\$ 155.930.061	\$ 4.138.270
5	IE INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE E DIVINO SALVADOR	Cambio de cubiertas en las aulas de clase de la Institucion Educativa INEM -sede E - Divino Salvador	\$ 314.774.817	\$0	\$ 314.774.817	\$ 313.580.568	-\$ 1.194.249
6	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	Mejoramiento de las condiciones ambientales del Auditorio Central	\$ 130.261.443	\$ 111.168.321	\$ 141.429.764	\$ 139.498.424	\$ 9.236.981

Fuente: Secretaría de Educación.

## ACUERDOS ESCOLARES DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2022

### GRUPO 2

ID	Institución Educativa	Proyecto validado	PRESUPUESTO MAXIMO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADICIONADO	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AUI	DIFERENCIA
7	IE JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE A	Adecuación e impermeabilización de la cubierta plana de la Institución Educativa José Celestino Mutis	\$ 126.114.437	\$0	\$ 126.114.437	\$ 122.679.292	-\$ 3.435.145
8	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SEDE A	Mantenimiento de pisos en madera con recuperación de la estructura en aulas de clase del edificio emblemático de la Institución Educativa Escuela Normal Superior.	\$ 215.019.434	\$0	\$ 215.019.434	\$ 211.294.409	-\$ 3.725.025
9	IE JORGE ARDILLA DUARTE - SEDE B REPUBLICA DE COSTA RICA	Adecuación del aula de danzas de la Institución Educativa Jorge Ardilla Duarte Sede B	\$ 81.860.767	\$0	\$ 81.860.767	\$ 81.414.068	-\$ 3.725.025
10	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	Construcción de la tarima en el aula múltiple de la Institución Educativa Tecnico empresarial Jose Maria Estevez	\$ 51.638.749	\$ 5.901.645	\$ 57.540.394	\$ 57.973.391	\$ 6.334.642
11	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	Cambio de cubiertas en aulas de clase de la Institución Educativa Santa maria Goretti sede A	\$ 102.993.457	\$0	\$ 102.993.457	\$ 100.078.946	-\$ 2.914.511
12	IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	Adecuación del Aula de Informática	\$ 50.048.117	\$0	\$ 50.048.117	\$ 55.668.571	-\$ 2.914.511
Total			\$ 4.297.377.840		\$ 2.761.329.535	\$ 2.240.630.755	-\$ 353.210.635

Fuente: Secretaría de Educación.



Alcaldia de Bucaramanga

## PRESUPUESTO DESAGREGADO GRUPO 1 Y GRUPO 2

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

INSTITUCION EDUCATIVA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MAXIMO	VR TOTAL OBRA SIN INTERVENTORIA	VR INTERVENTORIA	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
IE DE SANTANDER - SEDE F REPUBLICA DE VENEZUELA	Realizar la remodelacion y adecuacion de piso, paredes y aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de los niños, las niñas y preescolar de la Institucion Educativa De Santander Sede F - República de Venezuela	\$ 139.862.047	\$ 134.352.484	\$ 14.331.680	\$ 148.684.164
IE COMUNEROS	Realizar la adecuacion de los espacios de recreacion junto a la cancha deportiva en la Institucion Educativa Comuneros.	\$ 60.216.803	\$ 58.040.185	\$ 6.191.276	\$ 64.231.461
IE RURAL EL PAULON - SEDE A	Realizar la adecuacion de los pisos en las zonas de juegos infantiles de la Institucion Educativa Rural el Paulon	\$ 13.293.143	\$ 24.336.910	\$ 2.596.073	\$ 26.932.983
IE SANTO ANGEL - SEDE A	Realizar la Construcción y adecuacion de la tienda escolar en la Institución Educativa Santo Angel	\$ 66.692.950	\$ 64.016.664	\$ 6.828.801	\$ 70.845.465
IE CLUB UNION - SEDE E	Realizar la remodelacion y adecuacion de piso, paredes y aparatos sanitarios, de las baterías sanitarias de niñas y niños en la Institución Educativa Club Union Sede E	\$ 138.839.497	\$ 135.785.909	\$ 14.484.587	\$ 150.270.496

INSTITUCION EDUCATIVA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MAXIMO	VR TOTAL OBRA SIN INTERVENTORIA	VR INTERVENTORIA	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	Realizar la adecuación de la iluminación y las redes eléctricas en la sala de audiovisuales de la Institución Educativa San Francisco de Asis	\$ 36.698.165	\$ 35.304.476	\$ 3.766.007	\$ 39.070.483
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE B	Realizar la adecuación de pisos de la zona de juegos de niños de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander Sede B	\$ 66.181.675	\$ 63.551.022	\$ 6.779.130	\$ 70.330.152
IE SALESIANO ELOY VALENZUELA - SEDE A	Realizar el cambio de pisos existentes de salones y pasillos de la de la Sede C de la Institución Educativa Salesiano Eloy Valenzuela	\$ 141.907.146	\$ 137.278.896	\$ 14.643.847	\$ 151.922.743
IE CAFE MADRID - SEDE A	Realizar el Cambio de las cubiertas de 4 aulas de clase de la Institución Educativa Café Madrid.	\$ 85.042.032	\$ 160.987.071	\$ 17.172.851	\$ 178.159.922
IE DAMASO ZAPATA - SEDE C MARIA CANO	Realizar el Cambio de las cubiertas en aulas y batería sanitaria, cambio de barandas en el segundo piso sección primaria de la sede C de la IE Técnico Dámaso Zapata	\$ 293.187.661	\$ 291.517.013	\$ 31.096.772	\$ 322.613.785
IE RURAL VIAGUAL	Realizar la remodelación y adecuación de piso , paredes y aparatos sanitarios, de las baterías sanitarias de los niños , las niñas , aplicación de pintura en fachada y adecuación de la cancha múltiple de la IE Rural Viagual Sede F-San Pedro Alto.	\$ 50.502.583	\$ 90.286.508	\$ 9.631.064	\$ 99.917.572

INSTITUCION EDUCATIVA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MAXIMO	VR. TOTAL OBRA SIN INTERVENTORIA	VR. INTERVENTORIA	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	Realizar el Cambio de ventanas en la fachada principal de la Institucion Educativa Bicentenario de la Independencia de la Republica de Colombia - sede B.	\$ 85.269.266	\$ 83.039.768	\$ 8.858.038	\$ 91.897.806
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE A	Realizar la adecuacion de pisos en área de juegos en la zona de preescolar de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.	\$ 41.129.213	\$ 62.292.151	\$ 6.644.843	\$ 68.936.994
IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSE	Realizar la remodelacion y adecuacion de pisos , paredes y aparatos sanitarios de las baterías sanitarias de niñas en la Institución Educativa Provenza sede C - Hogar san Jose	\$ 98.732.834	\$ 106.711.845	\$ 11.383.191	\$ 118.095.036
IE POLITECNICO - SEDE A	Realizar la remodelacion y adecuacion de piso, paredes y cubierta en el comedor escolar en la Institucion educativa Politecnico sede A	\$ 151.791.791	\$ 155.930.061	\$ 16.633.408	\$ 172.563.469
IE INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE E DIVINO SALVADOR	Realizar el Cambio de las cubiertas en las aulas de clase de la Institucion Educativa INEM -sede E - Divino Salvador	\$ 314.774.817	\$ 313.580.568	\$ 33.450.340	\$ 347.030.908
IE JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE A	Realizar el mantenimiento de las cubiertas planas en la Institucion Educativa José Celestino Mutis	\$ 126.114.437	\$ 122.679.292	\$ 13.086.474	\$ 135.765.766

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO MAXIMO	VR. TOTAL OBRA SIN INTERVENTORIA	VR. INTERVENTORIA	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
IE JORGE ARDILLA DUARTE - SEDE B REPUBLICA DE COSTA RICA	Realizar la adecuacion e instalacion de los pisos madera e instalacion de barra, espejos y mobiliario en el aula de danzas de la Institución Educativa Jorge Ardilla Duarte Sede B	\$ 81.860.767	\$ 81.414.068	\$ 8.684.621	\$ 90.098.689
IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	Realizar la Construcción de la tarima en el aula múltiple de la Institucion Educativa Tecnico empresarial Jose Maria Estevez	\$ 51.638.749	\$ 57.973.391	\$ 6.184.151	\$ 64.157.542
IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	Realizar el cambio de cubiertas e impermeabilizacion de cubierta plana de la Institucion Educativa Santa Maria Goretti sede A	\$ 102.993.457	\$ 100.078.946	\$ 10.675.645	\$ 110.754.591
IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE IIE MEDALLA	Realizar la instalacion de aires a condicionados y Adecuación de la infraestructura electrica e hidrosanitaria del auditorio en la Realizar la adecuacion del cielo raso e instalaciones electricas	\$ 130.261.443	\$ 139.951.952	\$ 14.928.988	\$ 154.880.940
<b>Total</b>		<b>\$ 2.327.038.593</b>	<b>\$ 2.474.638.243</b>	<b>\$ 5.923.409</b>	<b>\$ 2.738.613.438</b>

FUENTE: SECRETARÍA DE EDUCACION/ TALLER DE ARQUITECTURA-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO PROYECTADO 2023		\$ 21.371.376,667	PRESUPUESTO PROYECTADO POR ACUERDO		\$ 328.790,410
COMUNA	BARRIO/VEREDA	PROYECTO PRINCIPAL	PROYECTO DE RESPALDO		
COMUNA 1	PABLON (VEREDA)	ARREGLO Y REPARCHEO DE MALLA VIAL		ARREGLO DE ANDENES Y PASAMANOS	
	DIVINO NIÑO	PAVIMENTACIÓN VIA PRINCIPAL		ANDENES	
	CIUDADELA CAFÉ MADRID	CONSTRUCCIÓN DEL KIOSCO ENCERRADO, CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS PUBLICOS		MEJORAMIENTO DEL PARQUE E INCLUSION DE MAQUINAS DE JUEGOS RECREATIVOS	
	BAVARIA II	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE KIOSCO CON MUEBLERIA, JUEGOS Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS		TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES CON ENTREGA DE MATERIALES EN APOYO DE PROYECTOS DE VIDA	
	JARDINES DE ALTA GRACIA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE		ADECUACION Y ACTUALIZACION DE LOS JUEGOS INFANTILES	
	BALCONES DEL KENNEDY	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y ENDURECIMIENTO DE PISO DE CANCHA CONTIGUA		ENCERRAMIENTO, MEJORAMIENTO DEL PISO E ILUMINACION DE CANCHA DE TIERRA PARTE BAJA	
	VILLA MARIA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES		CONSTRUCCION DE UN KIOSCO PARA LA TERCERA EDAD	
	SAN CRISTOBAL	MEJORAMIENTO DE PEATONALES Y ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		MEJORAMIENTO DE PARQUES BARRIO SAN CRISTOBAL	
	ESPERANZA I	MEJORAMIENTO DE VIAS PEATONALES DEL BARRIO ESPERANZA I (ANDENES)		ARREGLO DE CANALETAS	
	ESPERANZA III	MEJORAR LAS VIAS PEATONALES Y ANDENES DE NUESTRO BARRIO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA ASI EVITAR ACCIDENTES Y DETERIORO DE LAS VIVIENDAS (RESUMIDERO DE AGUA)		EL ENMALLADO DE LA CANCHA PARA EVITAR QUE LOS ANIMALES DEFEQUEN DENTRO DE ELLA PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE LA PRIMERA INFANCIA	
COMUNA 2	ALARCON	FALTA PRESENTAR			
	NORTE BAJO	FALTA PRESENTAR			
	SAN RAFAEL	CURSO DE CONDUCCION DE VEHICULOS PEQUEÑOS Y QUE EL ASISTENTE RECIBA LA LICENCIA DE CONDUCIR DESPUES DE LOGRAR APROBAR LA ASISTENCIA PARA RECIBIR EL PASE DE CATEGORIA 1.		ARREGLO DE JUEGOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE DE LA CALLE SEXTA ENTRE CARRERAS 8 Y 10	
COMUNA 3	MUTUALIDAD	CAPACITACION, APOYO CON MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CAPITAL SEMILLA EN CONFECCIONES		CURSOS GRATUITOS MECANICA DIESEL	

	PIO XII	ARREGLO DE LA CANCHA DEL PIO XII Y LA ZONA ALEDAÑA	ARREGLO DE ANDENES SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD
	VILLAS DE GIRARDOT	CAPACITACION, APOYO CON MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CAPITAL SEMILLA EN CONFECIONES	CAPACITACION, APOYO CON MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CAPITAL SEMILLA EN ZAPATERIA
COMUNA 4	NARIÑO	PARA GARANTIZAR LA OBRA PAVIMENTACION REQUERIDA DE LA CALLE 20 Y 21 CON CARRERAS 4 Y 2 DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO PARA ERRADICAR EL TEMA DE INESTABILIDAD	EMPRENDIMIENTO CON PARTICIPACION A LA COMUNIDAD
	GAITAN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CANCHA UBICADO EN LA CALLE 16 CON 10	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN MALECON (PASEO) EN LA CALLE 15 ENTRE 8 Y 10 APROVECHANDO LOS AMPLIOS ANDENES
COMUNA 5	LA JOYA	INSTRUMENTOS MUSICALES - ESCUELA BANDA MUSICA	SALA DE INFORMATICA
	1º DE MAYO	FORMACION EN TRABAJO CONDUCCION Y FORMACION EN TRABAJO BELLEZA	PROYECTO AMBIENTAL MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS DE RECICLAJE
	QUINTA ESTRELLA	ADECUACION Y CAMBIO TOTAL DE LOS ELEMENTOS Y JUEGOS DEL PARQUE PARA LOS NIÑOS	INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 13W Y 14W DE QUINTA ESTRELLA
COMUNA 6	RINCON DE LA PAZ	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE TIERRA Y LA CANCHA DE MICROFUTBOL	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO PUBLICO QUE PERMITA SU DISFRUTE
	SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICA Y REPOTENCIACION DEL ESPACIO DEL GIMNASIO CANCHA DEL BARRIO SAN MIGUEL DE FUTBOL	REPOTENCIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE CEMENTO UBICADA EN LA CALLE 50 CON CARRERA 14 Y 15
COMUNA 7	LA CEIBA	REMODELACION DE LA MEDIA TORTA	ARREGLO ANDENES Y JARDINERAS DEL PARQUE SARDINELES
	SAMANES	ARREGLAR EL UNDIMIENTO DE LA ENTRADA DEL CONJUNTO SAMANES UNO Y RECUPERAR LOS ANDENES DESDE LA ESTACION SUR DE POLICIA, PASANDO FRENTE A LOS CONJUNTOS SAMANES 1, PASEO REAL 2, PASEO REAL 1, HASTA LA ENTRADA VEHICULAR DEL CONJUNTO PLAZUELA DE SANTA CLARA	RECUPERAR LOS ANDENES DEL SENDERO PEATONAL QUE YNE A LOS BARRIOS LOS NARANJOS CON CIUDAD BOLIVAR CARRERAS ENTRE CALLE 61 A 64
	ALMENDROS	ARRGLO DE LOS ANDENES DE LACARRERA 8 Y 10 ENTRE CALLES 63 Y 64 Y ARREGLO PISO DE LA CANCHA MULTIPLE	RECUPERACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 63 Y 64 DEL BARRIO LOS ALMENDROS
COMUNA 7	MACAREGUA	RECUPERACION DE LOS ANDENES DE LA DIAGONAL 14 ENTRE CALLES 56 Y 58 Y CARRERA 16 ENTRTE CALLE 59 A LA 61	ARREGLO DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 60A Y 61



COMUNA 8	MANZANA 10	AYUDAS TECNICAS EN SALUD	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
	LA GUACAMAYA	PROYECTO EN SALUD, EXAMEN VISUAL CON LENTES INCLUIDOS, PROTESIS DENTALES Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA QUIEN LO NECESITE	ESCUELA DE FORMACION EN FUTBOL CON UNIFORMES CALZADO E INDUMENTARIA PARA LA PRACTICA DEL MISMO
COMUNA 9	SAN PEDRO	MEJORAMIENTO Y ARREGLO DE LA MALLA VIAL (CALLE 73 CRA 30A Y 30B)	ARREGLO DE EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIAL UBIGADO EN LA CALLE 73 CARRERA 28
	LA LIBERTAD	ARREGLO DE ANDENES Y PASOS PEATONALES DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CARRERA 33 ENTRE CALLE 100 HASTA LA CALLE 102, CALLE 102 ENTRE CARRERA 31 HASTA LA CARRERA 33, CARRERA 31 ENTRE CALLE 100 HASTA LA CALLE 102, CALLE 100 ENTRE CARRERA 32 HASTA LA CARRERA 33, CARRERA 32 EN AMBOS LADOS ENTRE LA CALLE 100 HASTA LA CALLE 102.	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS CORNETAS Y EQUIPO DE PERIFONEO.
COMUNA 10	FONTANA	MANTENIMIENTO DEL CAMINODROMO DEL BARRIO FONTANA CALLE 98 CON CARRERA 18, 19, 21,	PAVIMENTACION DE LA CALLE 203 CON CARRERA 19 Y EL RETORNO DE LA CALLE 99 CON CARRERA 18
	PROVENZA	CONSTRUCCION PARQUE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LA TERCERA EDAD EN LA CALLE 108 ENTRE CARRERA 23C Y 25 D JUNTO AL HOGAR SAN JOSE	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA ADULTO MAYOR
	LUZ DE SALVACION I	HACER ANDENES EN LAS PEATONALES	HACER PASAMANOS
	CRISTAL ALTO	MANTENIMIENTO DE ANDENES DEL BARRIO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL
COMUNA 11	BRISAS DEL PARAISO	DOTAR EL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES Y UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	CONSTRUIR ANDENES DEL BARRIO
	IGSABELAR	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ANDENES	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA MALLA VIAL
	DANGOND	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ANDENES	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA MALLA VIAL
	CEDROS	MEJORAMIENTO DE ANDENES	PAVIMENTACION MALLA VIAL
COMUNA 12	EL JARDIN	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINEL	ARREGLO Y RECUPERACION BARANDAS PUENTE
	LAS MERCEDES	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINEL	PAVIMENTACION MALLA VIAL

	EL PRADO	ANDEN NORTE CALLE 34 ENTRE CARRERAS 38 Y 36	ANDEN NORTE CALLE 34 ENTRE CARRERAS 36 Y 35
	SAN ALONSO	ARREGLO DE ANDENES EN LA CARRERA 33 ENTRE CALLES 14 A LA 17	ANDENES DETERIORADOS Y QUE NECESITAN ARREGLOS DE CALLE 14 HASTA LA CARRERA 33. HACER AQUELLOS CON LOS QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y ESTEN POR INTERVENIR TAMBIEN DE LA CALLE 14 A LA 18 CON CARRERA 32 B
COMUNA 13	MEJORAS PUBLICAS	ARREGLO DE ANDENES DE LA CALLE 42A CON CARRERA 27A NORTE	ARREGLO DE ANDENES DE LA CARRERA 28 CON CALLE 41 OCCIDENTE
	BOLIVAR	ARREGLO DE ANDENES DE LA CARRERA 28 ENTRE CALLES 41 Y 45	REPARACION DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 40 ENTRE CARRERAS 24 Y 25
	AURORA	ARREGLO DE ANDENES DESDE LA CARRERA 28 HASTA LA CARRERA 30 Y POR LA CALLE 30 AL LADO DE LA NORMAL	ARREGLO DE ANDENES Y HUECOS QUE AL MOMENTO DE LA VISITA REQUIERAN INTERVENCION
	BUENA VISTA	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 65 HASTA LA CARRERA 66A DENOMINADA EL TANQUE DEL AGUA	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 63 HASTA LA CARRERA 64
COMUNA 14	MIRA FLORES	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 54 HASTA LA CARRERA 55	MEJORAMIENTO DE LA PEATONAL DE LA CARRERA 56 ENTRE CALLES 18, 19 Y 21
	MORRO RICO	ARREGLO DE ANDENES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 14 02 36 HASTA LA CALLE 14 0270	ARREGLO DE PEATONAL Y ESCALERAS DE LA CALLE 14 02 70 HASTA LA CARRERA 36 CON CALLE 13
COMUNA 15	CENTRO	MANTENIMIENTO DE ANDENES BARRIO EL CENTRO COMUNA 15 CALLE 37 Y 41 CZRRERA 16	INSEGURIDAD Y CAPACITACIONES BARRIO CENTRO COMUNA 15
COMUNA 16	LAGOS DEL CACIQUE	FALTA PRESENTAR	
	TEJAR	FALTA PRESENTAR	
	MANZANARES	MANTOENIMIENTO DE LA MALLA VIAL	MANTENIMIENTO DE LAS CASTAS DE ASEO
COMUNA 17	MUTIS	MANTENIMIENTO DE ANDENES	MANTENIMIENTO DE PARQUES
	LAGRAN LADERA	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA	CONSTRUCCION DE ANDENES Y SENDEROS
	EL ABURRIDO BAJO	REMODELACION DE LA ESCUELA Y SALON COMUNAL DE LA PASTORA EN EL ABURRIDO	CONSTRUCCION DE UN MURO FRENTE A LA FINCA DEL SEÑOR RODOLFO PINEDA Y NOE PINEDA
CORREGIMIENTO 1	SAN PEDRO ALTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE 20 METROS LINEALES ENTRADA PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIAGUAL SEDE F SAN PEDRO ALTO	INTERVENCION AL SALON COMUNAL Y CANCHA MULTIPLE
	SAN IGNACIO	CNSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION Y ARREGLO PLACA HUELLA FRENTE A LA ESCUELA SAN IGNACIO	ARREGLO DE LA CARRETERA DESDE LA Y DEL BOLO ALFREDO GARCIA HASTA ENTRA A ESCUELA SAN IGNACIO
CORREGIMIENTO 1	SAN IGNACIO		

	ROSA BLANCA	REALIZAR PROYECTO DE REPOTENCIACION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y LA INSTALACION DE 50 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 50 FILTROS DE PURIFICACION	DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES DE CARNICOS Y EMBUTIDOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON SUS EMPRENDIMIENTOS Y ASI DE ESTA MANERA PUEDAN TENER SUS PROPIOS INGRESOS Y GENERAR EMPLEO
	CUCHILLA ALTA	REALIZAR LA ENTREGA DE UN EQUIPO DE MAQUINA MINICARGADOR PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO DE MANERA CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA	EJECUTAR UN PROYECTO DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN SECTORES DONDE HAY PENDIENTE DE LA VIA A ALA VEREDA CUCHILLA ALTA
CORREGIMIENTO 2	MAGUEYES	EJECUTAR UN PROYECTO DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLAS EN LA PENDIENTE DEL SECTOR DE LA FINCA LAS ORQUIDEAS DE LA VEREDA MAGUEYES	REALIZAR PROYECTO DE REPOTENCIACION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y LA EJECUCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO COMO TAMBIEN DE CAJILLAS DE REPARTOS AL SISTEMA DE LA VEREDA MAGUEYES
	RETIRO GRANDE - ACUEDUCTO	PLACA HUELLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	MIRADORES DE LA UIS	LICENCIAS DE CONDUCCION Y MAQUINAS DE CONFECION	CAMARAS DE SEGURIDAD
CORREGIMIENTO 3	RETIRO CHIQUITO KM 8 SECTOR PARTE BAJA VIA AL CANAL ACUEDUCTO	PLACA HUELLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



Alcaldía de  
Bucaramanga

BGA 400 AÑOS

GOBERNAR  
ES HACER

Ciudad inteligente, educada y transparente

# BALANCE ACUERDOS ESCOLARES 2022

JULIO 31 DE 2023



### **Gestión de recursos para Interventoría:**

La SEB logró gestionar recursos propios por \$ 286.514.537,45 para que se adicionen a la Interventoría del proyecto de Acuerdos Escolares 2022.

### **BALANCE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y VALOR DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS DISEÑOS : Solicitar autorización del Comité para el balance de recursos asignados a las IE**

Teniendo en cuenta que a través de la Unidad Ejecutora se realizarán los proyectos de Infraestructura en dos grupos, el equipo de apoyo a la Secretaría de Infraestructura-Taller de arquitectura realizó la actualización del presupuesto asignado a cada Institución.

A continuación, se presenta el balance de los recursos asignados a las 24 sedes educativas beneficiadas con proyectos de infraestructura indicando la diferencia entre el techo presupuestal y el presupuesto definitivo de cada Institución.



Ciudad inteligente, educada y transparente

# Grupo 1

ID	Institución Educativa	Proyecto a realizarse	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	presupuesto adicional	PIFIO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO(A)	DIFFERENCIA
53	IE DE SANTANDER - SEDE F REPUBLICA DE VENEZUELA	Adecuación de baterías sanitarias de los niños, las niñas y preescolar de la Institución Educativa De Santander Sede F - República de Venezuela	\$ 139.862.047	\$0	\$ 139.862.047	\$ 134.352.484	-\$ 5.509.563
60	IE CAJE MADRID - SEDE A	Cambio de las cubiertas de 4 aulas de clase de la Institución Educativa Café Madrid.	\$ 85.042.032	\$ 91.976.412	\$ 177.018.444	\$ 160.978.075	\$ 16.040.373
61	IE COMANEROS	Adecuación de espacios de recreación junto a la cancha deportiva en la Institución Educativa Comaneros.	\$ 60.216.803	\$0	\$ 60.216.803	\$ 58.040.185	-\$ 2.176.618
63	IE DAMAZO ZAPATA - SEDE C MARIA CANO	Cambio de cubierta, adecuación de la iluminación y muro baranda del segundo piso.	\$ 293.187.661	\$0	\$ 293.187.661	\$ 291.517.000	-\$ 1.670.661
68	IE RURAL EL PAULON - SEDE A	Adecuación de pisos en las zonas de juegos infantiles de la Institución Educativa Rural el Paulon	\$ 13.293.143	\$ 11.048.000	\$ 24.341.143	\$ 24.338.930	\$ 4.24
76	IE SANTO ANGEL - SEDE A	Construcción de la tienda escolar en la Institución Educativa Santo Angel	\$ 66.692.950	\$0	\$ 66.692.950	\$ 64.056.664	-\$ 2.636.286
82	IE SALESIANO ELOY VALENZUELA - SEDE C	Mantenimiento de la planta física, cambio de pisos de salones y pasillos de la de la Sede C de la Institución Educativa Salesiano Eloy Valenzuela	\$ 141.907.346	\$0	\$ 141.907.346	\$ 137.278.896	-\$ 4.628.450
83	IE CLUB UNION - SEDE E	Reparación de las baterías sanitarias de niñas y niños en la Institución Educativa Club Union sede E - Café Madrid	\$ 138.839.497	\$0	\$ 138.839.497	\$ 135.785.909	-\$ 3.053.588
87	IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	Cambio de cubierta, adecuación de la iluminación y las redes eléctricas en la sala de audiovisuales de la Institución Educativa San Francisco de Asis	\$ 36.698.165	\$0	\$ 36.698.165	\$ 35.304.476	-\$ 1.393.689
89	IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE B	Adecuación de zona de juegos de niños de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander Sede B	\$ 66.181.675	\$0	\$ 66.181.675	\$ 63.551.022	-\$ 2.630.653
	IE RURAL VIGUAL	Mejoramiento de la infraestructura física de la IE Rural Vigual Sede F - San Pedro Alto	\$ 50.502.583	\$0	\$ 50.502.583	\$ 49.288.535	\$ 9.793.932
Total			\$ 4.135.303.746		\$ 2.895.261.476	\$ 2.685.609.626	\$ 32.854.513



Ciudad inteligente, educada y transparente

## Grupo 2

ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADICIONADO	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
58	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	Cambio de ventanas en la fachada principal de la Institucion Educativa Bicentenario de la independencia de la Republica de Colombia - sede B.	\$ 85.269.266	\$0	\$ 85.269.266	\$ 83.039.768	-\$ 2.229.498
64	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE A	Adecuación área de juegos en la zona de preescolar de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.	\$ 41.129.213	\$ 18.632.600	\$ 59.761.813	\$ 62.292.151	\$ 21.162.938
65	IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSE	Repotenciación de las baterías sanitarias de niñas en al Institución Educativa Provenza sede C - Hogar san Jose	\$ 98.732.834	\$ 9.328.253	\$ 108.061.087	\$ 106.711.845	\$ 7.979.011
66	IE POLITECNICO - SEDE A	Adecuación de area para comedor escolar en la Institucion educativa Politecnico sede A	\$ 151.791.791	\$ 5.148.209	\$ 156.940.000	\$ 155.930.061	\$ 4.138.270
67	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA - SEDE E DIVINO SALVADOR	Cambio de cubiertas en las aulas de clase de la Institucion Educativa INEM -sede E - Divino Salvador	\$ 314.774.817	\$0	\$ 314.774.817	\$ 313.580.568	-\$ 1.194.249
69	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	Mejoramiento de las condiciones ambientales del Auditorio Central	\$ 130.261.443	\$ 11.168.321	\$ 141.429.764	\$ 139.498.424	\$ 9.236.981
71	IE JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE A	Adecuación e impermeabilización de la cubierta plana de la Institución Educativa José Celestino Mutis	\$ 126.114.437	\$0	\$ 126.114.437	\$ 122.679.292	-\$ 3.435.145
75	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SEDE A	Mantenimiento de pisos en madera con recuperación de la estructura en aulas de clase del edificio emblemático de la Institución Educativa Escuela Normal Superior.	\$ 215.019.434	\$0	\$ 215.019.434	\$ 211.294.409	-\$ 3.725.025
80	IE JORGE ARDILA DUARTE - SEDE B REPUBLICA DE COSTA RICA	Adecuación del aula de danzas de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte Sede B	\$ 81.860.767	\$0	\$ 81.860.767	\$ 81.414.068	-\$ 3.725.025
85	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	Construcción de la tarima en el aula múltiple de la Institucion Educativa Tecnico empresarial Jose Maria Estevez	\$ 51.638.749	\$ 5.901.645	\$ 57.540.394	\$ 57.973.391	\$ 6.334.642
88	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	Cambio de cubiertas en aulas de clase de la Institucion Educativa Santa maria Goretti sede A	\$ 102.993.457	\$0	\$ 102.993.457	\$ 100.078.946	-\$ 2.914.511
79	IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	Adecuación del Aula de Informática	\$ 50.048.117	\$0	\$ 50.048.117	\$ 55.668.571	-\$ 2.914.511
Total			\$ 4.297.377.840		\$ 2.761.329.535	\$ 2.240.630.755	-\$ 353.210.635



Ciudad inteligente, educada y transparente

# Gracias por su atención



**GOBERNAR  
ES HACER**



**BGA400**

**GOBERNAR  
ES HACER**

Ciudad inteligente, educada y transparente



ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADICIONADO	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA ENTRE TECHO PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO FINAL	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO ESTIMADO Y PRESUPUESTO FINAL
1	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	Cambio de ventanas en la fachada principal de la Institucion Educativa Bicentenario de la independencia de la Republica de Colombia - sede B.	\$ 85.269.266	\$0	\$ 85.269.266	\$ 83.039.768	-\$ 2.229.498	\$ 2.229.498,00
2	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE A	Adecuación área de juegos en la zona de preescolar de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.	\$ 41.129.213	\$ 18.632.600	\$ 59.761.813	\$ 62.292.151	\$ 21.162.938	-\$ 2.530.338,00
3	IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSE	Repotenciación de las baterías sanitarias de niñas en al Institución Educativa Provenza sede C - Hogar san Jose	\$ 98.732.834	\$ 9.328.253	\$ 108.061.087	\$ 106.711.845	\$ 7.979.011	\$ 1.349.242,00
4	IE POLITECNICO - SEDE A	Adecuación de area para comedor escolar en la Institucion educativa Politecnico sede A	\$ 151.791.791	\$ 5.148.209	\$ 156.940.000	\$ 155.930.061	\$ 4.138.270	\$ 1.009.939,00
5	IE INEM CUSTODIO GARCIA ROVIRA - SEDE E DIVINO SALVADOR	Cambio de cubiertas en las aulas de clase de la Institucion Educativa INEM -sede E - Divino Salvador	\$ 314.774.817	\$0	\$ 314.774.817	\$ 313.580.568	-\$ 1.194.249	\$ 1.194.249,00
6	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	Mejoramiento de las condiciones ambientales del Auditorio Central	\$ 130.261.443	\$ 11.168.321	\$ 141.429.764	\$ 139.498.424	\$ 9.236.981	\$ 1.931.340,00
7	IE JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE A	Adecuación e impermeabilización de la cubierta plana de la Institución Educativa José Celestino Mutis	\$ 126.114.437	\$0	\$ 126.114.437	\$ 122.679.292	-\$ 3.435.145	\$ 3.435.145,00
8	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SEDE A	Mantenimiento de pisos en madera con recuperación de la estructura en aulas de clase del edificio emblemático de la Institución Educativa Escuela Normal Superior.	\$ 215.019.434	\$0	\$ 215.019.434	\$ 211.294.409	-\$ 3.725.025	\$ 3.725.025,00
9	IE JORGE ARDILA DUARTE - SEDE B REPUBLICA DE COSTA RICA	Adecuación del aula de danzas de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte Sede B	\$ 81.860.767	\$0	\$ 81.860.767	\$ 81.414.068	-\$ 3.725.025	\$ 446.699,00
10	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	Construcción de la tarima en el aula múltiple de la Institucion Educativa Tecnico empresarial Jose Maria Estevez	\$ 51.638.749	\$ 5.901.645	\$ 57.540.394	\$ 57.973.391	\$ 6.334.642	-\$ 432.997,00
11	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	Cambio de cubiertas en aulas de clase de la Institucion Educativa Santa maria Goretti sede A	\$ 102.993.457	\$0	\$ 102.993.457	\$ 100.078.946	-\$ 2.914.511	\$ 2.914.511,00
12	IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	Adecuación del Aula de Informática	\$ 50.048.117	\$0	\$ 50.048.117	\$ 55.668.571	-\$ 2.914.511	-\$ 5.620.454,00
<b>Total</b>			<b>\$ 4.297.377.840</b>		<b>\$ 2.761.329.535</b>	<b>\$ 2.240.630.755</b>	<b>-\$ 353.210.635</b>	<b>\$ 9.651.859,00</b>



**GOBERNAR  
ES HACER**



# Presupuestos Participativos

CAOA1

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## Orden del día:

- Llamado a lista y verificación del quorum.
- Aprobación del acta anterior.
- Solicitud de reasignación de presupuesto, proyectos de infraestructura del componente Acuerdos Escolares.
- Presentación de Acuerdos de Barrio vigencia 2023.
- Informe de ejecución vigencias anteriores.
- Otros



## Diapositiva 2

---

**CAOA1**

CESAR AUGUSTO ORTIZ ASCENCIO; 12/07/2023

### **Gestión de recursos para Interventoría:**

La SEB logró gestionar recursos propios por \$ 286.514.537,45 para que se adicionen a la Interventoría del proyecto de Acuerdos Escolares 2022.

### **BALANCE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y VALOR DEL PROYECTO DE ACUERDO A LOS DISEÑOS : Solicitar autorización del Comité para el balance de recursos asignados a las IE**

Teniendo en cuenta que a través de la Unidad Ejecutora se realizarán los proyectos de Infraestructura en dos grupos, el equipo de apoyo a la Secretaría de Infraestructura-Taller de arquitectura realizó la actualización del presupuesto asignado a cada Institución.

A continuación, se presenta el balance de los recursos asignados a las 24 sedes educativas beneficiadas con proyectos de infraestructura indicando la diferencia entre el techo presupuestal y el presupuesto definitivo de cada Institución.



Ciudad inteligente, educada y transparente

## GRUPO 1

ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	presupuesto adicional	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
13	IE DE SANTANDER - SEDE F REPUBLICA DE VENEZUELA	Adecuación de baterías sanitarias de los niños , las niñas y preescolar de la Institucion Educativa De Santander Sede F - República de Venezuela	\$ 139.862.047	\$0	\$ 139.862.047	\$ 134.352.484	-\$ 5.509.563
14	IE CAFE MADRID - SEDE A	Cambio de las cubiertas de 4 aulas de clase de la Institución Educativa Café Madrid.	\$ 85.042.032	\$ 91.976.412	\$ 177.018.444	\$ 160.978.071	\$ 16.040.373
15	IE COMUNEROS	Adecuación de espacios de recreacion junto a la cancha deportiva en la Institucion Educativa Comuneros.	\$ 60.216.803	\$0	\$ 60.216.803	\$ 58.040.185	-\$ 2.176.618
16	IE DAMASO ZAPATA - SEDE C MARIA CANO	Cambio de cubierta, adecuación de la iluminación y muro-baranda del segundo piso.	\$ 293.187.661	\$0	\$ 293.187.661	\$ 291.517.000	-\$ 1.670.661
17	IE RURAL EL PAULON - SEDE A	Adecuacion de pisos en las zonas de juegos infantiles de la Institucion Educativa Rural el Paulon	\$ 13.293.143	\$ 11.048.009	\$ 24.341.152	\$ 24.336.910	\$4,24
18	IE SANTO ANGEL - SEDE A	Construcción de la tienda escolar en la Institución Educativa Santo Angel	\$ 66.692.950	\$0	\$ 66.692.950	\$ 64.016.664	-\$ 2.676.286



Ciudad inteligente, educada y transparente

## GRUPO 1

ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	presupuesto adicional	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
19	IE SALESIANO ELOY VALENZUELA - SEDE C	Mantenimiento de la planta física, cambio de pisos de salones y pasillos de la de la Sede C de la Institución Educativa Salesiano Eloy Valenzuela	\$ 141.907.146	\$0	\$ 141.907.146	\$ 137.278.896	-\$ 4.628.250
20	IE CLUB UNION - SEDE E	Repotenciación de las baterías sanitarias de niñas y niños en la Institución Educativa Club Union sede E - Cafe Madrid	\$ 138.839.497	\$0	\$ 138.839.497	\$ 135.785.909	-\$ 3.053.588
21	IE SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE A	Cambio de cubierta, adecuación de la iluminación y las redes eléctricasb en la sala de audiovisuales de la Institucion Educativa San Francisco de Asis	\$ 36.698.165	\$0	\$ 36.698.165	\$ 35.304.476	-\$ 1.393.689
22	IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SEDE B	Adecuación de zona de juegos de niños de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander Sede B	\$ 66.181.675	\$0	\$ 66.181.675	\$ 63.551.022	-\$ 2.630.653
23	IE RURAL VIJAGUAL	Mejoramiento de la infraestructura física de la IE Rural Vijagual Sede F- San Pedro Alto	\$ 50.502.583	\$0	\$ 50.502.583	\$ 90.286.515	\$ 39.783.932
<b>Total</b>			<b>\$ 4.135.303.746</b>		<b>\$ 2.695.261.476</b>	<b>\$ 2.685.609.626</b>	<b>\$ 32.854.163</b>



Ciudad inteligente, educada y transparente

## GRUPO 2

ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADICIONADO	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
1	IE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE A	Cambio de ventanas en la fachada principal de la Institucion Educativa Bicentenario de la independencia de la Republica de Colombia - sede B.	\$ 85.269.266	\$0	\$ 85.269.266	\$ 83.039.768	-\$ 2.229.498
2	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SEDE A	Adecuación área de juegos en la zona de preescolar de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.	\$ 41.129.213	\$ 18.632.600	\$ 59.761.813	\$ 62.292.151	\$ 21.162.938
3	IE PROVENZA - SEDE C HOGAR SAN JOSE	Repotenciación de las baterías sanitarias de niñas en al Institución Educativa Provenza sede C - Hogar san Jose	\$ 98.732.834	\$ 9.328.253	\$ 108.061.087	\$ 106.711.845	\$ 7.979.011
4	IE POLITECNICO - SEDE A	Adecuación de area para comedor escolar en la Institucion educativa Politecnico sede A	\$ 151.791.791	\$ 5.148.209	\$ 156.940.000	\$ 155.930.061	\$ 4.138.270
5	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA - SEDE E DIVINO SALVADOR	Cambio de cubiertas en las aulas de clase de la Institucion Educativa INEM -sede E - Divino Salvador	\$ 314.774.817	\$0	\$ 314.774.817	\$ 313.580.568	-\$ 1.194.249
6	IE NACIONAL DE COMERCIO - SEDE A	Mejoramiento de las condiciones ambientales del Auditorio Central	\$ 130.261.443	\$ 11.168.321	\$ 141.429.764	\$ 139.498.424	\$ 9.236.981



Ciudad inteligente, educada y transparente



## GRUPO 2

ID	Institución Educativa	Proyecto viabilizado	PRESUPUESTO MÁXIMO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADICIONADO	PPTO TOTAL ESTIMADO	PRESUPUESTO PROYECTO INCLUIDO AU	DIFERENCIA
7	IE JOSE CELESTINO MUTIS - SEDE A	Adecuación e impermeabilización de la cubierta plana de la Institución Educativa José Celestino Mutis	\$ 126.114.437	\$0	\$ 126.114.437	\$ 122.679.292	-\$ 3.435.145
8	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA - SEDE A	Mantenimiento de pisos en madera con recuperación de la estructura en aulas de clase del edificio emblemático de la Institución Educativa Escuela Normal Superior.	\$ 215.019.434	\$0	\$ 215.019.434	\$ 211.294.409	-\$ 3.725.025
9	IE JORGE ARDILA DUARTE - SEDE B REPUBLICA DE COSTA RICA	Adecuación del aula de danzas de la Institución Educativa Jorge Ardila Duarte Sede B	\$ 81.860.767	\$0	\$ 81.860.767	\$ 81.414.068	-\$ 3.725.025
10	IE TECNICO EMPRESARIAL JOSE MARIA ESTEVEZ - SEDE A	Construcción de la tarima en el aula múltiple de la Institucion Educativa Tecnico empresarial Jose Maria Estevez	\$ 51.638.749	\$ 5.901.645	\$ 57.540.394	\$ 57.973.391	\$ 6.334.642
11	IE SANTA MARIA GORETTI - SEDE A	Cambio de cubiertas en aulas de clase de la Institucion Educativa Santa maria Goretti sede A	\$ 102.993.457	\$0	\$ 102.993.457	\$ 100.078.946	-\$ 2.914.511
12	IE MEDALLA MILAGROSA - SEDE A	Adecuación del Aula de Informática	\$ 50.048.117	\$0	\$ 50.048.117	\$ 55.668.571	-\$ 2.914.511
<b>Total</b>			<b>\$ 4.297.377.840</b>		<b>\$ 2.761.329.535</b>	<b>\$ 2.240.630.755</b>	<b>-\$ 353.210.635</b>



Ciudad inteligente, educada y transparente

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMI ENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
1	1	PABLON (VEREDA)	ARREGLO Y REPARCHEO DE MALLA VIAL	ARREGLO DE ANDENES Y PASAMANOS
	2	DIVINO NIÑO	PAVIMENTACION VIA PRINCIPAL	ANDENES
	3	CIUDADELA CAFÉ MADRID	CONSTRUCCION DEL KIOSCO ENCERRADO, CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS PUBLICOS	MEJORAMIENTO DEL PARQUE E INCLUSION DE MAQUINAS DE JUEGOS RECREATIVOS
	4	BAVARIA II	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE KIOSCO CON MUEBLERIA, JUEGOS Y HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS	TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES CON ENTREGA DE MATERIALES EN APOYO DE PROYECTOS DE VIDA
	5	JARDINES DE ALTA GRACIA	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE	ADECUACION Y ACTUALIZACION DE LOS JUEGOS INFANTILES
	6	BALCONES DEL KENNEDY	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y ENDURECIMIENTO DE PISO DE CANCHA CONTIGUA	ENCERRAMIENTO, MEJORAMIENTO DEL PISO E ILUMINACION DE CANCHA DE TIERRA PARTE BAJA
	7	VILLA MARIA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES	CONSTRUCCION DE UN KIOSCO PARA LA TERCERA EDAD

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
2	1	SAN CRISTOBAL	MEJORAMIENTO DE PEATONALES Y ACCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MEJORAMIENTO DE PARQUES BARRIO SAN CRISTOBAL
	2	ESPERANZA I	MEJORAMIENTO DE VIAS PEATONALES DEL BARRIO ESPERANZA I (ANDENES)	ARREGLO DE CANALETAS
	3	ESPERANZA III	MEJORAR LAS VIAS PEATONALES Y ANDENES DE NUESTRO BARRIO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO PARA ASI EVITAR ACCIDENTES Y DETERIORO DE LAS VIVIENDAS (RESUMIDERO DE AGUA)	EL ENMALLADO DE LA CANCHA PARA EVITAR QUE LOS ANIMALES DEFEQUEN DENTRO DE ELLA PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE LA PRIMERA INFANCIA

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
4	1	PIO XII	ARREGLO DE LA CANCHA DEL PIO XII Y LA ZONA ALEDAÑA	ARREGLO DE ANDENES SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD
	2	VILLAS DE GIRARDOT	CAPACITACION, APOYO CON MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CAPITAL SEMILLA EN CONFECCIONES	CAPACITACIÓN, APOYO CON MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CAPITAL SEMILLA EN ZAPATERIA
	3	NARIÑO	PARA GARANTIZAR LA OBRA PAVIMENTACION REQUERIDA DE LA CALLE 20 Y 21 CON CARRERAS 4 Y 2 DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO PARA ERRADICAR EL TEMA DE INESTABILIDAD	EMPRENDIMIENTO CON PARTICIPACION A LA COMUNIDAD
	4	GAITAN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CANCHA UBICADO EN LA CALLE 16 CON 10	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN MALECON (PASEO) EN LA CALLE 15 ENTRE 8 Y 10 APROVECHANDO LOS AMPLIOS ANDENES

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIE NTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
5	1	LA JOYA	INSTRUMENTOS MUSICALES - ESCUELA BANDA MUSICA	SALA DE INFORMATICA
	2	1° DE MAYO	FORMACION EN TRABAJO CONDUCCION Y FORMACION EN TRABAJO BELLEZA	PROYECTO AMBIENTAL MANTENIMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS DE RECICLAJE
	3	QUINTA ESTRELLA	ADECUACION Y CAMBIO TOTAL DE LOS ELEMENTOS Y JUEGOS DEL PARQUE PARA LOS NIÑOS	INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 13W Y 14W DE QUINTA ESTRELLA
	4	RINCON DE LA PAZ	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE TIERRA Y LA CANCHA DE MICROFUTBOL	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL Y GIMNSIO PUBLICO QUE PERMITA SU DISFRUTE

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
6	1	SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICA Y REPOTENCIACION DEL ESPACIO DEL GIMNASIO CANCHA DEL BARRIO SAN MIGUEL DE FUTBOL	REPOTENCIACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA DE CEMENTO UBICADA EN LA CALLE 50 CON CARRERA 14 Y 15
	2	LA CEIBA	REMODELACION DE LA MEDIA TORTA	ARREGLO ANDENES Y JARDINERAS DEL PARQUE SARDINELES



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMI ENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
7	1	SAMANES	ARREGLAR EL UNDIMIENTO DE LA ENTRADA DEL CONJUNTO SAMANES UNO Y RECUPERAR LOS ANDENES DESDE LA ESTACION SUR DE POLICIA, PASANDO FRENTE A LOS CONJUNTOS SAMANES 1, PASEO REAL 2, PASEO REAL 1, HASTA LA ENTRADA VEHICULAR DEL CONJUNTO PLAZUELA DE SANTA CLARA	RECUPERAR LOS ANDENES DEL SENDERO PEATONAL QUE YNE A LOS BARRIOS LOS NARANJOS CON CIUDAD BOLIVAR CARRERA3 ENTRE CALLE 61 A 64
	2	ALMENDROS	ARRGLO DE LOS ANDENES DE LACARRERA 8 Y 10 ENTRE CALLES 63 Y 64 Y ARREGLO PISO DE LA CANCHA MULTIPLE	RECUPERACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 63 Y 64 DEL BARRIO LOS ALMENDROS
	3	MACAREGUA	RECUPERACION DE LOS ANDENES DE LA DIAGONAL 14 ENTRE CALLES 56 Y 58 Y CARRERA 16 ENTRTE CALLE 59 A LA 61	ARREGLO DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA 11 HASTA LA CARRERA 15 ENTRE CALLES 60A Y 61

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIE NTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
8	1	MANZANA 10	AYUDAS TECNICAS EN SALUD	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
	2	LA GUACAMAYA	PROYECTO EN SALUD, EXAMEN VISUAL CON LENTES INCLUIDOS, PROTESIS DENTALES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICO PARA QUIEN LO NECESITE	ESCUELA DE FORMACION EN FUTBOL CON UNIFORMES CALZADO E INDUMENTARIA PARA LA PRACTICA DEL MISMO





# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIE NTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
9	1	SAN PEDRO		
	2	LA LIBERTAD	AREGLO DE ANDENES Y PASOS PEATONALES DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: CARRERA 33 ENTRE LA CALLE 100 HASTA CALLE 102, CALLE 102 ENTRE CARRERA 31 HASTA LA CARRERA 33, CARRERA 31 ENTRE LA CALLE 100 HASTA CALLE 102, CALLE 100 ENTRE CARRERA 32 HASTA LA CARRERA 33, CARRERA 33 EN AMBOS LADOS ENTRE LA CALLE 100 HASTA CALLE 102	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS CORNETAS Y EQUIPO DE PERIFONEO



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMI ENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
10	1	FONTANA	MANTENIMIEMTO DEL CAMINODROMO DEL BARRIO FONTANA CALLE 98 CON CARRERA 18, 19, 21,	PAVIMENTACION DE LA CALLE 203 CON CARRERA 19 Y EL RETORNO DE LA CALLE 99 CON CARRERA 18
	2	PROVENZA	CONSTRUCCION PARQUE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LA TERCERA EDAD EN LA CALLE 108 ENTRE CARRERA 23C Y 25 D JUNTO AL HOGAR SAN JOSE	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA ADULTO MAYOR
	3	LUZ DE SALVACION I		
	4	CRISTAL ALTO	HACER ANDENES EN LAS PEATONALES	HACER PASAMANOS



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
11	1	CANDADO	MANTENIMIENTO DE ANDENES DEL BARRIO	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL
	2	BRISAS DEL PARAISO	DOTAR EL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES Y UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE	CONSTRUIR ANDENES DEL BARRIO
	3	IGSABELAR	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE ANDENES	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LA MALLA VIAL
	4	DANGOND	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ANDENES	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA MALLA VIAL



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
12	1	CEDROS	MEJORAMIENTO DE ANDENES	PAVIMENTACION MALLA VIAL
	2	EL JARDIN	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINEL	ARREGLO Y RECUPERACION BARANDAS PUENTE
	3	LAS MERCEDES	MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINEL	PAVIMENTACION MALLA VIAL



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
13	1	EL PRADO	ANDEN NORTE CALLE 34 ENTRE CARRERAS 38 Y 36	ANDEN NORTE CALLE 34 ENTRE CARRERAS 36 Y 35
	2	SAN ALONSO	ARREGLO DE ANDENES EN LA CARRERA 33 ENTRE CALLES 14 A LA 17	ANDENES DETERIORADOS Y QUE NECESITAN ARREGLOS DE CALLE HASTA 14 HASTA LA CARRERA 33. HACER AQUELLOS CON LOS QUE ALCANCE EL PRESUPUESTO Y ESTEN POR INTERVENIR TAMBIEN DE LA CALLE 14 A LA 18 CON CARRERA 32 B
	3	MEJORAS PUBLICAS	ARREGLO DE ANDENES DE LA CALLE 42A CON CARRERA 27A NORTE	ARREGLO DE ANDENES DE LA CARRERA 28 CON CALLE 41 OCCIDENTE
	4	BOLIVAR	ARREGLO DE ANDENES DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 41 Y 45	REPARACION DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 40 ENTRE CARRERAS 24 Y 25
	5	AURORA	ARREGLO DE ANDENES DESDE LA CARRERA 28 HASTA LA CARRERA 30 Y POR LA CALLE 30 AL LADO DE LA NORMAL	ARREGLO DE ANDENES Y HUECOS QUE AL MOMENTO DE LA VISITA REQUIERAN INTERVENCION

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIE NTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
14	1	BUENA VISTA	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 65 HASTA LA CARRERA 66A DENOMINADA EL TANQUE DEL AGUA	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 63 HASTA LA CARRERA 64
	2	MIRA FLORES	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 54 HASTA LA CARRERA 55	MEJORAMIENTO DE LA PEATONAL DE LA CARRERA 55 ENTRE CALLES 18, 19 Y 21
	3	MORRO RICO	ARREGLO DE ANDENES Y RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CALLE 14 02 36 HASTA LA CALLE 14 02/70	ARREGLO DE PEATONAL Y ESCALERAS DE LA CALLE 14 02 70 HASTA LA CARRERA 36 CON CALLE 13

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
15	1	CENTRO	MANTENIMIENTO DE ANDENES BARRIO EL CENTRO COMUNA 15 CALLE 37 Y 41 CZRRERA 16	INSEGURIDAD Y CAPACITACIONES BARRIO CENTRO COMUNA 15



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIE NTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
17	1	MANZANARES	MANTQENIMIENTO DE LA MALLA VIAL	MANTENIMIENTO DE LAS CASTAS DE ASEO
	2	MUTIS	MANTENIMIENTO DE ANDENES	MANTENIMIENTO DE PARQUES
	3	LA GRAN LADERA	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA	CONSTRUCCION DE ANDENES Y SENDEROS





# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
CORREGIMIENTO 1	1	EL ABURRIDO BAJO	REMDELACION DE LA ESCUELA Y SALON COMUNAL DE LA PASTORA EN EL ABURRIDO	CONSTRUCCION DE UN MURO FRENTE A LA FINCA DEL SEÑOR RODOLFO PINEDA Y NOE PINEDA
		SAN PEDRO ALTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE 20 METROS LINEALES ENTRADA PRINCIPAL INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VIJAGUAL SEDE F SAN PEDRO ALTO	INTERVENCION AL SALON COMUNAL Y CANCHA MULTIPLE
		SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y ARREGLO DE PLACA HUELLA FRENTE A LA ESCUELA SAN IGNACIO	ARREGLO DE LA CARRETERA DESDE LA Y DEL BOLO ALFREDO GARCIA HASTA ENTRA A ESCUELA SAN IGNACIO

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMI ENTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
CORREGIMIENTO 2	1	ROSA BLANCA	REALIZAR PROYECTO DE REPOTENCIACION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y LA INSTALACION DE 50 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 50 FILTROS DE PURIFICACION	DOTAR DE EQUIPAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES DE CARNICOS Y EMBUTIDOS CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON SUS EMPRENDIMIENTOS Y ASI DE ESTA MANERA PUEDAN TENER SUS PROPIOS INGRESOS Y GENERAR EMPLEO
	2	CUCHILLA ALTA	REALIZAR LA ENTREGA DE UN EQUIPO DE MAQUINA MINICARGADOR, PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO DE MANERA CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA	EJECUTAR UN PROYECTO DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN SECTORES DONDE HAY PENDIENTE DE LA VIA A LA VEREDA CUCHILLA ALTA
	3	MAGUEYES	EJECUTAR UN PROYECTO DE 150 METROS LINEALES DE PLACA HUELLAS EN LA PENDIENTE DEL SECTOR DE LA FINCA LAS ORQUIDEAS DE LA VEREDA MAGUEYES	REALIZAR PROYECTO DE REPOTENCIACION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y LA EJECUCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO COMO TAMBIEN DE CAJILLAS DE REPARTOS AL SISTEMA DE LA VEREDA MAGUEYES

# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## ACUERDOS DE BARRIO 2023

COMUNA / CORREGIMIE NTO	NUMERO DE BARRIOS	BARRIO / VEREDA	PROYECTO 1	PROYECTO 2
CORREGIMIENTO 3	1	RETIRO GRANDE - ACUEDUCTO	PLACA HUELLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	2	MIRADORES DE LA UIS	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y MAQUINAS DE CONFECCIÓN	CAMARAS DE SEGURIDAD
	3	RETIRO CHIQUITO KM 8 SECTOR PARTE BAJA VIA AL CANAL ACUEDUCTO	PLACA HUELLA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## PROYECTOS A EJECUTAR CON EL IMEBU

**Asentamiento la Cuyanita:** Se va a ejecutar formación en Belleza para 52 personas que incluye los módulos: Corte de cabello, cejas y pestañas y uñas acrílicas, también la formación en Mecánica Diésel que incluye los módulos: Mecánica Básica y Mecánica Diesel para un grupo de 25 personas.

**Vereda Gualilo Bajo:** Se va a ejecutar formación en economía circular en producción de cacao y otros productos, con fortalecimiento en ruta ecológica, incluye la formación de guías ecológicos, programa de promoción de la ruta turística del Gualilo Bajo y promoción de marca.



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## PROYECTOS A EJECUTAR CON EL IMEBU

**Vereda Santos Bajo:** FORMACIÓN PARA EMPLEO EN CONDUCCIÓN Y BELLEZA” La comunidad presenta un listado de 74 personas para conducción y 19 para belleza.

**Vereda Chitota:** “FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN CONDUCCIÓN”, la comunidad presenta un listado de 30 personas.



# Presupuestos Participativos



**GOBERNAR  
ES HACER**

## PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PENDIENTES REVISIÓN- VIGENCIA 2019

COMUNA/ CORREGIMIENTO	BARRIO / VEREDA	OBRA SOLICITADA	ESTADO
COMUNA 1	Betania Etapa 9	Mejoramiento de Salón Comunal	Se realiza la reunión con la comunidad que no genera un acuerdo de barrio por falta de quorum, la nueva Junta de Acción Comunal desea mantener la solicitud de mejoramiento del salón comunal.



# Presupuestos Participativos - 2022



**GOBERNAR  
ES HACER**

## PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

COMUNA/ CORRE/TO	BARRIO / VEREDA	PROYECTO PRINCIPAL	PROYECTO DE RESPALDO	ESTADO	OBSERVACIÓN
COMUNA 8	Laureles	Mantenimiento de escaleras y pasamanos de los sectores 1 y 2 barrio laureles	Ampliación de la canasta de desechos sector 1 y construcción de canasta del sector 2	VIABLE 2P SOLO LA CANASTA DEL SECTOR 1	La presidente de la JAC solicita que se ejecute el cuarto de basuras con recursos propios de Infraestructura y que los recursos de PP se usen para otro proyecto. El proyecto construcción del cuarto ya esta listo para adicionar al contrato global.



**GOBERNAR  
ES HACER**

