


# Informe de gestión Tercer trimestre

2024



## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

www.bucaramanga.gov.co








#### INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el tercer trimestre del año, en el cual ha continuado ejecutando y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución, así mismo la información correspondiente a las acciones adelantadas en cada uno de los programas; mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento urbano de la ciudad, estudios y diseños de infraestructura, mejoramiento del espacio público, alumbrado público urbano y rural, malla vial urbana y rural, agua potable y saneamiento básico, obras de mitigación y plan de acción frente a contratos sin liquidación, igualmente el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

#### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 30 de septiembre de 2024 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 270.327.277.502,67 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 86.752.997.384,86 equivalente al **32,09%** de ejecución.



Durante este trimestre fueron adicionados recursos mediante Decreto No. 0266 del 18 de agosto de 2024, Decreto No. 0294 del 13 de septiembre de 2024, así mismo la Resolución No. 4720 del 26 de agosto de 2024 y Resolución No. 5334 del 24 de septiembre de 2024, créditos y contracreditos, quedando como presupuesto definitivo el valor de \$ 270.327.277.502,67

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores.



#### 1. LINEA ESTRATEGICA, TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA

1.1 SECTOR: Deporte y recreación

**1.2 PROGRAMA:** Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

**1.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Realizar adecuaciones a 4 parques recreativos que tenga en cuenta un enfoque en nuevas disciplinas deportivas.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Parques adecuados	1	0,5	100%	\$ 952.054.325	\$ 952.054.325	100%

#### 1.4 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Adecuación del equipamiento y escenarios deportivos del Municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010048	\$ 952.054.325	\$ 23.898.385.320,51

#### 1.4.1 Descripción de actividades desarrolladas

Que de acuerdo a las necesidades se debió adicionar en valor y plazo el contrato No. 410 del 27 de febrero de 2023 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER – LOTE 3. para terminar las actividades faltantes del escenario deportivos patinódromo, desarrollando las siguientes actividades:

- Cerramiento Perimetral cancha múltiple
- Cerramiento perimetral parque (cerramiento vegetal)
- Cerramiento perimetral patinódromo (baranda anti choque)
- Sumidero SL200
- Pintura acrílica para cancha y patinódromo

 Valor Inicial:
 \$ 6.417.027.723,27

 Valores adicionales:
 \$ 1.964.362.094,84

 Valor Total
 \$ 8.381.389.838,11

 Plazo Inicial:
 SEIS (06) MESES

 Fecha Inicial:
 27 de febrero de 2023

 Fecha Final:
 22 de Julio de 2024

Plazo Final: Once (11) Meses y siete (07) días Estado del Contrato: En proceso de recibo y liquidación

Porcentaje de Avance: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El proyecto contempla la intervención del escenario deportivos Diamante I, Canchas de Trivenza – Provenza los cuelas se lograron culminar y ser entregados a la disposición de la comunidad y finalmente el escenario deportivo pendiente es Patinódromo de Provenza, el cual actualmente presenta un avance de ejecución del 100%. Dentro de las intervenciones planificadas se incluyen la adecuación del espacio público, la adecuación de canchas múltiples, pista de patinaje, cerramientos perimetrales, instalación de mobiliario urbano, mejoras en el alumbrado público, así como la creación de zonas verdes y áreas de esparcimiento para beneficio de la comunidad local.







Estado final del Parque patinódromo Provenza



Estado final de la cancha Barrio diamante I

#### 2. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA

2.1 SECTOR: Agricultura y desarrollo rural

2.2 PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercialización

2.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 1 Plaza de mercado



Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Plazas de mercado adecuadas	0,5	0,5	100%	\$ 3.108.650.566	\$ 3.108.650.566	100%

#### 2.4 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Adecuación y reformas locativas a las plazas de mercado del Municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010044	\$ 3.108.650.566	\$ 15.630.653.752

#### 2.4.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se continúa ejecutando los contratos de plazas de mercado, debiéndose adicionar en valor y plazo para la terminación a satisfacción de los mismos así:

CONTRATO DE OBRA 426 de fecha 28 de diciembre de 2022 -: CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC "ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1".

 Valor del contrato:
 \$8.398.546.711,89

 Valor del contrato inicial:
 \$7.185.094.791,00

 Valor del Adicional 1:
 \$1.213.451.920,89

 Valor Anticipo:
 \$2.435.344.034,07

 Plazo inicial:
 Ocho (08) meses

Plazo Total: Trece (13) meses y veintitrés (23) días

Fecha de inicio:

Fecha de terminación:

Nueva Fecha de terminación:

01 de junio de 2023

30 de enero de 2024

07 de noviembre de 2024

Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN


Porcentaje avance: 74.5%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato de obra se encuentra EN EJECUCIÓN y a la fecha se ha realizado la entrega de los BAÑOS, cambio de la cubierta, trabajos de friso y pintura en las fachadas de la plaza de mercado, entrega de cielo raso en la zona comercial "pollos". El contratista de obra se encuentra ejecutando actividades eléctricas, instalación de bandeja portacables, adecuando el cuarto de administración y de tableros eléctricos.

A la fecha la zona de restaurantes se encuentra en un 97% de avance.



Instalación de bandeja portacables y estado de la estructura metálica de la cubierta



Zona de baños, sector Hombres, Terminada y entregada a la comunidad







Cubierta nueva

Avance en Zona de Restaurante

CONTRATO DE OBRA 445 de fecha 30 de diciembre de 2022 -: CONSORCIO PLAZAS JGV 2022 "ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2".

 Valor del contrato:
 \$ 5.545.189.593,00

 Valor del contrato inicial:
 \$4.212.966.188,00

 Valor del adicional 1:
 \$1.332.223.405,00

 Valor Anticipo:
 \$1.214.051.365,10

 Plazo inicial:
 Seis (06) meses

Plazo Total: Trece (13) meses y veintitrés (23) días

Fecha de inicio:

Fecha de terminación inicial:

01 de junio de 2023

30 de noviembre de 2023

Nueva Fecha de terminación: 26 de octubre de 2024 Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN

Porcentaje avance: 90%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en EJECUCIÓN y a la fecha se ha realizado el cambio de la cubierta, cambio de fachadas en la carrera 33 y carrera 33ª, demolición de pisos existentes, fundida de placa de contrapiso en la plaza, retiro de tubería hidrosanitaria existente e instalación de nueva tubería, instalación de cajas de inspección, adecuación del cuarto de basuras, cambio del cielo raso en los locales del restaurante, instalación de fachada flotante, instalación de enchape en zona de cárnicos, adecuación de los locales de la carrera 33. Es necesario mencionar que, este proyecto tiene como alcance el ala sur de la plaza Guarín y el cuarto de basuras.

El contratista a la fecha se encuentra ejecutando actividades eléctricas e instalación de bandejas portacables.







Estructura y cubierta instalada

Cuarto de basuras







Nuevos muros sobre la carrera 33 y carrera 33A.

2.2 SECTOR: Transporte

2.2.2 PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

2.3.1 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar 4 Estudios de pre inversión

para la red vial regional

Indicado	. Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometido s (RP)	% Ejecución presupuesta I
Estudios preinversió para la r vial regiona	n ed 2	0	0%	\$ 4.141.474.730	\$ 0	0%

#### 2.4.1 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Actualización de Estudios y Diseños de la troncal Metropolitana norte sur tramo 3a, "intersección vial carrera 9na con calle 45 del en el Municipio de Bucaramanga.	2024680010007	\$ 1.282.056.389	\$ 1.282.056.389



#### 2.4.1.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se realizó la contratación mediante el contrato de consultoría No. 140 del 30 de septiembre de 2024, cuyo objeto es: ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A, "INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **Por valor de \$ 1.254.631.530,45. Estado:** por iniciar

Teniendo en cuenta que desde el diseño de este proyecto (año 2008-2009) hasta la fecha han transcurrido más de 15 años, se hace necesario desarrollar los estudios y diseños definitivos para la construcción del Intercambiador vial entre la carrera 9na y la calle 45, toda vez que se han generado modificaciones importantes en la distribución del territorio, que limitan el desarrollo e implantación del proyecto inicialmente concebido, así como la necesidad de armonizar el proyecto con la totalidad de redes eléctricas y servicios esenciales existentes en el área de influencia, junto con la actualización normativa en todos los aspectos técnicos, dado que el proyecto fue diseñado empleando el CÓDIGO COLOMBIANO DE DISEÑO SÍSMICO DE PUENTES 1995, actualizado en el año 2014, junto con las demás normas, códigos, resoluciones y decretos modificados

El proyecto ha contratado contempla, el desarrollo de los estudios y diseños requeridos en Fase III de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos por el INVIAS para tal fin, por lo tanto, el proyecto se compone de dos actividades principales, inicialmente la definición y evaluación de las Alternativas, tomando como insumos principales los estudios previos desarrollados, las dinámicas urbanísticas, sociales, prediales, técnicas, ambientales y económicas que permitan determinar el tipo de alternativas y los criterios de selección para aquella a diseñar en Fase III. Posterior a la elección de la alternativa, se adelantarán los diseños detallados suficientes y necesarios, no solo desde el punto de vista de diseño geométrico sino también desde el punto de vista geotécnico, geomorfológico, de suelos, estructural, hidrológico, hidráulico, paisajístico, eléctrico y demás aspectos técnicos que permitan materializar y construir la alternativa seleccionada.

en virtud de lo anterior, la ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A, "INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" del Municipio de Bucaramanga, impacta a una población estimada en 385.000 usuarios diarios del área metropolitana de Bucaramanga.

#### 2.4.2 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Estudios y Diseños para solución vial en la intersección de la carrera 27 con calle 56 y Construcción de Puentes Peatonales del Municipio de Bucaramanga Santander.	2024680010075	\$ 2.859.418.341	\$ 2.859.418.341



#### 2.4.2.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se hace necesario adelantar un proceso de contratación para realizar los estudios y diseños, este proceso se espera se lleve a cabo en el cuarto trimestre de 2024, mediante autorización de vigencias futuras, Acuerdo No. 017 del 20 de septiembre de 2024.

El proyecto tiene como objetivo la actualización de los estudios técnicos y el desarrollo de los diseños definitivos necesarios para solucionar la problemática de movilidad en la intersección de la Carrera 27 con Calle 56 en Bucaramanga. Esta intersección, ubicada en un punto estratégico de la ciudad, es vital para la comunicación norte-sur y sur-norte entre los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), además de ser la única conexión directa a nivel urbano entre el oriente y occidente de Bucaramanga. Actualmente, la intersección está semaforizada, pero debido al alto volumen de vehículos que transitan diariamente, se generan importantes congestiones en horas de máxima demanda, afectando la movilidad y, en consecuencia, la competitividad de la ciudad.

La intersección en análisis es parte de la zona con mayor flujo vehicular de Bucaramanga y su área metropolitana, ya que conjuga vías arteriales primarias, como la Carrera 27, que recibe el flujo proveniente del sur de los municipios del AMB, y vías arteriales secundarias, como la Calle 56, que es la única conexión directa entre el oriente y el occidente de la ciudad. Durante las horas pico, esta intersección actúa como una barrera para la circulación norte-sur y viceversa, exacerbando los niveles de congestión. Por lo tanto, es necesario realizar los estudios y diseños que permitan determinar la solución vial más adecuada para garantizar una óptima movilidad vehicular, peatonal y ciclista en esta intersección, asegurando la continuidad del flujo por ambas arterias y la viabilidad constructiva del proyecto.

El proyecto abarca la actualización y desarrollo de los estudios técnicos y los diseños definitivos (FASE III) para la construcción de la solución vial en la intersección de la Carrera 27 con Calle 56. El consultor encargado recopilará y analizará soluciones previas y diseños de consultorías anteriores, además de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la intersección vial y su área circundante. Este análisis considerará proyectos viales, espacio público, renovación urbana, infraestructura de servicios, entre otros aspectos relevantes. El objetivo es desarrollar un esquema de intervenciones viales y urbanas integradas en la intersección, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Los entregables incluirán estudios topográficos, de tránsito, de capacidad y niveles de servicio de la vía, diseño geométrico del trazado vial, estudios de geología, geomorfología y suelos, análisis de estabilidad de taludes, estudios geotécnicos y diseño de pavimentos, estudios hidráulicos y de hidrología, diseño de estructuras, urbanismo y paisajismo, diseño eléctrico, iluminación y telecomunicaciones, evaluación de impacto ambiental, gestión predial, sostenibilidad, estudio técnico BIM, análisis de costos y proceso constructivo, así como un plan de manejo de tráfico. Además, el proyecto contempla el diseño en Fase III para la construcción de dos puentes peatonales en los sectores Miraflores-Buenos Aires y Morrorico-Miraflores, como resultado de sentencias judiciales.



## **2.3.2 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Vía urbana mejorada	3	2,63	88%	\$ 19.718.688.906	\$ 15.018.686.156	76,16%

#### 2.4.3 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010006	\$ 13.231.488.384,12	\$ 46.542.471.385

#### 2.4.3.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se continúa ejecutando el Contrato No. 163 del 05 de Julio de 2022, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER.

VALOR INICIAL: \$31.221.573.233,00 VALOR ADICIONAL: \$11.900.862.783,12 VALOR ACUMULADO: \$43.122.436.016,12 PLAZO TOTAL: 26 MESES Y 7 DÍAS

INTERVENTORÍA: SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. FECHA DE INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE SUSPENSIÓN: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE REINICIO: 12 DE FEBRERO DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2024

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE FÍSICO: 67,75 % AVANCE FINANCIERO: 65,96%

**ESTADO DEL CONTRATO:** A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 24 frentes de obra en total, de los cuales 16 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, 2 frentes se encuentran en ejecución con la instalación de tubería eléctrica, redes sanitarias, redes de acueducto, piso travertino, pavimento rígido y demás actividades preliminares y 6 frentes por iniciar.

16 frentes con terminados en travertino y calzada vehicular

- Carrera 10 entre calles 37 y 41
- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12Calle 37 entre carreras 12 y 13
- 2 frentes en intervención con actividades preliminares y ejecución de acabados.
  - Carrera 10 entre calles 41 y 42
  - Carrera 10 entre calles 43 y 44

6 frentes por iniciar (contrato adicional).

- Calle 42 entre carreras 9 y 10
- Calle 42 entre carreras 10 y 11



- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13
- Calle 43 entre carreras 10 y 11

- Calle 42 entre carreras 11 y 12
- Calle 42 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 42 y 43
- Carrera 12 entre calles 43 y 44

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato, se realizaron actividades en 11 frentes.

- Carrera 10 entre calles 41 y 42: se ha realizó instalación de piso peatonal en piedra travertino, instalación de tubería para redes eléctricas de alumbrado público, de baja tensión y media tensión, instalación de sardineles, fundida de losas en concreto MR-42 estampado en calzada vehicular, instalación de piso travertino vehicular en acceso a parqueaderos.
- Carrera 10 entre calles 42 y 43: instalación piso peatonal en travertino, instalación de tubería para redes eléctricas de Baja tensión, adecuación de cajas eléctricas, fundida de losas en concreto MR-42 estampado en calzada vehicular, construcción de caja eléctrica de barrajes, sellado de juntas de dilatación entre losas.
- Carrera 10 entre calles 43 y 44: Instalación de tubería sanitaria para desagüe de monoblock, instalación de canales de monoblock según diseños, instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público y media tensión instalación de piso peatonal en piedra travertino costado occidental, fundida de losas en concreto MR-42 estampado en calzada vehicular, fundida de losas de concreto acceso a bomberos, construcción de 2 cajas de barrajes.
- Carrera 11 entre calles 43 y 44: se realizó instalación de barandas rampa de acceso peatonal a Fulmiani, adecuación en subase área de sendero peatonal por la calle 44 perímetro de Fulmiani, fundida en concreto rampa de acceso vehicular a parqueadero de Fulmiani.
- <u>Carrera 12 entre calles 41 y 42:</u> Se ha realizó adecuación entrada a parqueadero a policía en base granular y posterior fundida en concreto MR-42, instalación de cableado red de media tensión.
- <u>Calle 41 entre carreras 9 y 10:</u> Se realizó actividad de fundida en concreto MR-42 acceso a parqueadero de gobernación costado norte zona de la intersección de la calle 41 con la carrera 9.
- Calle 41 entre carreras 10 y 11: Se ha venido realizando la instalación de la madera en piso y en bancas.
- Calle 41 entre carreras 11 y 12: Se realizó la instalación de barrajes en cajas eléctricas.
- <u>Calle 43 entre carrera 10 y 11:</u> Se realizó fundida en concreto MR-42 tramo de calzada vehicular en intersección con carrera 10.

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024, se han realizado diferentes actividades así:

**CARRERA 10 ENTRE CALLES 41 y 42** 







Instalación de sardineles costado occidental



#### **CARRERA 11 ENTRE CALLES 43 y 44**



Demoliciones para replanteo e instalación de sardinel



Fundida en concreto placa de acceso a parqueadero Fulmiani

#### 2.4.4 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana del municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010042	\$ 2.737.590.305	\$ 27.190.439.489

#### 2.4.4.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se continúa ejecutando los contratos de malla vial urbana, debiéndose adicionar en valor y plazo para la terminación a satisfacción de los mismos así:

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 2022: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 1".

Valor Inicial : \$ 7.542.347.806

Valores adicionales : \$ 4.174.428.893

Valor total : \$ 11.716.776.699

Plazo Inicial : NUEVE (09) MESES

Plazo adicional : SEIS (06) MESES

Plazo Total : QUINCE (15) MESES

Fecha Inicio : 16 DE ENERO DE 2023

Fecha de Terminación : 12 de junio de 2024

Porcentaje de avance : 100%

Porcentaje de avance : 100% Estado Contrato : Liquidado

El contrato se encuentra ejecutado un avance del 100%, y se intervinieron los siguientes barrios en las comunas 1, 2, 3, 4, 13,14 Y 15 de la ciudad.



N°	BARRIO
1	VILLA ALEGRÍA I (PARTICIPATIVO)
2	MARIA PAZ (PARTICIPATIVO)
3	LA AURORA (PARTICIPATIVO)
4	BUENOS AIRES (PARTICIPATIVO)
5	VENADO DE ORO (PARTICIPATIVO)
6	EL DIVISO (PARTICIPATIVO)
7	VIA NACIONAL BUCARAMANGA – CUCUTA
8	VEGAS DE MORRORICO (PARTICIPATIVO)
9	EL CINAL (PARTICIPATIVO)
10	EL PRADO
11	DEPRIMIDO MESÓN DE LOS BÚCAROS
12	MEJORAS PÚBLICAS
13	LOS ALPES
14	BUENAVISTA (PARTICIPATIVO)
15	GARCÍA ROVIRA

**Barrio: María Paz** 

Dirección: Calle 15A norte desde la carrera 2A (Pavimento existente), hasta la carrera 1





Fresado de pavimento e Imprimación CRL-40

Instalación MDC-19

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 406 DE 2022:** "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 2".

Valor Inicial : \$ 7.007.204.406 Valores adicionales : \$ 2.689.209.105 Valor total : \$ 9.696.413.511 Plazo Inicial : NUEVE (09) MESES Plazo adicional : CINCO (05) MESES Plazo Total : CATORCE (14) MESES Fecha Inicio : 16 DE ENERO DE 2023 Fecha de Terminación : 12 DE MAYO DE 2024

Porcentaje de avance : 100%

Estado Contrato : En trámite de liquidación



El contrato se encuentra ejecutado con un avance del 100%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 5, 6,7, 8, 9,10, 11,12 y 17 de la ciudad.

SECTOR	COMUNA	SECTOR	COMUNA	
CABECERA DEL LLANO		CONCORDIA	# 6 - La Concordia	
MERCEDES - CONUCOS	# 12 - Cabecera del Llano	ASTURIAS - PROVENZA	# 9 - La Pedregosa	
SOTOMAYOR		LOS NARANJOS REAL DE MINAS - GOMEZ NIÑO	#7 - Ciudadela	
SAN LUIS - LLANITO		SENALIZACION		
VIADUCTO GARCÍA CADENA - DIAMANTE II	# 10 - Provenza	GUAYACANES	comuna 16 - Lagos del Cacique	
LA JOYA	comuna 5 - García Rovira	ESTORAQUES	comuna 17 - Mutis	
SAN PEDRO	comuna 12 - Cabecera	QUINTAS DEL CACIQUE	comuna 16 - Lagos del Cacique	
EL TEJAR ALTOS DEL CACIQUE 1 y 2	comuna 16 - Lagos del Cacique	SAN GERARDO 1 y 2 BARRIO BUCARAMANGA	comuna 8 - Suroccidente	





Instalación Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19

#### 2.4.5 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial urbana del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010051	\$ 4.700.002.750	\$ 31.333.351.661

#### 2.4.5.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se hace necesario adelantar un proceso de contratación para realiza el mejoramiento y mantenimiento de la malla vial urbana, este proceso se espera se lleve a cabo en el cuarto trimestre de 2024, mediante autorización de vigencias futuras, Acuerdo No. 017 del 20 de septiembre de 2024.



El proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana de Bucaramanga tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de sus habitantes. La optimización de las vías reducirá los tiempos de desplazamiento, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de más tiempo libre y mejorando su bienestar general. Además, una red vial en buen estado incrementará la seguridad vial al reducir la cantidad de accidentes, protegiendo la integridad de peatones y conductores. Estos cambios contribuirán a un entorno urbano más ordenado y eficiente, promoviendo una mayor cohesión social y fortaleciendo el sentido de comunidad.

La mejora y el mantenimiento de la red vial urbana también impulsarán el desarrollo económico de Bucaramanga al facilitar el transporte de bienes y servicios. Una infraestructura vial eficiente disminuirá los costos operativos para las empresas, creando un entorno de negocios más competitivo y atractivo para las inversiones. Durante las fases de construcción y mantenimiento, se generarán empleos directos e indirectos, estimulando la economía local. Además, un sistema de transporte más eficiente puede atraer turismo y comercio, incrementando los ingresos municipales y mejorando la estabilidad económica de la región.

Desde una perspectiva ambiental, el proyecto traerá consigo importantes beneficios. Una red vial optimizada contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes, ya que los vehículos podrán transitar de manera más fluida y eficiente, disminuyendo los tiempos de espera y la congestión vehicular. Además, se implementarán prácticas sostenibles en los procesos de construcción y mantenimiento, como el uso de materiales reciclados y tecnologías verdes. Estos esfuerzos ayudarán a mitigar el impacto ambiental, promoviendo un entorno urbano más limpio y saludable para las futuras generaciones.

## **2.3.2 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	0	0	0%	\$ 1.620.379.446	\$ 0	0%

#### 2.4.6 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento periódico de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga Santander		\$ 1.620.379.446	\$ 4.620.379.446

#### 2.4.6.1 Descripción de actividades desarrolladas

Con este proyecto se pretende garantizar el mantenimiento de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$1.620.379.446 (MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES TRES CIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.).



Sin embargo, la Secretaría de Infraestructura ha desarrollado diversas actividades para el mantenimiento de la red vial rural que cuenta con 126 km en vías principales y con 64 km en los ramales, que actualmente se ubican en sus tres (3) corregimientos, con superficie destapada en afirmado. Estas actividades se efectúan con periodicidad y se ejecutan con los equipos de maquinaria pesada de movimiento de tierras y vehículos de carga (volquetas).

Priorizando, de acuerdo con la necesidad de la Comunidad en su diario transcurrir, y considerando la afectación de la superficie de la vía por factores como las lluvias, el tránsito vehicular y los deslizamientos por erosión, estas actividades que se efectúan con periodicidad, son:

- La Nivelación, perfilado y replanteo que permiten transformar la vía en bruto, dar inclinación sobre los ejes de la vía y otorgar una forma homogénea y lisa.
- El cuneteo o canaletas al costado que determina el peralt, el desnivel y la topografía de la vía, para conducir las aguas hacia las alcantarillas o, descargar en descoles a las laderas, evitando el deterioro del área de tránsito con cárcavas profundas.
- La excavación, cargue y transporte de material (recebo de peña), que ayuda a las nivelaciones y rellenos requeridos para conformar la vía.
- Al igual, el proceso de compactación del material para brindar un acabado más liso, más durable para aumentar el tiempo de vida útil de la vía mantenida.
- De igual forma, se dispone y se programan los equipos de maquinaria que realizan actividades de despeje de derrumbes, como apoyo a las emergencias que ocurran, al igual que brindar el apoyo en demoliciones que se coordinan con otras secretarias.

Actividades estas, que en lo trascurrido de enero a septiembre de 2024 se han podido desarrollar en las siguientes cantidades en kilómetros del área rural y urbana del municipio:

Kilómetros ejecutados (km)
30,739
6,119
4,1
14,75
5,5
3.4
3.6
6.8
61.208

ESTADO DE AVANCE VIGENCIA 2024: Financiero 00,00% y Físico (61.208 km / 110 km) 55.64 % Mantenimiento de red vial rural (PORCENTAJE)



#### REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Resultados, logros alcanzados, localización y población beneficiada con enfoque diferencial e impacto generado:

POBLACIÓN IMPACTADA: Con los trabajos diarios de mantenimiento de la red vial rural, efectuados con el personal de operadores de maquinaria pesada y conductores de volquetas, se permite el tránsito continuo de la población rural, favoreciendo el disfrute de los derechos como la educación de los niños y jóvenes de los 3 Corregimientos, y el intercambio de los productos agrícolas de la zona.

- 2.3 SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio
- **2.2.3 PROGRAMA:** Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
- **2.3.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Usuarios beneficiado s con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	\$ 9.984.037.002	\$ 5.395.329.741	54,03%



#### 2.4.7 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios púbicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	2024680010048	\$ 6.499.518.189	\$ 36.144.989.043

#### 2.4.7.1 Descripción de actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizado el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	\$ 1.852.780.730
EMPAS	\$ 934.958.023
EMAB	\$ 2.297.443.243
LIMPIEZA URBANA	\$ 144.185.370
METROLIMPIA	\$ 165.962.375
VALOR TOTAL	\$ 5.395.329.741

**2.3.4 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotanques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Agua transportad a y entregada	0	2000	0%	\$ 188.055.514	\$ 188.055.514	100%

#### 2.4.8 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010053	\$ 188.055.514	\$ 788.055.514

#### 2.4.8.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se suscribió el contrato Interadministrativo No. 134 del 20 de septiembre de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS SECTOR 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por valor de \$ 188.055.514,00



Estado del contrato: en proceso de legalización

Acta de Inicio: por iniciar

Entre las actividades a realizar en cumplimiento del contrato, se encuentran:

ACTIVIDAD	DESCRIPCION		
Suministro de Agua	Realizar el suministro de agua potable a los sectores de los		
Potable	corregimientos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga, de		
	acuerdo a las necesidades que se presenten.		
Transporte de agua	Llevan a cabo el transporte de vehículos tipo carrotanque		
potable en	con capacidad de 22.5 m3 por viaje del agua potable a los		
carrotanque de 22.5	sectores de los corregimientos 1, 2 y 3 del Municipio.		
m3 por viaje			



#### 3. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

- 3.1 SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio
- 3.2 PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano
- **3.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio púbico.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Espacio público adecuado	25.225	20.219	80%	\$ 41.328.389.296	\$ 3.343.471.470	8,09%

#### 3.4 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento del espacio público (plazoleta Luis Carlos galán y parque García Rovira) enmarcado dentro de la estrategia "plan centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander (fase 2)	2022680010049	\$ 2.695.746.240	\$ 16.835.546.412



#### 3.4.1 Descripción de actividades desarrolladas

A través del contrato de obra No. 396 de 2022: "MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. SANTANDER." Se han venido realizado intervenciones mejoramiento; en el Parque García Rovira ubicado entre las Calles 35 y 37 y entre las Carreras 10 y 11, y la Plazoleta Luis Carlos Galán ubicada entre las Calles 35 y 36 y entre las Carreras 11 y 12, del Municipio de Bucaramanga, en la Comuna 15 -Barrio García Rovira, que debido al paso del tiempo y el cumplimiento de su vida útil presentaban alto grado de deterioro en su infraestructura, dado que las vías y andenes que bordean los parques presentaban cambios de nivel y agrietamientos que impedían el flujo ininterrumpido de los usuarios que a su vez no presentaban condiciones adecuadas de accesibilidad.

Valor Inicial : \$ 10.995.207.368 Valor Adicional : \$ 1.817.357.764 Valor Total : \$ 12.812.565.132 Plazo Inicial Plazos adicionales : Ocho (08) meses

: Ocho (08) meses y diecinueve (19) días

Fecha Inicio : 06 de marzo de 2023 : 28 de noviembre de 2024 Fecha Terminación

Porcentaje de avance : 68,23% Estado Contrato : En Ejecución





Instalación de piso piedra Sinú veta en la carrera 12 con calle 36 costado café cervantes y bar san mateo.







Aplicación de concreto MR42 para ingreso a parqueaderos en la carrera 10 entre calle 34 y 35 y en la calle 35 entre carrera 9 y 10.

#### 3.5 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la infraestructura urbana de la diagonal 15 avenida quebrada seca hasta la calle 33 dentro de la estrategia corredor ambiental en el Municipio de Bucaramanga	2023680010052	\$ 172.725.229	\$ 592.520.374

#### 3.5.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se continuó ejecutando el mejoramiento de la diagonal 15, debiéndose adicionar en valor y plazo para la terminación a satisfacción así:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 316 DE FECHA 15 de noviembre de 2023: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

VALOR INICIAL : \$380.844.085,18 ADICIONAL 1 EN VALOR : \$172.725.229,80 **VALOR TOTAL** : \$553.569.314,98 PLAZO INICIAL : 1 mes y 15 días PLAZO TOTAL : 3 meses y 60 días FECHA DE INICIO : 26 de diciembre de 2023 FECHA DE TERMINACIÓN : 15 DE JULIO 2024 : Liquidado **ESTADO DEL CONTRATO** : 100% PORCENTAJE AVANCE FÍSICO

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución con un 100% de avance, con el 100% de las actividades contratadas finalizadas, entre ellas las que más destacan son el cerramiento tipo "U" en tubo galvanizado sobre el separador existente sobre la carrera 15 entre la calle 33 y Quebradaseca.



Así mismo otras actividades con gran incidencia como lo es la demarcación vial, señalización horizontal y zona verde sobre el separador. Actualmente, se está llevando a cabo el reemplazo y mantenimiento de bolardos en los vados peatonales ubicados sobre el costado oriental y occidental de la carrera 15.





#### 3.6 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la infraestructura urbana y calidad ambiental dentro de la estrategia "centro caminable" en el municipio de Bucaramanga – Santander	2022680010054	\$ 525.000.000	\$ 10.349.863.807

#### 3.6.1 Descripción de actividades desarrolladas

Para el reinicio del Contrato del centro caminable, se hizo necesario realizar el proceso de contratación para la nueva interventoría contrato No. 116 de 20224, y reiniciar las obras así:

CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."

Valor Inicial : \$ 9.702.944.903 Valor Total : \$ 9.702.944.903 Plazo Inicial : DIEZ (10) MESES Plazo adicional : CINCO (05) MESES

: 21 DE FEBRERO DE 2023 Fecha Inicio Fecha Terminación : 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Porcentaje de avance : 29.15% Estado Contrato : En Eject

Estado Contrato : En Ejecución



OBSERVACION: Una vez se contrató una nueva interventoría por medio del contrato 116 de 2024 (UIS) se dio reinicio al contrato para su culminación, A partir del 01 de agosto de 2024 se reiniciaron las actividades de obra con un tiempo estimado de 5 meses de ejecución y fecha de terminación del 30 de diciembre de 2024.





Aplicación de concreto MR42 para ingreso a parqueaderos en la carrera 10 entre calle 34 y 35 y en la calle 35 entre carrera 9 y 10.

#### 3.7 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción del parque borde sur la victoria en el barrio la victoria del municipio de Bucaramanga, Santander	2023680010007	\$ 660.042.500	\$ 14.256.691.826

#### 3.7.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se hace necesario adelantar un proceso de contratación para interventoría para poder reiniciar el contrato de obra que actualmente se encuentra suspendido, este proceso se espera se lleve a cabo en el cuarto trimestre de 2024, mediante autorización de vigencias futuras, Acuerdo No. 017 del 20 de septiembre de 2024,

CONTRATO DE OBRA 184 de 12 de julio de 2023 -: consorcio la victoria il "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA EN EL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: \$ 12.918.441.253,19 Plazo Inicial Seis (6) meses Fecha de Inicio: 08 de agosto de 2023

Fecha de terminación: 07 de febrero 2024

Porcentaje avance: 9%

Estado Actual del contrato: **SUSPENDIDO** 

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido, toda vez que, no se cuenta con la aprobación del diseño hidráulico radicado al AMB, también, por el proceso de contratación de una nueva interventoría.



#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**



Imagen: Intervención del espacio publico



Imagen: Estado actual del sitio a intervenir

#### 3.8 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de pinturas para el embellecimiento del espacio público del municipio de Bucaramanga	2024680010200	\$ 99.985.182	\$ 99.985.182

#### 3.8.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se adjudicó mediante el contrato No. 137 del 26 de septiembre de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, por valor **de \$ 99.985.182,00** 

El mantenimiento a la señalización vial existente se debe realizar teniendo en cuenta la vida útil de la misma, por lo que la demarcación sobre el pavimento varía entre 4, 6 y 8 meses dependiendo de la circulación de vehículos, calidad y tipo de pavimento, condiciones ambientales y climática, para el caso de la señalización vertical, cada señal tiene en promedio una vida útil de 4 años, lo cual hace que la actividad de señalización vial se convierte en permanente y repetitiva y requiere de conocer su estado para programar su mantenimiento.

Por todo lo anterior y para garantizar la ejecución del proyecto de demarcación y señalización, el Municipio de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, teniendo en cuenta el principio de cooperación y colaboración mutua suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 128 del 29 de agosto del 2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LLEVAR A CABO LA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD" con el cual aúnan esfuerzos para realizar, la demarcación y señalización vial de diferentes sectores del Municipio de Bucaramanga, con el fin de atender el servicio de mantenimiento e implementación de nueva señalización horizontal, incluyendo la que se encuentra en avanzado estado de deterioro, con el fin de prevenir el riesgo de accidentalidad y ofrecer desplazamiento ágiles y seguros a los usuarios de las vías, así como el cumplimiento de las solicitudes presentadas por la comunidad.



### **3.4 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Zonas verdes mantenidas	1605851	1605851	100%	\$ 6.996.363.205	\$ 5.175.742.870	74%

#### 3.4.1 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010046	\$ 6.996.363.205	\$ 31.363.395.582

#### 3.4.1.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 126 de 2024 -: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"

Valor del contrato: \$5.446.283.788,00 Aporte municipio: \$5.175.742.870,00 Aporte convenido: \$270.540.918,00 Valor total: \$5.446.283.788,00 Plazo total: Cuatro (04) meses

Fecha de inicio:30 de agosto de 2024

Fecha de terminación:29 de diciembre de 2024

Porcentaje avance (financiero):5%

Entre las actividades que se han realizado están la ubicación de parqueros, barrido, rastrillado, limpieza y riego, en los siguientes lugares y áreas a intervenir:

1	PARQUE BOSQUE ENCANTADO	21	PARQUE DIAMANTE 2	41	PARQUE ROMERO
2	PARQUE NACUMA	22	PARQUE FONTANA	42	PARQUE SAN FRANCISCO
3	CALLE 105 PUENTE PROVENZA	23	PARQUE GARCIA ROVIRA	43	PARQUE SAN PIO
4	CANCHA LA TORCIDA Barrio canelos	24	PARQUE GARCIA ROVIRA - JARDINES GOBERNACION	44	PARQUE SANTANDER
5	CIUDADELA CAFÉ MADRD - LUDOTECA- ALBERGUES CAFÉ MADRID	25	PARQUE GIRARDOT	45	PARQUE SARRAPIOS
6	GLORIETA NEOMUNDO	26	PARQUE GUAYACANES -GATOS	46	PARQUE SOLON WILCHES
7	PARQUE BRUNO BATELO	27	PARQUE LA FERIA	47	PARQUE TEJAR 1 - PARQUE TEJAR 2
8	PARQUE ANTONIA SANTOS	28	PARQUE LA MERCED	48	ZONAS VERDES LOS NARANJOS
9	PARQUE BOLIVAR	29	PARQUE LA PAZ - MUTIS	49	PARQUE TURBAY
10	PARQUE BOSQUE DEL CACIQUE	30	PARQUE LAS 3 B	50	PARQUE VENADOS Y PALMAS
11	PARQUE CANELOS	31	PARQUE LAS AMERICAS	51	SECTOR SUPERIOR TALUD LAS HORMIGAS



12	PARQUE CARLOS VIRVIESCAS	32	PARQUE LAS ARDILLAS	52	SEPARADOR AV GONZALEZ VALENCIAHASTA CALLE 56 -
	VIIIVIESOAS				LATERALES CRA 33-CLL 64
13	PARQUE CENTENARIO	33	PARQUE LAS PALMAS	53	VIA A PAN DE AZUCAR
14	PARQUE CIGARRAS	34	PARQUE LEONES	54	ZONA VERDE CASA DE JUSTICIA - LA JUVENTUD
15	PARQUE CIUDAD BOLIVAR	35	PARQUE LOS PINOS	55	ZONA VERDE SEPARADOR CC CACIQUE HASTA FATIMA
16	PARQUE CONCORDIA	36	PARQUE LOS SUEÑOS	56	ZONA VERDE CRA 29 CLL 45-48-49
17	PARQUE CONUCOS	37	PARQUE LOS SUEÑOS - SEPARADOR ACROPOLIS	57	ZONA VERDE LABORATORIO ABIENTAL PARQUE LA VIDA
18	PARQUE CONUCOS MERCEDES	38	PARQUE MESON DE LOS BUCAROS	58	ZONA VERDE OBELISCO CALLE 45
19	PARQUE CORONA CEIBA	39	PARQUE MONTEREDONDO	59	ZONAS VERDES CAI CIUDAD VENECIA
20	PARQUE CRISTO REY	40	PARQUE PERIODISTAS	60	ZONAS VERDES CRA 31 CALLE 52B LOS OLIVOS

#### Resultados, logros alcanzados, localización y población beneficiada con enfoque diferencial e impacto generado

A través de las actividades de ubicación de parqueros, barrido, rastrillado, limpieza y riego, se lograron resultados significativos en la mejora de los espacios públicos de la comunidad. Estas acciones no solo promovieron un entorno más limpio y estéticamente agradable, sino que también fortalecieron la conciencia ambiental entre los residentes, quienes participaron activamente en el proceso. La población beneficiada, compuesta por diversos grupos demográficos, se vio incentivada a cuidar y disfrutar de los espacios revitalizados, impactando positivamente en su calidad de vida. Sin embargo, es importante tener presente que el proyecto aún no ha avanzado considerablemente, ya que actualmente se está finalizando la primera fase de contratación del personal, lo que permitirá ampliar el alcance y la efectividad de las intervenciones en el futuro.









PARQUE SAN PIO

PARQUE CRISTO REY









PARQUE LOS SARRAPIOS









PARQUE DE LOS NIÑOS

PARQUE DE LAS PALMAS



#### 4. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

4.1 SECTOR: Gobierno territorial

**4.2 PROGRAMA:** Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

**4.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Entidades, organismos y dependencia s asistidos técnicamente	9	9	100%	\$ 5.979.760.000	\$ 4.700.986.666	78,61%

#### 4.4 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010049	\$ 3.968.973.333	\$ 23.079.154.733

#### 4.4.1 Descripción de actividades desarrolladas

Durante el tercer trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 30 DE SEPTIEMBRE 2024
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 4.700.986.666,68
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	

**4.3.1 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Adecuar cinco (05) sedes de bienes inmuebles que son propiedad municipal para fortalecer los procesos administrativos y promover el desarrollo de capacidades dentro de la administración



Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Sedes adecuadas	0	0,5	0%	\$ 837.720.949	\$ 837.720.949	100%

#### 4.5.1 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción centro vida y espacios complementarios Antonia santos en el municipio de Bucaramanga	2022680010047	\$ 837.720.949	\$ 11.220.484.002

#### 4.5.1.1 Descripción de actividades desarrolladas

Se continuó ejecutando el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022:** "CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.", el cual debió adicionarse en valor y plazo para la terminación a satisfacción de las obras.

VALOR INICIAL: \$ 9.097.194.874,05 VALOR ADICIONAL 1: \$ 529.406.212,98 VALOR ADICIONAL 2: \$ 774.859.996,74 VALOR TOTAL: \$ 10.401.461.083,77

PLAZO INICIAL: 10 MESES

PLAZO TOTAL: 13 MESES Y 19 DIAS FECHA DE INICIO: 13 DE FEBRERO DE 2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de OCTUBRE de 2024

PORCENTAJE AVANCE: 87%

ESTADO CONTRATO: EN EJECUCIÓN

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en EJECUCIÓN con un avance del 87%

**COMUNIDAD BENEFICIADA** 

COMUNA: 9

BARRIO: Antonia Santos Sur







## **4.3.2 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Ejecutar el 100% del programa de saneamiento fiscal y financiero para el fortalecimiento de las finanzas del municipio


Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado.	1	0,56	56%	\$ 36.345.187.642	\$ 22.174.178.844	61%

#### 4.6.1 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento de la Gestión para el Saneamiento Fiscal y Financiero de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga	2024680010071	\$ 24.340.644.843	\$ 31.125.392.112,55

#### 4.6.1.1 Descripción de actividades desarrolladas

La Secretaria de Infraestructura a través del grupo de Liquidación ha gestionado en una muestra de 37 de contratos que corresponden a un valor total de \$7.857.773.917,20 de PASIVOS EXIGIBLES, para este trimestre (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) ha logrado gestionar un valor de \$2.154.371.077,74, en contratos de obra pública e interventoría, de los cuales se ha realizado el pago efectivo a los contratistas hasta la fecha, por un valor de \$1.292.687.737,89 obteniendo un 60% de efectividad en cobro del valor anteriormente mencionado. De acuerdo a lo anterior, se ha iniciado la gestión de pasivos para el último trimestre por valor de \$599.118.123,92




Por otro lado, de los 37 contratos entre obras e interventorías que conforman la muestra del grupo de liquidaciones, a la fecha se obtienen los siguientes resultados:

- > 10 contratos liquidados.
- 2 contratos que se encuentran en trámite para suscripción del acta de liquidación.
- 13 contratos en trámite de revisión documental para la suscripción de acta de recibo final.



- ➤ 4 contratos que están con pendientes de subsanaciones de temas técnicos principalmente con servicios públicos.
- > 8 contratos que adelantan procesos jurídicos, los cuales están siendo apoyados en el área técnica.



En cuanto a los 33 convenios con vigencia comprendida entre el 2005 a 2023, se contrató con las siguientes entidades:

- Área Metropolitana de Bucaramanga (8 contratos)
- Gobernación de Santander (1 contrato)
- Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (3 contratos)
- EMAB (6 contratos)
- Veolia (1 contrato)
- ONU-Hábitat PNUD (1 contrato)
- Municipio de Floridablanca (1 contrato)
- Ministerio de Cultura (1 contrato)
- > INVISBU (1 contrato)
- FONTUR (1 contrato)
- > FINDETER (1 contrato)
- Gasoriente S.A. E.S.P. (1 contrato)
- Enterritorio (1 contrato)
- > EMPAS (2 contratos)
- CENAC (1 contrato)

Se ha iniciado la gestión en mesas de trabajo con el Área Metropolitana de Bucaramanga, Gobernación de Santander y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga



**4.2.1 PROGRAMA:** Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

## **4.3.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** "Adecuar diez (10) salones comunales en el Municipio de Bucaramanga

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Salones comunales adecuados	3	0,2	7%	\$ 2.276.181.552,5	\$ 83.143.049,92	3,6%

#### 4.7.1 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción del salón comunal vereda vijagual corregimiento no. 1 y adecuación del barrio rincón de la paz en la comuna 5 del municipio de Bucaramanga, Santander	2023680010038	\$ 83.143.049,92	\$ 1.750.450.735,11

#### 4.7.1.1 Descripción de actividades desarrolladas

Para cumplir a cabalidad el contrato de la adecuación del salón comunal rincón de la paz comuna No. 5 fue necesario solicitar un adicional, el cual fue justificado de la siguiente manera.

Es necesario realizar un ajuste a cantidades ya que algunas son mayores a las contractuales, además ejecutar obras no contempladas contractualmente.

Las actividades no previstas son: el descapote y limpieza del proyecto, debido a la no existencia de unos lavamanos contractuales se es necesario incluir un mesón en granito y otro tipo de lavamanos, para los espejos biselados por mayor seguridad y manipulación de los usuarios es mejor colocarle un marco en madera, el cerramiento exterior no se tenía contemplado hacerle alguna modificación así que se va hacer un mantenimiento limpiarlo y pintarlo igualmente la cocina no se tenía contemplado intervenirla entonces se va a instalar un enchape.

Se va a realizar dos puertas de acceso una para el segundo piso y otra para el primer piso corrediza la cual no estaba contemplado, para mayor seguridad y espesor de lámina de las escales se es necesario cambiar a lamina de alfajor y colocándola en el paso y en el contrapaso aumentando también las cantidades iniciales, en el interior del salón se es necesario realizar la pintura de la mampostería por el estado actual.

CONTRATO No 333 DE 2023 "ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL RINCÓN DE LA PAZ COMUNA No.5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"

VALOR INICIAL : \$ 368.226.958,00
ADICIONAL : \$ 83.143.049,92
VALOR TOTAL : \$ 451.370.0007,92
FECHA DE INICIO : 14 de diciembre de 2023

PLAZO INICIAL : 45 días.



FECHA DE TERM INICIAL: 28 de enero de 2024 NUEVA FECHA TERMI : 17 de mayo de 2024 NUEVA FECHA TERMINACIÓN : 20 de octubre de 2024

% EJECUCION : 70% ESTADO DEL CONTRATO: Ejecución

**COMUNIDAD BENEFICIADA** 

**COMUNA: 5** 

BARRIO: Rincón de la Paz





#### 5. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

5.1 SECTOR: Minas y Energía

5.2 PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

**5.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO:** Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	42.716	83%	\$92.461.653.995,42	\$24.585.188.024,83	26,6%

#### 5.4 Descripción del Proyecto



Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	2020680010029	\$ 9.672.461.336,83	\$ 82.273.448.084,98

#### 5.4.1 Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este proyecto se encuentra relacionado todo lo que aportó al fortalecimiento de la operación de la oficina de alumbrado público durante el periodo entre enero de 2024 y junio de 2024.

DETALLE	VAL	OR COMPROMETIDO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA Y GRUA	\$	18.576.876,00
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL- ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL.	\$	6.871.697.951,00
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ALUMBRAD PUBLICO	\$	215.500.915,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA	\$	42.607.686,83
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA,	\$	1.851.551.299,00
ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	20.426.609,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ABOGADOS	\$	100.500.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ARQUITECTOS	\$	20.000.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ING.CIVILES	\$	38.000.000,00
PROFESIONALES EN GENERAL	\$	394.000.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - TECNICOS	\$	99.600.000,00
TOTAL	\$	9.672.461.336,83

#### 5.5 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2020680010114	\$ 3.594.944.130,28	\$ 3.594.944.130,28

#### 5.5.1 Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:



Contrato No.	Valores	Contrato No.	Valores	
Contrato 1	38 de 2023	Contrato 139 de 2023		
Valor inicial	\$ 1.122.746.611,00	Valor inicial	\$ 1.140.646.311,00	
Adicional 1	\$ 320.784.746,00	Adicional 1	\$ 325.898.946,00	
Adicional 2	\$ 240.588.559,50	Adicional 2	\$ 244.424.209,50	
Adicional 3	\$ 64.156.949,20	Adicional 3	\$ 65.179.789,20	
Valor total	\$ 1.748.276.865,70	Valor total	\$ 1.776.149.255,70	

Contrato No.	Valores	Contrato No.	Valores	
Contrato	140 de 2023	Contrato 141 de 2023		
Valor inicial	\$ 1.124.731.209,00	Valor inicial	\$ 1.036.925.512,00	
Adicional 1	\$ 321.351.774,00	Adicional 1	\$ 296.264.432,00	
Adicional 2	\$ 241.013.830,50	Adicional 2	\$ 222.198.324,00	
Adicional 3	\$ 64.270.354,80	Adicional 3	\$ 59.252.886,40	
Valor total	\$ 1.751.367.168,30	Valor total	\$ 1.614.641.154,40	

#### Resultados:

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Se ejecutó un programa de mantenimiento preventivo que abarcó el 100% de los puntos de iluminación establecidos en el contrato. Esto incluyó la revisión, modernización y reparación de componentes eléctricos del alumbrado público de Bucaramanga.
- Optimización de la Red de Alumbrado: Se redujo el tiempo promedio de respuesta ante fallos a un promedio de 72 horas, gracias a la implementación de gestión de actividades y cierres en tiempo real que permitió identificar problemas de manera proactiva.

#### Logros alcanzados:

• Sustitución de Tecnología: Se modernizaron un total de 42.716 luminarias convencionales por lámparas LED, lo que representa un 83 % de la infraestructura de alumbrado. Esta transición no solo mejoró la eficiencia energética, sino que también aumentó la luminosidad en las áreas atendidas.

#### Localización:

El mantenimiento se realizó en las comunas y corregimientos:

- Comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- Corregimiento 1,2,3

#### Población Beneficiada:

El número de personas beneficiadas con enfoque diferencia es de 605,047 personas en el municipio de Bucaramanga.

#### Impacto generado:

- El proyecto de alumbrado público en Bucaramanga ha generado un impacto positivo significativo, mejorando la seguridad, la calidad de vida y la cohesión social. Esta intervención no solo ha transformado el entorno urbano, sino que también ha contribuido al bienestar integral de sus habitantes.
- El contrato de mantenimiento está dirigido a toda la población en general sin discriminación alguna, con el fin de mejorar la percepción de seguridad en el municipio mejorando las condiciones de luminosidad en todos los sectores del área metropolitana de Bucaramanga.
- Los contratos mencionados dieron cumplimiento al 100% de las actividades de las obligaciones asignadas durante la vigencia del contrato.










Imagen N°2 Reemplazo de luminaria




Imagen N°3 Indicadores 2024 de gestión de mantenimiento mensual

#### 5.6 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010085	\$1.231.292.530,00	\$1.231.292.530,00

#### 5.6.1 Descripción de actividades desarrolladas



Contrato 332 de 2023 – MODERNIZACIÓN RURAL : Mediante el proceso SI-SI-LP-007-2023 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES – FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO ILUMINAR BGA R Se adelantó el contrato 332-2023; con el objeto de realizar la ampliación del alumbrado rural fase II con base en las PQR's presentadas por la comunidad rural, visitando algunas veredas de los dos corregimientos con el apoyo de los respectivos ediles y presidentes de junta de las veredas dentro del alcance del presente contrato.

Ubicación: El proyecto se encuentra en los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial, directamente beneficiando a la población de las siguientes veredas:

- San Pedro Alto y Bajo
- El Aburrido
- San Ignacio
- Sabana
- Vijagual
- La Esmeralda
- Santa Rita
- Angelinos
- Bosconia
- Bolarquí Bajo y Alto
- Capilla Baja y Alta
- Vereda Monserrate
- Santos Bajos y Altos
- Magueyes
- Cuchilla Alta

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

#### Actividades en Ejecución:

- Localización y replanteo manual de 1000 puntos para el proyecto
- Retiro transporte y entrega de 1 postes metálicos
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 38 luminarias existentes.
- Aplomada de 8 postes existentes.
- Suministro, transporte e instalación 5021 ml de cable Al 2x6 Serie-8000.
- Suministro, transporte e instalación de 46 luminarias led de alumbrado público tipo perfil M4-1.
- Transporte, instalación y suministro de 14 herrajes en poste o torrecilla estructura tipo NC-625. (1 perchas 1 hilo)
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 4669 ml de conductor de redes aéreas Aluminio
- Poda y limpieza de 29 zonas para instalación de luminarias



Valor del contrato inicial: \$1.659.990.756,00 Valor del Adicional 1: \$921.129.953,01

Valor total: \$ 2.581.120.708,5

Avance físico ejecutado 17.40% - Fecha de finalización, 30 de diciembre de 2024

## Beneficios para la Comunidad:

- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- Mejor Iluminación: Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías de acceso.
- Mayor Durabilidad: Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- Aumento de la Seguridad: Una iluminación adecuada en vías de acceso reduce la criminalidad y accidentalidad, mejorando la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No 1. Tendido de Red aerea y conexión de elementos de soporte y fijación



Imagen No 2. Instalación de luminarias, tendido de Red aerea y conexión de elementos de soporte y fijación

# 5.7 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2023680010042	\$3.855.605.239,86	\$14.538.700.994,80



# 5.7.1 Descripción de actividades desarrolladas

Mediante el objeto del contrato de modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

### Localización:

El proyecto se realiza en las comunas 3, 4, 6, 12,13 y 15 del área urbana del Municipio de Bucaramanga y se divide en 7 lotes de obra:

## Contrato de Obra Pública 285 - 2023 Lote 1

Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 9 hasta la calle 34 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales, instituciones educativas (SENA, UIS, UMB, COLEGIO SANTANDER, COLEGIO TECNOLÓGICO, UNIMINUTO), centros hospitalarios Clínica La Merced, Clínica Comuneros y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios La Aurora, San Alonso, San Francisco, La Universidad, Mutualidad y Antonia Santos.

## Descripción de actividades ejecutadas:

- Retiro de infraestructura existente: Porcentaje de avance 7,01%.
- Construcción de canalizaciones: Porcentaje de avance 18,68%.
- Instalación de postes y luminarias: Porcentaje de avance 54,17%.
- Instalación de luminarias: Porcentaje de avance 65,38%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.542.848.948,00

Valor del Adicional 1: \$ 436.339.159,00

Valor total: \$ 1.979.188.107

**Avance físico Ejecutado: 41,22%** 

- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- Mejor Iluminación: Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- Mayor Durabilidad: La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- Menor Impacto Ambiental: La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- Estética Urbana: La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.



 Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No.1 . Construcción de canalizaciónes y recuperación del espacio público



Imagen No. 2. Retiro de Infraestructura existente

# Contrato de Obra Pública 286 -2023 Lote 2:

Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 34 hasta la puerta del sol del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Bolarquí, Concordia.

## Actividades en Ejecución:

- Construcción de cajas de alumbrado: Actualmente se encuentran en proceso las bases para la fijación de las nuevas luminarias LED, garantizando una instalación sólida y duradera. El porcentaje de avance es del 51,31%.
- Instalación de postes y luminarias: Se ha logrado un avance del 52,34%.
- Recuperación del espacio público: El progreso en esta área es del 56,83%.
- Retiro de infraestructura existente: Se presenta un avance del 14,56%.

**Valor del contrato inicial:** \$ 1.522.075.669,89 **Valor del Adicional 1:** \$ 287.025.412,00

**Valor total:** \$ 1.809.101.081,89 **Avance físico Ejecutado:** 27,34%

- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.



- Mayor Durabilidad: La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- Menor Impacto Ambiental: La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- Estética Urbana: La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.





Imagen No.1 . Construcción de canalizaciónes y recuperación del espacio público

Imagen No. 2. Construcción de Cajas de Alumbrado

#### Contrato de Obra Pública 287 -2023 Lote 3:

Se encuentra localizado en Calle 36 desde la carrera 11 hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro, zona residencial del barrio la Aurora, Mejoras públicas, Antonia Santos y Centro

**Objetivo del Contrato:** Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

## Actividades en Ejecución:

- Construcción de canalizaciones: Porcentaje de avance 56,26%.
- Construcción de cajas de alumbrado: Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera. Porcentaje de avance 50,39%.
- Instalación de postes y luminarias: Porcentaje de avance 27,04%.
- Recuperación del espacio público: Porcentaje de avance 43,04%.

Valor del contrato inicial: \$ 1.498.472.490,53 Valor del Adicional 1: \$ 1.984.817.438,65

**Valor total:** \$ 3.483.289.929,18 **Avance físico Ejecutado:** 33.10%



# **Beneficios para la Comunidad:**

- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación**: Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad**: Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental**: La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana**: La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No. 2 . Construcción de canalizaciónes y recuperación del espacio público



Imagen No. 2 . Instalación de postes y luminarias

#### Contrato de Obra Pública 291 -2023 Lote 4:

Se encuentra localizado en la carrera 15, desde la Quebrada Seca hasta el CAI de la Virgen del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro y zona Norte, además que es una de las vías de mayor flujo de población y conexión de unos de los sectores económicos más importantes como lo son, el sector Calzado, textil e industrial de la ciudad, la población beneficiada en percepción de seguridad en su mayor extensión, será la comuna No 15.

**Objetivo del Contrato:** Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería obstruida para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

## Actividades en Ejecución:



- Postes de 8m con brazo doble: Se han instalado 52 de un total de 73 unidades planificadas.
- Postes de 8m con brazo sencillo: Se han instalado 28 de 56 unidades planificadas.
- Luminarias en postes de 8m o 12m: Se han instalado 132 de 209 luminarias planificadas, quedando 77 unidades pendientes.
- Cajas de Inspección: Se han construido 97 de 131 cajas de inspección de 60x60 cm, lo que indica que 34 unidades aún están pendientes de construcción.
- **Banco Ducto:** Se han construido 91,85 metros lineales de un total de 798 metros lineales planificados para el banco ducto de 1x1".

Valor del contrato inicial: \$1444.130.820,00 Valor del Adicional 1: \$ 358.591.294.45

Valor total: \$ 1.802.722.114,45 Avance físico Ejecutado: 47.89%

- **Mayor Eficiencia Energética**: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación**: Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- Mayor Durabilidad: Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental**: La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana**: La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.








Imagen No.2. PMT



## Contrato de Obra Pública 288 -2023 Lote 5:

Se encuentra localizado en la Quebrada Seca, desde la Carrera 15 hasta la carrera 33, importante vía de acceso que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, facilitando el flujo de población que ingresa a la ciudad por Morrorico, conectando desde la zona occidente, Centro y Oriente de la ciudad.

## Actividades en Ejecución:

- Demolición y Excavación: Se están realizando trabajos de remoción de infraestructura existente con el fin de preparar el terreno para las nuevas instalaciones.
- Construcción de Cajas de Alumbrado: Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera.
- Reemplazo de Ductería: Se está llevando a cabo la sustitución de la antigua red de tuberías que se encuentran obstruidas o que se requiere para los refuerzos en los cruces viales, este proceso se realiza mediante un sistema de topomisil dirigido, lo que minimiza las afectaciones al entorno urbano.

Valor del contrato inicial: \$ 1.209.155.465,00

Valor del Adicional 1: \$ 397.299.666,00

**Valor total:** \$1.606.455.131,00 **Avance físico ejecutado:** 59.23%

- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- Mejor Iluminación: Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- Mayor Durabilidad: Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- Menor Impacto Ambiental: La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- Estética Urbana: La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.







Imagen No.1. Retiro de postes

Imagen No.2. Retiro de cableado

## Contrato 289 de 2023 - Lote 6:

Se encuentra localizado en la Avenida Gonzales Valencia, desde la del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 30 de mayo, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 2 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio de las actividades de obra a partir del 20 de Septiembre con fecha de terminación el 20 de Noviembre del 2024

# Actividades en Ejecución:

- Demolición y Excavación: Se están realizando trabajos de remoción de infraestructura existente con el fin de preparar el terreno para las nuevas instalaciones.
- Construcción de Cajas de Alumbrado: Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera.
- Reemplazo de Ductería: Se está llevando a cabo la sustitución de la antigua red de tuberías, con más de 20 años de antigüedad, por nuevas tuberías de polietileno de 2 pulgadas. Este proceso se realiza mediante un sistema de topomisil dirigido, lo que minimiza las afectaciones al entorno urbano.

Valor del contrato inicial: \$836'362.735,00

Valor del Adicional 1: \$ 405.365.172 Valor total: \$ 1.241'.727.907,00 Avance físico ejecutado: 35.00%



- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- Mejor Iluminación: Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- Mayor Durabilidad: Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No. 1 Seguimiento técnico



Imagen No. 2 Cajas de paso e inspección

## Contrato 290 de 2023 - Lote 7:

Se encuentra localizado en la Avenida La Rosita, desde la Carrera 17 hasta la Carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 30 de mayo, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 2 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio de las actividades de obra a partir del 20 de Septiembre con fecha de terminación el 20 de Noviembre del 2024

# Actividades en Ejecución:

 Demolición y Excavación: Se están realizando trabajos de remoción de infraestructura existente con el fin de preparar el terreno para las nuevas instalaciones.



- Construcción de Cajas de Alumbrado: Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera.
- Reemplazo de Ductería: Se está llevando a cabo la sustitución de la antigua red de tuberías, con más de 20 años de antigüedad, por nuevas tuberías de polietileno de 2 pulgadas. Este proceso se realiza mediante un sistema de topomisil dirigido, lo que minimiza las afectaciones al entorno urbano.

Valor del contrato inicial: \$897'152.256,00 Valor del Adicional 1: \$310.247.632,98 Valor total: \$1.207'.399.907.888,98 Avance físico ejecutado: 33.00%

- Mayor Eficiencia Energética: Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- Mayor Durabilidad: Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- Aumento de la Seguridad Pública: Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No. 1 Cajas de paso e inspección



Imagen No. 2 Seguimiento técnico



# 5.8 Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010189	\$ 17.651.232.304,60	\$81.406.738.427,11

# 5.8.1 Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Bucaramanga, se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

- Compraventa de luminarias de tecnología LED para el mantenimiento de alumbrado público de Bucaramanga 2024. \$ 12.547.817.364,51 publicado en SECOP II con numero de proceso SI-AL-SASI-001-2024.
- Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público en el municipio de Bucaramanga. \$ 1.203.765.546,59 en estructuración y viabilidad jurídica.
- Contrato de mantenimiento de alumbrado público en el municipio de Bucaramanga 2024. \$4.168.356.863,5 publicado en SECOP II, aprobado con numero de proceso SI-SI-LP-001-2024.

## 5.9 Descripción del proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024-2027 BUCARAMANGA.	2024680010192	\$ 13.014.968.522,17	\$ 76.321.596.723,88

# 5.9.1 Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este proyecto se encuentra relacionado todo lo que aporta al fortalecimiento de la operación de la oficina de alumbrado público desde el periodo de Julio de 2024 hasta la fecha, como se relaciona en la siguiente imagen:



DETALLE	VAL	OR COMPROMETIDO
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL- ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL.	\$	5.923.776.957,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ABOGADOS	\$	139.366.666,68
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ARQUITECTOS	\$	21.500.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ING.CIVILES	\$	47.183.333,34
PROFESIONALES EN GENERAL	\$	597.600.000,03
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA	\$	26.542.881,36
PROFESIONALES CONTRATISTAS - TECNICOS	\$	106.930.000,00
TOTAL	\$	6.862.899.838,41

En el rubro mencionado de Distribución de Energía eléctrica se comprometieron los recursos mencionados con el fin de cancelar la facturación de la cuenta padre del municipio de Bucaramanga, junto con la factura de la oficina de alumbrado público.

Los profesionales contratados a la fecha son para el funcionamiento de las distintas actividades de la entidad los cuales se especifican de la siguiente manera:

- 6 abogados.
- 2 arquitectos.
- 2 ingenieros civiles.
- 30 profesionales en general.
- 17 técnicos.

Dentro del mismo proyecto mencionado se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

 Adquisición de herramientas, equipos y elementos de protección personal para el personal técnico operativo de la oficina de alumbrado público del municipio de Bucaramanga. \$64.838.862,00 en estructuración y viabilidad jurídica.

# **5.4 META E INDICADOR DE PRODUCTO**

Implementar un sistema de gestión y monitoreo de la información del alumbrado público acorde a RETILAP.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Implementar un sistema de gestión de la información de Alumbrado Publico	1	0	0	\$ 500.000.000,00	\$ 0	0%



# 5.4.1 Descripción del proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA ADMINSITRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA	2024680010205	\$ 500.000.000,00	\$ 2.485.171.685,93

## 5.4.1.1 Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de adquisición de herramientas tecnológicas para la administración operación y mantenimiento del alumbrado público de Bucaramanga, se encuentran los siguientes contratos cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

- Computación en la nube para Energis AP móvil, en la modalidad de software como un servicio (SAAS), en interfaz con el software Energis AP oficina \$ 125.266.375,50., en proceso de viabilidad jurídica.
- Renovación de suscripción de 22 licencias del software opus 2024 por dos años para alumbrado público del municipio de Bucaramanga. \$ 108.873.695,00. en proceso de viabilidad jurídica.
- Servicio de soporte del software sistema de gestión de alumbrado público-SGAP del municipio de Bucaramanga. \$ 67.850.165,00 en proceso de viabilidad jurídica.
- 6. OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO

**6.1 CONTRATO DE OBRA: No. 284 de 2023 (03 DE NOVIEMBRE DE 2023)** "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (SEGUNDA FASE) A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

VALOR FISCAL INICIAL: \$283.178.271,00.

VALOR FISCAL ADICIONAL: N.A

VALOR FISCAL TOTAL: \$283.178.271,00.

PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL: TREINTA DÍAS CALENDARIO
PLAZO INICIAL + ADICIONAL: SETENTA Y CINCO (75) DIAS

FECHA DE INICIO: 14/11/2023




FECHA DE TERMINACIÓN: 27/01/2024
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO: 100 %
PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO: 100 %
ESTADO CONTRATO: LIQUIDADO

**ESTADO DEL CONTRATO:** El proyecto contempló el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Atención Integral a Víctimas del conflicto interno – CAIV, el cual incluye la intervención de 175,24 m2 para la adecuación de las unidades sanitarias, el mejoramiento sala de juntas, ampliación zona de archivo y cafetería. Incluye desmonte de puertas, ventanas, incrustaciones, aparatos sanitarios, cielo raso, estructura en aluminio, muros divisorios en mampostería, luminarias, aparatos eléctricos, demolición de pisos y enchapes en cerámica, subsanación filtración de aguas lluvias en cubiertas y canales, acceso salón de capacitaciones, acabados generales en pintura, divisiones metálicas, incrustaciones metálicas, piso en cerámica, cielo raso, en lámina de yeso entre otras. Actualmente el proyecto se encuentra en un avance físico del 100% de la adecuación, donde ya se realizó la adecuación de la sala de juntas, la pintura e impermeabilización de la cubierta y demoliciones y fundición de placa de contrapiso.

#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**








Pisos Entregados









Estructura Terminada Sala de Juntas

**6.2 CONTRATO DE OBRA 106 de 2023 -: CONSORCIO GAITAN** "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Valor del contrato: \$ 16.639.364.368.41 Valor adicional: \$ 8.280.769.506,54 Valor total: \$ 24.920.133.874,95 Trece (13) meses Plazo inicial: Plazo adicional: Cuatro (04) meses Plazo total: Diecisiete (17) meses Fecha de inicio: 01 de agosto de 2023 30 de agosto de 2024 Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2024 Nueva fecha de terminación:

Porcentaje avance: 72%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado actividades como: excavaciones, anclajes, concreto lanzado, perfilado, instalación de parrilla y malla electrosoldada, construcción de obras hidráulicas (canaletas y disipadores de energía) y tensionamiento de los elementos previamente instalados de acuerdo al cumplimiento de la norma técnica del concreto.



#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**





Imagen: Perforación e instalación de anclajes

Imagen: Trabajos de topografía y perforación in Situ

**6.3 CONTRATO DE OBRA 104 de 2023 -: CONSORCIO GESA** "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Valor fiscal: \$ 64.809.568.908,48 Valor adicional: \$ 32.350.733.687,52 Valor total: \$ 97.160.302.596.00 Doce (12) meses Plazo inicial: Plazo adicional: Cuatro (04) meses Plazo total: Dieciséis (16) meses Fecha de inicio: 29 de agosto de 2023 Fecha de terminación: 28 de agosto de 2024 28 de diciembre de 2024 Nueva Fecha de terminación:

Porcentaje avance: 74,75%

**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución. A la fecha se han realizado las siguientes actividades por frentes:

Frente Nazareth: Perfilado a mano descolgado de talud - Excavación a tajo abierto en taludes - Inyección de lechada - Suministro y colocación de anclajes - Lanzado de concreto - Ejecución de perforaciones horizontales - Encamisado - Instalación de drenes - platinas - poporas — cuñas, disipador, canaleta

Frente la Gloria: Perfilado a mano descolgado de talud - Excavación a tajo abierto en taludes - Inyección de lechada - Suministro y colocación de anclajes - Lanzado de concreto - Ejecución de perforaciones horizontales - Encamisado - Instalación de drenes - platinas – poporas – cuñas, disipador, canaleta

Frente Pablo VI: Lanzado de concreto - Ejecución de perforaciones horizontales - Encamisado - Instalación de drenes - platinas - poporas – cuñas, disipador, canaleta



#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**



Imagen: Acero zapatas – perforaciones – instalación anclajes – inyección en el frente la Gloria



Imagen: Excavación zapatas – acero zapatas – perforaciones – colocación anclajes en el frente la Gloria



Imagen: Excavación a tajo abierto en el frente Nazaret



Imagen: Excavación tajo abierto – perfilado a mano – replanteo control medición de obra en el frente Nazaret



Imagen: Estructura de disipación en el frente Pablo VI



Imagen: Concreto lanzado – instalación anclajes – platinas – popora - cuñas en el frente Pablo VI

**6.4 CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023** "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

Valor fiscal: \$ 40.514.056.133,00
Plazo inicial: Dieciocho (18) meses
Fecha de inicio: 05 de mayo de 2023
Fecha de terminación: 04 de noviembre de 2024

Porcentaje avance: 55.456%



**ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra en ejecución y se han construido 570 ML de boxculvert de 3.50\*3.50 en concreto de 4.000 psi, se han realizado excavaciones de 0.0 a más de 6.0 metros de profundidad, 39.452.20 m3, se han instalado una longitud 420.70 ML de colector, para el interceptor y rellenos en zanja con una cantidad acumulada de 24.492.50 M3, en áreas laterales del nuevo Box construido y por encima de la losa superior de la estructura.

#### **REGISTRO FOTOGRAFICO**



#### **ANEXO**

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NIT: 890.201.222-0

INFORME DE EJECUCION CONSOLIDADA

A 30 SEPTIEMBRE DE 2024

A 30 SEPTIEN	IBRE DE 2024								T T			1	1		_
				MODIFICA	ACIONES	Modificaciones		Disponibilidades	Compromisos	TOTAL OBLIGAC		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Acumuladas	Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				n
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														1
	INVERSION INFRAESTRUCTURA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														+
	ADQUISICION DE SERVICIOS PLAZA DE MERCADOS ADECUADAS														4
2.3.2.02.02.005.17090													_		
	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 243.182.450,00	-	\$ 243.182.450,00	\$ 243.182.450,00	\$ 243.182.450,00	\$ 243.182.450,00 \$	39.736.307,84	\$ 39.736.307,84	-	-	\$ 203.446.142,16	3 100
2.3.2.02.02.005.17090 78.53122.573	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 573	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	÷	\$ -	-	\$ -	\$ -	0
	TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL														
RUBRO 2.3.2.02.02.005.24020	REGIONAL PLACA HUELLA CONSTRUIDA														+
42.53211.201 2.3.2.02.02.005.24020	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 201	\$ -	\$ -	\$ 204.396.672,00	\$ -	\$ 204.396.672,00	\$ 204.396.672,00	\$ 204.396.672,00	\$ 204.396.672,00 \$	<del>-</del>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.396.672,00	) 100
42.53211.289	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 289	\$ 1.972.742.460,00	\$ -	\$ -	\$ 1.972.742.460,00	\$ (1.972.742.460,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24020 42.53211.389	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 389	\$ 547.763.850,00	\$ -	\$ -	\$ 547.763.850,00	\$ (547.763.850,00)	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS PUENTE														+
RUBRO	CONSTRUIDO EN VIA URBANA NUEVA PUENTE CONSTRUIDO EN VIA URBANA NUEVA														
61.53221.201	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS 201	\$ 3.249.905.143,00	\$ -	\$ -	\$ 3.249.905.143,00	\$ (3.249.905.143,00)	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	VIA URBANA CONSTRUIDA CARRETERAS														+
RUBRO 2.3.2.02.02.005.24021	(EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														+
13.53211.230	VIA URBANA CONSTRUIDA 230	\$ 3.147.387.795,00	\$ -	\$ -	\$ 3.147.387.795,00	\$ (3.147.387.795,00)	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021 13.53211.255	VIA URBANA CONSTRUIDA 255	\$ 673.162.286,00	\$ -	\$ -	\$ 673.162.286,00	\$ (673.162.286,00)	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.24021 13.53211.530	VIA URBANA CONSTRUIDA 530	\$ 10.935.393.148,00	\$ 1.070.578.566,24	\$ -	\$ 12.005.971.714,24	\$ (10.935.393.148,00)	s -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$	0
	VIA URBANA MEJORADA CARRETERAS														$\mp$
RUBRO	(EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES														
2.3.2.02.02.005.24021 14.53211.201	VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 3.476.800.702,00	\$ -	\$ 11.215.230.803,00	\$ 14.245.834.934,00	\$ (3.030.604.131,00)	\$ 446.196.571,00	\$ 446.196.571,00	\$ 446.196.571,00 \$	446.196.571,00	\$ 446.196.571,00	\$ -	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02.005.24021 14.53211.213	VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 11.523.199.298,00	s -	\$ -	\$ 8,785,608,993,00	\$ (8.785.608.993.00)	\$ 2.737.590.305.00	\$ 2.737.590.305.00	\$ 2.737.590.305.00 \$	1.892.325.819.08	\$ 1.892.325.819.08	s -	s -	\$ 845.264.485.92	2 100
2.3.2.02.02.005.24021 14.53211.289	VIA URBANA MEJORADA 289	\$ 2.301.532.873,00	e	¢	\$ 2.301.532.873,00	\$ (2.301.532.873.00)		6			6	¢	¢		
14.53211.209		\$ 2.301.332.873,00	3 -	-	\$ 2.301.332.873,00	\$ (2.301.332.873,00)	-	<b>5</b> -	- 3	-	-		ъ -	-	- 0
RUBRO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS														
2.3.2.02.02.005.24021 27.53211.289	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS) CALLES 289	\$ 8.548.550.665,00		٠ .	\$ 8.548.550.665,00	\$ (8.548.550.665,00)	٠ .	٠ .		_	٠ .	٠.	4	•	
2.3.2.02.02.005.24021	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS		•	•			•	•				•	•	-	1
27.53211.389	ELEVADAS CALLES 389	\$ 6.908.248.526,00	\$ -	-	\$ 6.908.248.526,00	\$ (6.908.248.526,00)	\$ -	-	- 5	-	\$ -	-	5 -	\$ -	- 0
RUBRO	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES SERVICIOS DE RESTAURACION DEL														l
2.3.2.02.02.005.33020	PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	\$ 724.441.037,00		•	\$ 724.441.037,00	\$ (724.441.037,00)		•				6	•		
		\$ 724.441.037,00	ż -	-	\$ 724.441.037,00	\$ (724.441.037,00)	-	-	2 - 2	- -	-	-	5 -	2 -	- 0
2.3.2.02.02.005.40020	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS														+
20.53211.201 2.3.2.02.02.005.40020	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	-	\$ -	\$ 525.000.000,00	\$ 525.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	- \$	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	0
20.53211.588	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588	\$ -	\$ 6.598.157.650,13	\$ -	\$ 6.598.157.650,13	\$ -	\$ -	\$ -	s - s		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA														'
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.201	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 4.375.998.232,00	\$ -	\$ 1.153.734.755,00	\$ 5.036.040.732,00	\$ (3.882.305.977,00)	\$ 493.692.255,00	\$ 493.692.255,00	\$ 493.692.255,00 \$	120.871.924,46	\$ 120.871.924,46	\$ -	s -	\$ 372.820.330,54	4 100
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.267	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 267	\$ 1.363.866.641,00	e	¢	\$ 1.363.866.641,00	\$ (1.363.866.641,00)	e	\$			e	\$	¢		1
2.3.2.02.02.005.40020			-	-			-	-	- 3		-	_		-	1
20.53270.289 2.3.2.02.02.005.40020	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 289	\$ 3.945.484.929,00	5 -	-	\$ 3.945.484.929,00	\$ (3.945.484.929,00)	-	-	- \$	<u> </u>	-	-	5 -	5 -	- 0
20.53270.588 RUBRO	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588 ESPACIO PUBLICO ADECUADO OTRAS OBRAS	\$ -	\$ 473.307.690,00	-	\$ 473.307.690,00	\$ -	-	\$ -	- \$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.389	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 389	\$ 4.264.067.279,00	¢	¢	\$ 4.264.067.279,00	\$ (4.264.067.279.00)	e	\$			¢	¢	e	•	1 ^
2.3.2.02.02.005.40020		φ 4.204.067.279,00	-	φ <del>-</del>		φ (4.204.067.279,00)	φ -	· -	- \$	-	-		φ <u>-</u>	<u>-</u>	+ 0
	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 500 ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS DE	\$ -	\$ 1.358.682.435,82	-	\$ 1.358.682.435,82	\$ -	-	-	- \$	<u> </u>	\$	-	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.40020 20.67430.533	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 533	s	\$ 3.727.166.660,00	\$	\$ 3.727.166.660,00	\$	s	\$	s - e		s	\$	s	\$	0
_5.0. 100.000		-	5.121.100.000,00	-	y 5.727.100.000,00	-	-	· .	- 3			-	-		<b>_</b>
	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIN DE														
2.3.2.02.02.005.40030 15.53231.201	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 201	\$ 10.034.316.795,00	\$ -	\$ -	\$ 10.034.316.795.00	\$ (10.034.316.795,00)	\$ -	s -	s - s		\$ -	\$ -	\$ -	\$	0
		- 10.004.010.700,00	-	<del>-</del>	- 10.004.010.700,00	Ţ (10.00 ¥.010.700,00)		-			· <del>-</del>	1 <del>7</del>		<del>-</del>	

						MODIFICACIO	ONES						TOTAL OBLIGA	CIONES - PAGOS				%
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto	Inicial	Adicion	Credito		Contracredito	Modificaciones Acumuladas	S Pr	resupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio n
		\$	1,00	Adicion	Credito		Contracredito	\$	2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2.3.2.02.02.005.40030 15.53231.221	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 221	\$ 40.00	6.875,00	s -	s	- \$	40.006.875,00	\$ (40.006.87	(5.00) \$	- !	· -	\$ -	s -	s -	s -	s -	s -	0
2.3.2.02.02.005.40030 15.53231.289	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 289		0.410,00	\$ -	s	- \$	328.790.410.00			-		\$ -	s -	s -	s -	s -	s -	0
2.3.2.02.02.005.40030 15.53231.515	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 515	\$	-	\$ 1.119.998.360,9	0 \$	- s	1.119.998.360,90		- s	-	· -	\$ -	s -	s -	\$ -	\$ -	s -	0
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA												•					$\mp$
RUBRO 2.3.2.02.02.005.43010	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA																	+
04.53270.201 2.3.2.02.02.005.43010	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 201 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	\$	-	\$ -	\$ 188.64	44.372,00 \$	-	\$ 188.644.37	2,00 \$	188.644.372,00	\$ 188.644.372,00	\$ 188.644.372,00	\$ 39.115.072,99	\$ 39.115.072,99	\$ -	\$ -	\$ 149.529.299,0	1 100
04.53270.267	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 267	\$	-	\$ -	\$ 624.30	62.094,84 \$	-	\$ 624.362.09	94,84 \$	624.362.094,84	624.362.094,84	\$ 624.362.094,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 624.362.094,8	4 100
RUBRO	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA																	
2.3.2.02.02.005.43010 11.53270.201	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 10.000.00	0.000.00	e	¢	¢	10.000.000.000,00	\$ (10,000,000,00	00.00\ \$		ŧ	•	¢	e	¢	¢	¢	
2.3.2.02.02.005.43010 11.53270.501	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 501	\$ 10.000.00	0.000,00	\$ 7.349.232.770,2	0 6	- 9	7.349.232.770,29	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00) \$		-	•	•		6		•	
11.53270.501	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS	Φ		\$ 7.349.232.770,2	9 \$	- 5	1.349.232.110,29	3	- 3	- ,	-		-	-	-	-		
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA																	
2.3.2.02.02.005.43010 11.54270.201	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$	-	\$ -	\$ 105.23	21.228,00 \$	105.221.228,00	\$	- \$	- ;	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SALON COMUNAL ADECUADO OTROS																	#
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.267	SALON COMUNAL ADECUADO 267	\$ 45.80	5.048,00	\$ -	\$	- \$	45.805.048,00	\$ (45.805.04	18,00) \$	- !	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.289	SALON COMUNAL ADECUADO 289	\$ 328.79	0.410,00	\$ -	\$	- \$	328.790.410,00	\$ (328.790.41	0,00) \$	- :	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.389	SALON COMUNAL ADECUADO 389	\$ 1.202.90	1.289,00	\$ -	\$	- \$	1.202.901.289,00	\$ (1.202.901.28	39,00) \$	- !	ş -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.588	SALON COMUNAL ADECUADO 588	\$	_	\$ 744.489.853,5	0 \$	- \$	744.489.853,50	\$	- \$	- ;	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS																	-
RUBRO	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA																	
	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA																	
11.62560.201	PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATA	\$ 405.00	0.000,00	-	\$	- \$	405.000.000,00	\$ (405.000.00	00,00) \$	- ;	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL SERVICIOS DE INGENIERIA EN																	
2.3.2.02.02.008.24021 18.83321.201	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL 201	s	_	s -	\$ 1.282.04	56.389,00 \$	1.282.056.389,00	s	- s	_		s -	s -	s -	s -	s -	s -	0
10.00021.201	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA	*			ψ 1.202.00	Ψ	1.202.000.000,00				*	<b>V</b>				Ť	<u> </u>	<b>_</b>
RUBRO 2.3.2.02.02.008.33010	CULTURAL SERVICIOS DE INGENIERIA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA																	
94.83321.201	CULTURAL 201	\$	-	s -	\$ 35.00	00.000,00 \$	-	\$ 35.000.00	00,00 \$	35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	s -	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000,0	0 100
RUBRO	ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y																	
2.3.2.02.02.008.40020 26.83990.201	)	¢ 122.00	0.000.00		•	¢	122 000 000 00	£ (122,000,00	0000		,		•	e	¢.	e		
	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201  ZONAS VERDES MANTENIDAS SERVICIOS DE	123.00 پ	0.000,00	-	9	- 15	123.000.000,00	\$ (123.000.00	ο,υυ) ֆ	-	- -	ψ <u>-</u>	· -	-	- -	- -	ψ <u>-</u>	1
RUBRO 2.3.2.02.02.008.40020	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE  ZONAS VERDES MANTENIDAS 201			_								•					•	+
26.85970.201 RUBRO	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201 ZONAS VERDES MANTENIDAS OTROS	\$ 6.996.36	3.205,00	-	\$	- \$	6.996.363.205,00	\$ (6.996.363.20	05,00) \$	- ;	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	0
2.3.2.02.02.008.40020 26.85999.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ 242.00	0.000,00	\$ -	\$	- \$	242.000.000,00	\$ (242.000.00	00,00) \$	- ;	-	\$ -	\$ -	s -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA																	+
RUBRO 2.3.2.02.02.008.40030	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE	_			1_								_		_			+
48.53231.201	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 201	\$	-	\$ -	\$ 188.09	55.514,00 \$	188.055.514,00	\$	- \$	- ;	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	0
RUBRO	PARQUE RECREATIVOS ACEDUADOS OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y																	
2.3.2.02.02.008.43010 11.83990.201	PARQUE RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ 199.32	0.000,00	\$ -	\$	- \$	199.320.000,00	\$ (199.320.00	00,00) \$	- !		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA																	+
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y				1													+
31.82120.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 402.80	0.000,00	\$ -	\$	- \$	81.066.666,67	\$ (81.066.66	66,67) \$	321.733.333,33	\$ 321.733.333,33	\$ 321.733.333,33	\$ 314.683.333,33	\$ 313.233.333,33	\$ -	\$ -	\$ 7.050.000,0	) 100
31.82120.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	\$	-	\$ 332.640.000,0	0 \$	- \$	332.640.000,00	\$	- \$	- !	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA				1													+
31.83213.201 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 893.00	0.000,00	\$ -	\$	- \$	513.500.000,00	\$ (513.500.00	00,00) \$	379.500.000,00	\$ 379.500.000,00	\$ 379.500.000,00	\$ 379.500.000,00	\$ 379.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	100
31.83213.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	\$	-	\$ 300.600.000,0	0 \$	- \$	300.600.000,00	\$	- \$	- ;	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS																	+
31.83321.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 1.011.20	0.000,00	\$ -	\$	- \$	439.176.666,69	\$ (439.176.66	\$6,69)	572.023.333,31	\$ 572.023.333,31	\$ 572.023.333,31	\$ 565.456.666,64	\$ 565.456.666,64	\$ -	\$ -	\$ 6.566.666,6	7 100

											NOVES 21000				0/
				MODIFICA	ACIONES	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	Fresupuesto Demittivo	Acumuladas	Acumulados	Obligaciones	ragos Acumulados				n
2.3.2.02.02.008.45990		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
31.83321.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TCNICOS Y	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.008.45990 31.83990.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	£ 4457,000,000,00	•	•	£ 000 400 000 00	¢ (000 400 000 00)	£ 500 540 000 07	£ 500 540 000 07	£ 500 540 000 07 £	500 540 000 07	6 504,000,000,04	•	6		400
2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 1.157.000.000,00	-	-	\$ 628.483.333,33	\$ (628.483.333,33)	\$ 528.516.666,67	\$ 528.516.666,67	\$ 528.516.666,67 \$	528.516.666,67	\$ 524.083.333,34	-	-	\$ -	100
31.83990.501 RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS	-	\$ 675.480.000,00	\$ -	\$ 675.480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2.02.02.008.45990 31.85999.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 536.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 326.986.666,67	\$ (326.986.666,67)	\$ 209.013.333,33	\$ 209.013.333,33	\$ 209.013.333,33 \$	209.013.333,33	\$ 207.180.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02.008.45990 31.85999.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ 136.560.000,00	\$ -	\$ 136.560.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO 2.3.2.02.02.009.21020	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS														<del></del>
13.91123.289	289	\$ 328.790.410,00	\$ -	-	\$ 328.790.410,00	\$ (328.790.410,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														+
RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y SEDES MANTENIDAS PAPEL BOND														
2.3.2.02.01.003.45990 16.3212801.226	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ (6.000.000,00)	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO 2.3.2.02.01.003.45990 16.3336103.226 RUBRO	SEDES MANTENIDAS DIESEL OIL ACPM (FUEL SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS CARTUCHOS DE	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.423.124,00	\$ (5.423.124,00)	\$ 18.576.876,00	\$ 18.576.876,00	\$ 18.576.876,00 \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.576.876,00	) 100
2.3.2.02.01.003.45990 16.3699060.226	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 33.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 33.600.000,00	\$ (33.600.000,00)	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE														_
RUBRO	SEDES MANTENIDAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO EXCEPTO														
2.3.2.02.01.004.45990 16.4423201.226 RUBRO	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS PERFORADORAS	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ (100.000.000,00)	\$ -	\$ -	s - s	=	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2.02.01.004.45990															
16.4516004.226 RUBRO 2.3.2.02.01.004.45990	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS ACCESORIOS	\$ 2.000.000,00	-	-	\$ 2.000.000,00	\$ (2.000.000,00)	\$ -	\$ -	- \$	-	-	-	-	\$ -	0
16.4693999.226 2.3.2.02.01.004.45990	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.451.484.319,00	\$ -	\$ -	\$ 2.451.484.319,00	\$ (2.451.484.319,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	c
16.4693999.253	SEDES MANTENIDAS 253	\$ 798.515.681,00	\$ -	\$ -	\$ 798.515.681,00	\$ (798.515.681,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	ADQUISICION DE SERVICIOS SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS,														+
	SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE														+
RUBRO 2.3.2.02.02.006.45990	DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (POR			•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0.074.007.054.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•	-
16.69112.226 2.3.2.02.02.006.45990 16.69112.253	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS 253	\$ 11.025.000.000,00	- e	\$ 1.774.000.000,00	\$ 4.153.302.049,00 \$ 1.774.000.000,00	\$ (4.153.302.049,00)	\$ 6.871.697.951,00	\$ 6.871.697.951,00	\$ 6.871.697.951,00 \$	6.871.697.951,00	\$ 6.871.697.951,00	- e	-	·	100
2.3.2.02.02.006.45990 16.69112.526	SEDES MANTENIDAS 233	s -	\$ 5.000.000.000,00	\$ 1.774.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	s -	s -	s -	s - s	-	s -	\$ -	\$ -	s -	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS							-						•	1
-	CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE														+
RUBRO 2.3.2.02.02.007.45990	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES NO			•		2 (01.100.011.00)	• 0.5.500.015.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		405 400 045 00	• 405 400 045 00			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
16.72212.226	SEDES MANTENIDAS 226 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	\$ 246.929.559,00	-	-	\$ 31.428.644,00	\$ (31.428.644,00)	\$ 215.500.915,00	\$ 215.500.915,00	\$ 215.500.915,00 \$	135.190.015,00	\$ 135.190.015,00	-	-	\$ 80.310.900,00	100
	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS														+
2 3 2 02 02 008 21020	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS														+
08.83324.526	526	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	-	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	-	\$ -	-	\$ -	-
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA														1
16.83115.226 RUBRO	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI)	\$ 50.000.000,00	-	\$	\$ 50.000.000,00	\$ (50.000.000,00)	\$ <u>-</u>	-	- \$	<u> </u>	\$	\$ -	-	\$ -	
2.3.2.02.02.008.45990 16.83132.226	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 918.229.512,00	\$	\$ -	\$ 918.229.512,00	\$ (918.229.512,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	=	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2.02.02.008.45990 16.83132.526 RUBRO	SEDES MANTENIDAS 526 SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+
2.3.2.02.02.008.45990 16.84120.226 RUBRO	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 17.392.313,17	\$ (17.392.313,17)	\$ 42.607.686,83	\$ 42.607.686,83	\$ 42.607.686,83 \$	42.607.686,83	\$ 42.607.686,83	\$ -	\$ -	\$ -	100
2.3.2.02.02.008.45990 16.85250.226	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 2.142.452.068,00	s -	\$ -	\$ 290.900.769,00	\$ (290.900.769,00)	\$ 1.851.551.299,00	\$ 1.851.551.299,00	\$ 1.851.551.299,00 \$	-	\$ -	s -	s -	\$ 1.851.551.299,00	100

				MODIFICA	ACIONES					TOTAL ORLIGA	CIONES - PAGOS				%
Dubro	Descripcion Rubro			MODIFICA	CIONES	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	Trodupuodo Bommuro	Acumuladas	Acumulados	obligaciones	. agos /toamatagos				n
2.3.2.02.02.008.45990		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
16.85250.526 RUBRO	SEDES MANTENIDAS 526 SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 370.200.000,00	\$ -	\$ 370.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2.02.02.008.45990															+
16.85330.226 RUBRO	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS SERVICIOS DE	\$ 34.654.893,00	-	-	\$ 14.228.284,00	\$ (14.228.284,00)	\$ 20.426.609,00	\$ 20.426.609,00	\$ 20.426.609,00 \$	-	-	-	\$ -	\$ 20.426.609,00	100
2.3.2.02.02.008.45990 16.85970.226	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	s -	\$ 1.700.000.000,00	\$ (1.700.000.000,00)	s -	\$ -	s - s	_	s -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO	SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			•		,	-	-			•	_			
2.3.2.02.02.008.45990			_	_			_	_			_	_			1
16.8714199.226	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE	\$ 34.000.000,00	-	-	\$ 34.000.000,00	\$ (34.000.000,00)	\$ -	\$ -	- \$	-	-	\$ -	-	<u> </u>	- 0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE														+
16.8715204.226	SEDES MANTENIDAS 226 SEDES MANTENIDAS SERVICIO DE	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ (10.000.000,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE EQUIPOS														
2.3.2.02.02.008.45990 16.8715205.226	SEDES MANTENIDAS 226	\$ 8.000.000.000,00	s -	\$ -	\$ 4.958.333.530,51	\$ (4.958.333.530,51)	\$ 3.041.666.469,49	\$ 3.041.666.469,49	\$ 3.041.666.469,49 \$	1.555.475.033,11	\$ 1.555.475.033,11	\$ -	\$ -	\$ 1.486.191.436,38	3 100
	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA								<del>                                     </del>						+
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y														+
31.82120.253 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 249.500.000,00	\$ (249.500.000,00)	\$ 100.500.000,00	\$ 100.500.000,00	\$ 100.500.000,00 \$	100.500.000,00	\$ 88.583.333,33	\$ -	\$ -	\$ -	100
31.82120.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA														
2.3.2.02.02.008.45990 31.83213.253	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 230.000.000,00	-	\$	\$ 210.000.000,00	\$ (210.000.000,00)	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00 \$	20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$	\$ -	\$	100
2.3.2.02.02.008.45990 31.83213.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526	s -	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ -	s -	\$ -	s - s	_	s -	\$ -	s -	s -	
RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS	•		*	,	1	*	*			*	*	Ť		
2.3.2.02.02.008.45990															+
31.83321.253 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 230.000.000,00	-	-	\$ 192.000.000,00	\$ (192.000.000,00)	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00 \$	38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ -	-	<u> </u>	100
31.83321.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS	-	\$ 400.000.000,00	-	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	- 0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y														+
31.83990.253	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 2.300.000.000,00	-	\$ -	\$ 1.906.000.000,00	\$ (1.906.000.000,00)	\$ 394.000.000,00	\$ 394.000.000,00	\$ 394.000.000,00 \$	394.000.000,00	\$ 394.000.000,00	\$ -	\$ -	\$	100
2.3.2.02.02.008.45990 31.83990.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526	\$ -	\$ 629.800.000,00	\$ -	\$ 629.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA OTROS														+
31.85999.253 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 253	\$ 600.000.000,00	\$ -	-	\$ 500.400.000,00	\$ (500.400.000,00)	\$ 99.600.000,00	\$ 99.600.000,00	\$ 99.600.000,00 \$	99.600.000,00	\$ 99.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	100
31.85999.526	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 526	\$ -	\$ 100.000.000,00	-	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS														1 -
	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA														
RUBRO 2.3.2.02.02.009.21020	RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS														+
10.91123.226 2.3.2.02.02.009.21020	226 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS	\$ 2.500.000.000,00	-	-	\$ 2.500.000.000,00	\$ (2.500.000.000,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	-	-	\$ -	\$ -	- 0
10.91123.526	526	\$ -	\$ 4.567.951.142,42	\$ -	\$ 4.567.951.142,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	- 0
	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO SERVICIOS DE LA														1
RUBRO	ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS														
2.3.2.02.02.009.21020 11.91123.226	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO 226	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ (500.000.000,00)	\$ -	\$	\$ - \$	<u> </u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO														+
RUBRO	MEJORADAS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS														
2.3.2.02.02.009.21020	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS			¢	£ 24.060.040.444.00	£ (24.066.040.444.00)					•		e e	•	1 .
2.3.2.02.02.009.21020	226 REDES DE ALUMBRADO PUBLICO MEJORADAS	\$ 31.968.046.411,00				\$ (31.968.046.411,00)	• -	• -	- 5	-	-	- -	ъ -	<u> </u>	+
13.91123.526	526	-	\$ 20.000.000.000,00	-	\$ 20.000.000.000,00	-	\$ -	\$ -	- \$	<u> </u>	-	-	\$ - 	<u>\$</u>	0
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														+
	ADQUISICION DE SERVICIOS SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION														1
DUDDO	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO														1
RUBRO 2.3.2.02.02.005.24021	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO														+
27.53211.282	282 ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO	\$ 1.123.117.762,00	-	-	\$ 1.123.117.762,00	\$ (1.123.117.762,00)	\$ -	\$ -	- \$	-	-	-	\$ -	\$ -	+ (
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS														
	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 806	•	\$ 1.331.343.699,86	¢	\$ 1.331.343.699,86	\$	¢	•			•	¢	¢	•	1
RUBRO	SERVICIOS DE PARQUEADEROS ANDEN DE LA	φ -	φ 1.337.343.699,86	φ -	φ 1.551.543.699,86	φ <u>-</u>	φ <u>-</u>	· -	· 5	-	φ -	φ -	φ -	· -	
2.3.2.02.02.005.24021 27.67430.232	ANDEN DE LA RED URBANA REHABILITADO 232	\$ 954.164.309,00	\$ -	\$ -	\$ 954.164.309,00	\$ (954.164.309,00)	\$ -	\$ -	s - s		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
								_			-				T

		MODIFICACIONES					TOTAL OBLIGACIONES - PAGOS		0,0,150 0,000				%		
				MODIFICA	ACIONES	Modificaciones	Dragunuseta Definitiva	Disponibilidades	Compromisos			Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas \$ 2,00	Presupuesto Definitivo  3 = 1 + 2	Acumuladas \$ 5,00	Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados \$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	n 13 = 7 / 3
	ESPACIO PUBLICO ADECUADO SERVICIOS	\$ 1,00					3=1+2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10=3-5	11=5-7	12 = 7 - 9	13=1/3
RUBRO 2.3.2.02.02.005.40020	GENERALES DE CONSTRUCCION DE														+
20.54211.282	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 282	\$ -	\$ -	\$ 172.725.229,80	\$ -	\$ 172.725.229,80	\$ 172.725.229,80	\$ 172.725.229,80	\$ 172.725.229,80 \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.725.229,8	0 100
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA														
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
	ADQUISICION DE SERVICIOS SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES														$\pm$
RUBRO	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE														
2.3.2.02.02.009.40030 15.53231.528	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 528	\$ -	\$ 668.269.391,47	\$ -	\$ 668.269.391,47	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(
	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA														
RUBRO	SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS														
2.3.2.02.02.009.40030 47.91123.201	SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 201	\$ 857.924.615,00		•	\$ 857.924.615,00	\$ (857.924.615,00)		•				¢	e e	•	
2.3.2.02.02.009.40030	SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS		<u>.</u>	· -				· -	- 3	<del>-</del>	-	Ψ -		<u> </u>	1
47.91123.215 2.3.2.02.02.009.40030	PUBLICOS DOMICILIARIOS 215 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS	\$ 8.864.655.397,00	\$ -	-	\$ 5.380.136.584,00	\$ (5.380.136.584,00)	\$ 3.484.518.813,00	\$ 3.484.518.813,00	\$ 3.484.518.813,00 \$	3.484.518.813,00	\$ 3.484.518.813,00	-	\$ -	\$ -	100
47.91123.228	PUBLICOS DOMICILIARIOS 228	\$ 285.995.156,00	\$ -	\$ -	\$ 285.995.156,00	\$ (285.995.156,00)	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2.02.02.009.40030 47.91123.260	SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 260	\$ 131.930.573,00	\$ -	\$ -	\$ 131.930.573,00	\$ (131.930.573,00)		\$ -	s - s		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2.02.02.009.40030	SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 268	\$ 33.186.485,00	s	\$	\$ 33.186.485,00	\$ (33.186.485,00)	\ s	\$	s		s	s	\$	s	-
		ψ 55.100.405,00	-	<u>-</u>	ψ 55.100.405,00	ψ (33.100.403,00)	-	· -	- 3	-	- -	Ψ -	· ·	<u>-</u>	
	INVERSION FINANCIACION DE DEFICIT PASIVOS												<u> </u>		$\pm$
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														1
RUBRO	FINANCIERO CARTUCHOS PLASTICOS PARA														
2.3.7.06.02.4599002.3 699060.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ 37.795.429,09	s -	\$ 37.795.429,09	\$ -	s -	s -	s - s	_	s -	s -	\$ -	s -	
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	<b>*</b>	07.700.120,00	<b>*</b>	ψ 07.700.120,00	Ψ		•	Ů		•		Ť		#
2.3.7.06.02.4599002.5 3122.673	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ -	\$ 6.733.088.246,64	\$ -	\$ 6.733.088.246,64	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	=	s -	\$ -	\$ -	\$ -	(
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS EDIFICIOS NO														
2.3.7.06.02.4599002.5 3129.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	s -	\$ 1.175.660.913,00	\$ -	\$ 1.175.660.913,00	\$ -	s -	s -	s - s	_	s -	\$ -	\$ -	s -	(
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														
3129.616 2.3.7.06.02.4599002.5	FINANCIERO 616 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	-	\$ 266.733.201,66	-	\$ 266.733.201,66	5 -	-	5 -	- 2	-	-	2 -	-	2 -	+ - 0
3129.673	FINANCIERO 673 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ 30.793.074,71	-	\$ 30.793.074,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$		\$ -	-	-	\$ -	
RUBRO	FINANCIERO CARRETERAS (EXCEPTO														
2.3.7.06.02.4599002.5 3211.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 7.614.736.930,44	\$ -	\$ 7.614.736.930,44	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	=	s -	\$ -	\$ -	\$ -	(
2.3.7.06.02.4599002.5 3211.659	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659		\$ 170.092.953,09	٠ .	\$ 170.092.953,09	¢ .	٠ .	٠ .		_		¢ .	٠ .	٠ .	Τ.,
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y			<u>-</u>		· -									
3211.673	FINANCIERO 673 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	-	\$ 2.649.888.770,00	-	\$ 2.649.888.770,00	\$ -	-	\$ -	- \$	-	-	-	-	\$ -	
RUBRO	FINANCIERO ACUEDUCTOS Y OTROS SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														
3231.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ 42.795.914,17	\$ -	\$ 42.795.914,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO INSTALACIONES AL AIRE LIBRE				<u>                                       </u>								<u> </u>		
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	s	\$ 4.208.161.218,06	\$	\$ 4.208.161.218,06	\$	s	\$	s		s	\$	\$	s	-
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	-		<u>-</u>		<u>-</u>	· ·	<u> </u>	- 3	-	-	- -	<u> </u>	<u> </u>	+
3270.673	FINANCIERO 673 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	-	\$ 861.724.345,69	-	\$ 861.724.345,69	\$ -	-	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	+ '
	FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y											-			
4129.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	(
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 620	\$ -	\$ 5.818.648,80	\$ -	\$ 5.818.648,80	\$ -	s -	s -	s - s		s -	s -	s -	s -	
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														1
4129.673	FINANCIERO 673 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	<b>&gt;</b> -	\$ 220.730.892,00	-	\$ 220.730.892,00	ъ <u>-</u>		<b>a</b> -	- \$	<u>-</u>	-	- ·	<b>a</b> -	\$ -	+
RUBRO 2 3 7 06 02 4599002 5	FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y											1			+-
4211.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ 163.220.854,77	\$ -	\$ 163.220.854,77	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2.3.7.06.02.4599002.5 4211.659	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659	\$ -	\$ 21.711.470,06	\$ -	\$ 21.711.470,06	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	-	s -	\$ -	\$ -	\$ -	(
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS GENERALES DE		3,22		.,,==				ľ						1
RUBRO	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE														
2.3.7.06.02.4599002.5 4270.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 267.836.929,24	s -	\$ 267.836.929,24	\$ -	s -	s -	\$ - 9		s -	s -	\$ -	s -	
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y		-	•		•		•		<u> </u>				•	1
	FINANCIERO 613 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	5 -	\$ 334.444.455,86	-	\$ 334.444.455,86	5 -	5 -	-	- \$	-	-	-	-	5 -	
4270.673	FINANCIERO 673 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y	\$ -	\$ 4.980.646.305,72	\$ -	\$ 4.980.646.305,72	\$ -	-	\$ -	- \$	=	\$ -	-	\$ -	\$ -	
RUBRO	REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A											<u> </u>	<u> </u>		

				MODIFICA	CIONES				TOTAL ORLIGA	ACIONES - PAGOS			%
Dubro	Descripsion Rubro			WODIFICA	CONES	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Pagos Acumulados Presupuesto Disponik	ole Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	. rocupacito Dominiro	Acumuladas	Acumulados Obligaciones	. ages //camalages			n
2.3.7.06.02.4599002.8	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00	\$ 9,00 10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
2120.626	FINANCIERO 626	\$ -	\$ 18.800.000,00	\$ -	\$ 18.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO SERVICIOS DE SOPORTE EN												
2.3.7.06.02.4599002.8 3132.653	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 653	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ -	s -		s - s -	s - s -	\$ -	s -	0
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y		Ψ 23.023.012,00	· ·	23.020.012,00	· ·	<b>y</b>				Ψ	<u> </u>	
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.8	FINANCIERO SERVICIOS DE ASESORIA EN SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y												-
3211.601	FINANCIERO 601 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	FINANCIERO OTROS SERVICIOS												
3990.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ 88.081.666,00	\$ -	\$ 88.081.666,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s -	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	c
RUBRO	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO OTROS SERVICIOS DE APOYO N												
2.3.7.06.02.4599002.8	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601		¢ 4.500.000.00	•	¢ 4.500.000.00	•	•					•	
5999.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	-	\$ 1.590.000,00	-	\$ 1.590.000,00	÷ -	\$ -	\$ -	- 5 -	- 5 -	3 -	5 -	- 0
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.8	FINANCIERO SERVICIOS DE FABRICACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y									+	+		<b>-</b>
8756.601 RUBRO	FINANCIERO 601	\$ -	\$ 215.719.075,72	\$ -	\$ 215.719.075,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	0
2.3.7.06.02.4599002.9	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y									1.	1	-	<u> </u>
1119.626 2.3.7.06.02.4599002.9	FINANCIERO 626 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	-	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ -	\$ -	- \$ -	- \$ -	\$ -	\$ -	
1119.653	FINANCIERO 653 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	0
	FINANCIERO SERVICIOS DE LA												
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.9	ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y									+ +	+		<del>                                     </del>
1123.626	FINANCIERO 626	-	\$ 3.613.277.728,88	\$ -	\$ 3.613.277.728,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ -	\$	0
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LINEA 1. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA									+ -	+	·	<del></del>
	CULTURA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	ADQUISICION DE SERVICIOS												
RUBRO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES									<u> </u>			
	PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 213	s	s	\$ 724.441.037,00	s	\$ 724.441.037,00	\$ 724.441.037,00	\$ 724.441.037,00	\$ - 6	s - c	\$ 724.441.037,00	\$	0
. 5.55125.215			-	¥ 124.441.001,00	· ·	¥ 127.441.001,00	¥ 724.441.037,00	¥ 127.441.001,00	- g -	Ψ - Ψ	7 24.44 1.037,00	•	<b>□</b>
	DEPORTE Y RECREACION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												<u> </u>
	ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA												<del>                                     </del>
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA												1
2.3.2.02.02.005.43010 04.53270.213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 213	\$ -	-	\$ 139.052.785,00	\$ -	\$ 139.052.785,00	\$ 139.052.785,00	\$ 139.047.859,00	\$ 139.047.859,00 \$ -	\$ - \$ 4.926,	00 \$ -	\$ 139.047.859,00	99,99
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION												<del>                                     </del>
RUBRO 2 3 2 02 02 005 43010	DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA									1			<del>                                     </del>
2.3.2.02.02.005.43010 11.54270.201	PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS 201	\$ -	\$ -	\$ 105.221.228,00	\$ -	\$ 105.221.228,00	\$ 105.221.228,00	\$ -	s - s -	\$ - \$ 105.221.228,	00 \$ -	\$ -	0
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE									+ +	+		<del>                                     </del>
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL												-
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUISICION DE SERVICIOS												
RUBRO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA EDIFICIOS COMERCIALES									<u> </u>			
2.3.2.02.02.005.17090 78.53122.201	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	s -	s -	\$ 2.753.234.603.79	\$ -	\$ 2.753.234.603.79	\$ 2,753,234,603,79	\$ 2.753.234.603,79	\$ 2.753.234.603,79 \$ 364.035.576,27	' \$ 364.035.576.27 \$ -	\$	\$ 2.389.199.027.52	100
2.3.2.02.02.005.17090		,		,									
78.53122.267 2.3.2.02.02.005.17090	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 267		- ·	\$ 45.805.048,00	<b>&gt;</b> -	\$ 45.805.048,00	\$ 45.805.048,00	\$ 45.805.048,00	\$ 45.805.048,00 \$ -	- \$ -	\$ -	\$ 45.805.048,00	100
78.53122.573	PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 573	\$ -	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ -	\$ 66.428.464,70	\$ 66.428.464,70	\$ 66.428.464,70	\$ 66.428.464,70 \$ -	\$ - \$ -	\$ -	\$ 66.428.464,70	100
	TRANSPORTE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
	ADQUISICION DE SERVICIOS												<u> </u>
RUBRO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS									+ -	+	·	<del>                                     </del>
2.3.2.02.02.005.24020 42.53211.289	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 289	8	e	\$ 1.972.742.460,00	¢	\$ 1.972.742.460,00	\$ 1.972.742.460,00	¢		\$ - \$ 1.972.742.460,	00 \$	¢	
2.3.2.02.02.005.24020		, a	-		· -			<b>э</b> -	- \$ -			• <del>-</del>	<del></del>
42.53211.389	PLACA HUELLA CONSTRUIDA 389	\$ -	\$ -	\$ 547.763.850,00	-	\$ 547.763.850,00	\$ 547.763.850,00	\$ -	- \$ -	\$ - \$ 547.763.850,0	00 \$ -	\$ -	
RUBRO 2 3 2 02 02 005 24021	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS												
2.3.2.02.02.005.24021 12.53211.213	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 213	\$ -	\$ -	\$ 1.620.379.446,00	\$ -	\$ 1.620.379.446,00	\$ 1.620.379.446,00	\$ 367.977.651,00	s - s -	\$ - \$ 1.252.401.795,	00 \$ 367.977.651,00	\$ -	(
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS									+ -	+	·	<u> </u>
2.3.2.02.02.005.24021 13.53211.213	VIA URBANA CONSTRUIDA 213	6	\$ 917.937.382,00	\$	\$ 139.052.785,00	\$ 778.884.597,00	\$ 778.884.597,00	¢		\$ - \$ 778.884.597,0	00 \$	¢	
2.3.2.02.02.005.24021		-	g 917.937.382,00	 -	φ 139.052.785,00			· -	- 3 -			φ <del>-</del>	
13.53211.230 2.3.2.02.02.005.24021	VIA URBANA CONSTRUIDA 230	\$ -	\$ -	\$ 3.147.387.795,00	\$ -	\$ 3.147.387.795,00	\$ 3.147.387.795,00	\$ -	- \$ -	\$ - \$ 3.147.387.795,0	00 \$ -	\$ -	C
13.53211.255	VIA URBANA CONSTRUIDA 255	\$ -	\$ -	\$ 673.162.286,00	\$ -	\$ 673.162.286,00	\$ 673.162.286,00	\$ -	s - s -	\$ - \$ 673.162.286,	00 \$	s -	0

	1			MODIFICA	ACIONES					TOTAL OBLIGA	CIONES - PAGOS				%
Rubro	Descripcion Rubro			MIODIFICA	CIONES	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio
Rubio	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas		Acumuladas	Acumulados	3					n
2.3.2.02.02.005.2402		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
13.53211.530	VIA URBANA CONSTRUIDA 530	-	\$ 1.609.079.117,00	\$ 12.005.971.714,24	\$ -	\$ 13.615.050.831,24	\$ 13.615.050.831,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.615.050.831,24	-	\$ -	0
RUBRO 2.3.2.02.02.005.2402	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS														1
14.53211.201 2.3.2.02.02.005.2402	VIA URBANA MEJORADA 201	\$ -	\$ -	\$ 9.098.297.451,90	\$ -	\$ 9.098.297.451,90	\$ 9.098.297.451,90	\$ 6.699.827.574,90	\$ 6.699.827.574,90	\$ 3.846.469.652,17	\$ 3.671.123.554,09	\$ 2.398.469.877,00	-	\$ 2.853.357.922,73	73,63
14.53211.213	VIA URBANA MEJORADA 213	\$ -	\$ -	\$ 3.064.223.460,00	\$ -	\$ 3.064.223.460,00	\$ 3.064.223.460,00	\$ 3.064.223.460,00	\$ 3.064.223.460,00	\$ -	s -	\$ - !	-	\$ 3.064.223.460,00	100
2.3.2.02.02.005.2402 14.53211.267	VIA URBANA MEJORADA 267	\$ -	\$ -	\$ 739.504.546,16	\$ -	\$ 739.504.546,16	\$ 739.504.546,16	\$ 739.504.546,16	\$ 739.504.546,16	\$ -	\$ -	\$ - !	-	\$ 739.504.546,16	100
2.3.2.02.02.005.2402 14.53211.289	VIA URBANA MEJORADA 289	\$ -	\$ -	\$ 2.301.532.873,00	\$ -	\$ 2.301.532.873,00	\$ 2.301.532.873,00	\$ -	\$ -	\$ -	s -	\$ 2.301.532.873,00	-	\$ -	0
RUBRO	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS														
19.53221.201	PUENTE CONSTRUIDO EN VIA URBANA EXISTENTE 201	\$ -	\$ -	\$ 3.249.905.143,00	\$ -	\$ 3.249.905.143,00	\$ 3.249.905.143,00	\$ 3.249.905.143,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - !	3.249.905.143,00	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.2402 <sup>-1</sup> 19.53221.213	PUENTE CONSTRUIDO EN VIA URBANA EXISTENTE 213	\$ -	\$ -	\$ 1.241.587.746,00	\$ -	\$ 1.241.587.746,00	\$ 1.241.587.746,00	\$ 1.241.587.746,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - !	1.241.587.746,00	\$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y														1
RUBRO 2.3.2.02.02.008.2402	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED														1
18.83321.201 2.3.2.02.02.008.2402	VIAL REGIONAL 201 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED	-	\$ -	\$ 1.282.056.389,00	\$ -	\$ 1.282.056.389,00	\$ 1.282.056.389,00	\$ 1.282.056.389,00	\$ -	\$ -	ş -	\$ - !	1.282.056.389,00	\$ -	0
18.83321.213	VIAL REGIONAL2402118 213	\$ -	\$ -	\$ 2.859.418.341,00	\$ -	\$ 2.859.418.341,00	\$ 2.859.418.341,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.859.418.341,00	-	\$ -	0
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														<b>‡</b>
	ADQUISICION DE SERVICIOS														<del>                                     </del>
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA														+
RUBRO 2.3.2.02.02.008.40030	EXCEPTO A TRAVES DE LA RED A COMISION														+
48.86350.201	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 201	\$ -	\$ -	\$ 188.055.514,00	-	\$ 188.055.514,00	\$ 188.055.514,00	\$ 188.055.514,00	\$ 188.055.514,00	\$ -	\$ -	\$ - !	-	\$ 188.055.514,00	100
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO														
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUISICION DE SERVICIOS														
RUBRO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS														1
2.3.2.02.02.005.40020 20.53211.201	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	s -	\$ -	\$ 525.000.000,00	\$ -	\$ 525.000.000,00	\$ 525.000.000,00	\$ 475.000.000,00	\$ 475.000.000,00	\$ 118.750.000,00	\$ 118.750.000,00	\$ 50.000.000,00	· -	\$ 356.250.000,00	90,47
2.3.2.02.02.005.40020 20.53211.289	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 289	\$ -	\$ 397.060.000,00	\$ 8.548.550.665,00	\$ -	\$ 8.945.610.665,00	\$ 8.945.610.665,00	\$ -	-	\$ -	s -	\$ 8.945.610.665,00	-	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.40020 20.53211.389	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 389	s -	\$ -	\$ 6.908.248.526,00	s -	\$ 6.908.248.526,00	\$ 6.908.248.526,00	s -	s -	s -	s -	\$ 6.908.248.526,00		s -	0
2.3.2.02.02.005.40020 20.53211.500	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 500	9	٠ .	\$ 1,358,682,435,82	s -	\$ 1,358,682,435,82	\$ 1.358.682.435.82	•	٠ .	٩ .	٠ .	\$ 1,358,682,435,82	_	٠ .	
2.3.2.02.02.005.40020 20.53211.588	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588	¢	•	\$ 6.598.157.650,13	•	\$ 6.598.157.650,13	\$ 6.598.157.650,13	•		•		\$ 6.598.157.650,13		•	
RUBRO	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA	-	-	\$ 0.350.137.030,13	-	\$ 0.396.137.030,13	φ 0.598.137.050,13	-		-	-	φ 0.598.137.030,13	,	-	<b>_</b>
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.201	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ -	\$ -	\$ 2.862.096.485,79	\$ -	\$ 2.862.096.485,79	\$ 2.862.096.485,79	\$ 2.202.053.985,79	\$ 2.202.053.985,79	\$ -	\$ -	\$ 660.042.500,00	-	\$ 2.202.053.985,79	76,93
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.289	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 289	\$ -	\$ -	\$ 3.945.484.929,00	\$ -	\$ 3.945.484.929,00	\$ 3.945.484.929,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.945.484.929,00		\$ -	0
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.389	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 389	\$ -	\$ -	\$ 4.264.067.279,00	\$ -	\$ 4.264.067.279,00	\$ 4.264.067.279,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.264.067.279,00	-	\$ -	0
2.3.2.02.02.005.40020 20.53270.588	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 588	-	\$ -	\$ 473.307.690,00	\$ -	\$ 473.307.690,00	\$ 473.307.690,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473.307.690,00	-	\$	0
	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE														+
RUBRO 2.3.2.02.02.005.40030	SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO														+
15.53231.221 2.3.2.02.02.005.40030	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 221	-	-	\$ 40.006.875,00	\$ -	\$ 40.006.875,00	\$ 40.006.875,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 40.006.875,00	-	\$ -	0
15.53231.289 2.3.2.02.02.005.40030	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 289	\$ -	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 328.790.410,00	-	\$ -	0
15.53231.515	ACUEDUCTOS CONSTRUIDOS 515	\$ -	\$ -	\$ 1.119.998.360,90	\$ -	\$ 1.119.998.360,90	\$ 1.119.998.360,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.119.998.360,90	-	\$ -	0
RUBRO	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL														<b>‡</b>
2.3.2.02.02.005.40030 44.53290.215	UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO CONSTRUIDAS 215	\$ -	\$ 2.143.334.566,00	\$ -	\$ -	\$ 2.143.334.566,00	\$ 2.143.334.566,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.143.334.566,00	-	\$ -	0
	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO											+			<del>                                     </del>
	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y														
RUBRO	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA														
2.3.2.02.02.006.40020	ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	s -	s -	\$ 99.985.182.00	\$ -	\$ 99.985.182.00	\$ 99.985.182.00	\$ 99.985.182.00	\$ -	s -	s -	\$ -	99.985.182.00	s -	0
	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES			, 35.555.152,00		, 23.000.102,00							22.300.102,00	•	F
RUBRO	DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA														₩
2.3.2.02.02.006.40020 22.62560.201	PARQUES MANTENIDOS 201	\$ -	\$ -	\$ 1.780.289.054,00	\$ -	\$ 1.780.289.054,00	\$ 1.780.289.054,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.780.289.054,00		\$ -	0
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y														$\pm$
RUBRO 2.3.2.02.02.008.40020	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES											+			<del>                                     </del>
22.83990.201 RUBRO	PARQUES MANTENIDOS 201 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO	-	-	\$ 71.000.000,00	-	\$ 71.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ -	\$ -	-	-	\$ 71.000.000,00	-	\$	0
		•	•								•				

				MODIFICA	CIONES				TOTAL OPLICA	ACIONES - PAGOS			0/_
Dutan	Bassalas Bukas			MODIFICA	ACIONES	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Pagos Acumulados Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	1 Todapaooto Bommaro	Acumuladas	Acumulados Obligaciones	. ages / oama.aaes			n
2.3.2.02.02.008.40020		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00	\$ 9,00 10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
22.85970.201	PARQUESMANTENIDOS 201	\$ -	\$ -	\$ 209.320.000,00	\$ -	\$ 209.320.000,00	\$ 209.320.000,00	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ 209.320.000,00	\$ - \$	-	(
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO												
2.3.2.02.02.008.40020 26.85970.201	ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ -	\$ -	\$ 6.996.363.205,00	\$ -	\$ 6.996.363.205,00	\$ 6.996.363.205,00	\$ 6.475.318.525,00	\$ 5.175.742.870,00 \$ -	\$ - \$ 521.044.680,00	\$ 1.299.575.655,00 \$	5.175.742.870,00	73,97
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA												-
	CULTURA												1
	DISMINUCION DE PASIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												1
2.3.7.06.02.3301093.5	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y												+
3129.622	DOTADOS 622	\$ -	\$ 48.244.044,00	\$ -	\$ -	\$ 48.244.044,00	\$ 48.244.044,00	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ 48.244.044,00	\$ - \$	-	
	GOBIERNO TERRITORIAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												1
	ADQUISICION DE SERVICIOS												1
RUBRO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES												+
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.289	SALON COMUNAL ADECUADO 289	s -	- ·	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ 328.790.410,00	s -	s - s -	\$ - \$ 328.790.410,00	ls - Is	· -	
2.3.2.02.02.005.45020 03.53129.389	SALON COMUNAL ADECUADO 389	\$ -	\$	\$ 1.202.901.289,00	\$ -	\$ 1.202.901.289,00	\$ 1.202.901.289,00	\$ 83.143.049,92	\$ 83.143.049,92 \$ -	\$ - \$ 1.119.758.239,08	s - G	83.143.049,92	60
2.3.2.02.02.005.45020		-						00.170.040,02	e e			. 00.170.048,82	0,9
03.53129.588	SALON COMUNAL ADECUADO 588	ъ  -		\$ 744.489.853,50		\$ 744.489.853,50	\$ 744.489.853,50	ъ  -	- \$ -	\$ - \$ 744.489.853,50	э - Ş	-	+ '
RUBRO 2.3.2.02.02.005.45990	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES												+
11.53129.201	SEDES ADECUADAS 201	\$ -	\$ -	\$ 837.720.949,74	\$ -	\$ 837.720.949,74	\$ 837.720.949,74	\$ 837.720.949,74	\$ 837.720.949,74 \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$	837.720.949,74	100
RUBRO	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS												1-
2.3.2.02.02.008.45990													+
06.83321.201	ESTUDIOS DE PREINVERSION4599006 201	\$ -	-	\$ 2.999.987.243,76	\$ 2.999.987.243,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$	-	- 0
RUBRO	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A												
2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201			\$ 101.066.666,67	•	\$ 101.066.666,67	\$ 101.066.666,67	\$ 53.500.000,00	\$ 53.500.000,00 \$ -	\$ - \$ 47.566.666,67		53.500.000,00	52,93
31.82120.201 2.3.2.02.02.008.45990			-		-								
31.82120.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA	\$ -	-	\$ 469.200.000,00	-	\$ 469.200.000,00	\$ 469.200.000,00	\$ 395.200.000,00	\$ 395.200.000,00 \$ 83.550.000,01	\$ 83.550.000,01 \$ 74.000.000,00	- 18	311.649.999,99	84,22
RUBRO 2.3.2.02.02.008.45990	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO												+
31.83213.201 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 187.000.000,00	\$ -	\$ 187.000.000,00	\$ 187.000.000,00	\$ -	s - s -	\$ - \$ 187.000.000,00	\$ - \$	-	
31.83213.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ -	\$ -	\$ 300.600.000,00	\$ -	\$ 300.600.000,00	\$ 300.600.000,00	\$ 262.116.666,68	\$ 262.116.666,68 \$ 48.833.333,32	\$ 41.833.333,32 \$ 38.483.333,32	s - s	213.283.333,36	87,19
2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS												+
31.83321.201 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 952.676.666,69	\$ 98.000.000,00	\$ 854.676.666,69	\$ 854.676.666,69	\$ 506.736.666,68	\$ 479.136.666,68 \$ 38.033.333,33	\$ 29.516.666,66 \$ 347.940.000,01	\$ 27.600.000,00 \$	441.103.333,35	56,06
31.83321.501	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ -	\$ 534.480.000,00	\$ 534.480.000,00	\$ 525.980.000,00	\$ 500.980.000,00 \$ 122.683.333,34	\$ 118.550.000,01 \$ 8.500.000,00	\$ 25.000.000,00 \$	378.296.666,66	93,73
2.3.2.02.02.008.45990		_											
31.83990.201 2.3.2.02.02.008.45990	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ -	\$ -	\$ 628.483.333,33	\$ 109.000.000,00	\$ 519.483.333,33	\$ 519.483.333,33	\$ 175.760.000,00	\$ 164.060.000,00 \$ 10.050.000,00		\$ 11.700.000,00 \$	154.010.000,00	
31.83990.501 RUBRO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501 OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P	\$ -	\$ -	\$ 675.480.000,00	-	\$ 675.480.000,00	\$ 675.480.000,00	\$ 657.356.666,68	\$ 657.356.666,68 \$ 168.886.666,65	\$ 165.053.333,32 \$ 18.123.333,32	- 5	488.470.000,03	97,31
2.3.2.02.02.008.45990 31.85999.201	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	•	e	\$ 326.986.666,67	¢	\$ 326.986.666,67	\$ 326.986.666,67	\$ 191.850.000,00	\$ 177.850.000,00 \$ 20.926.666,66	\$ 20.926.666,66 \$ 135.136.666,67	\$ 14.000.000,00 \$	156.923.333,34	54.39
		ý <u>-</u>	-	\$ 320.980.000,07		\$ 320.500.000,07	\$ 320.900.000,07	\$ 191.850.000,00	\$ 177.850.000,00 \$ 20.920.000,00	20.920.000,00 \$ 133.130.000,07	\$ 14.000.000,00 \$	130.923.333,34	34,38
	DISMINUCION DE PASIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												$\pm$
	EDIFICIOS COMERCIALES SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y										+		+
3122.673	FINANCIERO 673 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -	-	\$ 6.733.088.246,64	-	\$ 6.733.088.246,64	\$ 6.733.088.246,64	\$ 6.733.088.246,64	\$ 6.733.088.246,64 \$ 2.582.402.068,44	\$ 2.582.402.068,44 \$ -	\$ - \$	4.150.686.178,20	100
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y			¢ 4.75.000.040.00	•	¢ 4475.000.040.00	¢ 4475.000.040.00	¢	¢ FC2 270 890 75 \$ 404 074 075	¢ 424.074.9EE.7E		407.000.004.00	47,83
2.3.7.06.02.4599002.5	FINANCIERO 601 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	• <del>-</del>	-	\$ 1.175.660.913,00	- -	\$ 1.175.660.913,00	\$ 1.175.660.913,00	\$ 562.370.889,75	\$ 562.370.889,75 \$ 134.971.855,75			427.399.034,00	47,8
2.3.7.06.02.4599002.5	FINANCIERO 616 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ -	\$ 266.733.201,66	-	\$ 266.733.201,66		\$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ 266.733.201,66		-	1
3129.673	FINANCIERO 673 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	-	\$ 30.793.074,71	-	\$ 30.793.074,71	\$ 30.793.074,71	\$ -	- \$ -	\$ - \$ 30.793.074,71	\$ - \$	-	-
4129.601	FINANCIERO 601 CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS	\$ -	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ 701.085.469,99	\$ 701.085.469,99	\$ -	\$ - \$	\$ - \$ 701.085.469,99	\$ - \$	-	+ -
2.3.7.06.02.4599002.5	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	_	_		_						<u> </u>		.+
2.3.7.06.02.4599002.5	FINANCIERO 601 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	-	\$ 7.614.736.930,44	-	\$ 7.614.736.930,44					- \$	2.540.347.789,46	
3211.659	FINANCIERO 659 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ -	\$ 170.092.953,09	-	\$ 170.092.953,09	\$ 170.092.953,09	\$ 170.092.953,09	\$ 170.092.953,09 \$ 109.326.774,13	\$ 109.326.774,13 \$ -	\$ - \$	60.766.178,96	100
3211.673	FINANCIERO 673 ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE	\$ -	\$ -	\$ 2.649.888.770,00	\$ -	\$ 2.649.888.770,00	\$ 2.649.888.770,00	\$ 2.649.888.770,00	\$ 2.649.888.770,00 \$ 1.978.511.434,24	\$ 7.896.003,00 \$ -	\$ - \$	671.377.335,76	100
RUBRO	SUMINISTRO DE AGUA EXCEPTO												
3231.601	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$	-	\$ 42.795.914,17	\$	\$ 42.795.914,17	\$ 42.795.914,17	\$	\$ - \$ -	\$ - \$ 42.795.914,17	s <u>-</u> s	<u>.                                    </u>	<u> </u>
	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y											<u> </u>	-
3270.601	FINANCIERO 601 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ -	\$ 4.208.161.218,06	\$ -	\$ 4.208.161.218,06	\$ 4.208.161.218,06	\$ 3.419.192.045,76	\$ 3.419.192.045,76 \$ 433.288.879,94	\$ 433.288.879,94 \$ 788.969.172,30	\$ - \$	2.985.903.165,82	81,2
	FINANCIERO 673	\$ -	\$ -	\$ 861.724.345,69	\$ -	\$ 861.724.345,69	\$ 861.724.345,69	\$ 350.144.718,86	\$ 350.144.718,86 \$ 350.144.718,86	\$ 350.144.718,86 \$ 511.579.626,83	\$ - \$	-	40,63

				MODIFICA	ACIONICS					TOTAL OBLICA	CIONES DACOS				9/
				MODIFICA	ACIONES	Modificaciones	Procupuoeta Definiti	Disponibilidades	Compromisos		CIONES - PAGOS	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	% Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Acumuladas	Acumulados	Obligaciones	Pagos Acumulados				n
	CERVICIOS CENERALES DE CONSTRUCCION	\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES														
2.3.7.06.02.4599002. 4129.620	5 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 620	s -	s -	\$ 5.818.648,80	s -	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ 5.818.648,80	\$ -	\$ -	s -	100
2.3.7.06.02.4599002.	5 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	_						• 0.010.010,00	- 0.010.010,00	• 0.010.010,00	2.010.010,00		_	_	
4129.673	FINANCIERO 673  SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION	-	-	\$ 220.730.892,00	\$ -	\$ 220.730.892,00	\$ 220.730.892,00	\$ -	\$ -	-	-	\$ 220.730.892,00	\$ -	-	- 0
RUBRO	DE CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS														
2.3.7.06.02.4599002. 4211.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 163.220.854,77	\$ -	\$ 163.220.854,77	\$ 163.220.854,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.220.854,77	\$ -	\$ -	0
2.3.7.06.02.4599002. 4211.659	5 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659			\$ 21.711.470,06	٠ .	\$ 21.711.470.06	\$ 21.711.470,06	\$ 21.711.470,06	\$ 21.711.470.06	٠ .	•	¢ .	٠ .	\$ 21.711.470,06	6 100
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION			Ψ 21.711.470,00	Ψ	Ψ 21.711.470,00	Ψ 21.711.470,00	Ψ 21.711.470,00	Ψ 21.711.470,00	ų		Ψ	<u> </u>	Ψ 21.711.470,00	100
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.	DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA 5 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														+
4270.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 267.836.929,24	\$ -	\$ 267.836.929,24	\$ 267.836.929,24	\$ 5.380.942,00	\$ 5.380.942,00	\$ 5.380.942,00	\$ 5.380.942,00	\$ 262.455.987,24	\$ -	\$ -	2
4270.613	5 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 613	\$ -	\$ -	\$ 334.444.455,86	\$ -	\$ 334.444.455,86	\$ 334.444.455,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334.444.455,86	\$ -	\$ -	0
2.3.7.06.02.4599002. 4270.673	5 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	•	e	\$ 4.980.646.305,72	6	\$ 4.980.646.305,72	\$ 4.980.646.305,72	\$ 2.168.297.890,46	\$ 2.168.297.890,46	\$ 55.009.102,00	\$ 55.009.102,00	\$ 2.812.348.415,26	¢	\$ 2.113.288.788,46	6 43,53
RUBRO	SERVICIOS DE ASESORIA EN ARQUITECTURA	-	-	\$ 4.960.040.303,72	· ·	9 4.960.040.303,72	\$ 4.900.040.303,72	\$ 2.100.297.090,40	\$ 2.100.297.090,40	\$ 33.009.102,00	\$ 33.009.102,00	\$ 2.012.340.413,20	-	φ 2.113.200.700,40	9 43,33
2.3.7.06.02.4599002. 3211.601	8 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	s -	s -	\$ 370.830.776,00	\$ -	\$ 370.830.776,00	\$ 370.830.776,00	s -	s -	s -	s -	\$ 370.830.776,00	\$ -	s -	0
RUBRO	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES			070.000.770,00		010.000.710,00	\$ 570.000.770,00			•		ψ 070.000.770,00			±ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2.3.7.06.02.4599002. 3990.601	8 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 88.081.666,00	\$ -	\$ 88.081.666,00	\$ 88.081.666,00	\$ 13.533.333,34	\$ 13.533.333,34	\$ 13.533.333,34	\$ 13.533.333,34	\$ 74.548.332,66	\$ -	\$ -	15,36
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.	OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P 8 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y								,		,-	,			1
5999.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 1.590.000,00	\$ -	\$ 1.590.000,00	\$ 1.590.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.	SERVICIOS DE FABRICACION DE EQUIPO DE 8 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														
8756.601	FINANCIERO 601	\$ -	\$ -	\$ 215.719.075,72	\$ -	\$ 215.719.075,72	\$ 215.719.075,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.719.075,72	\$ -	\$ -	0
	LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE														+
	MINAS Y ENERGIA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														1
	ADQUISICION DE SERVICIOS														
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA														
RUBRO	RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E														
2.3.2.02.02.009.2102 69.91123.289	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 289	s -	s -	\$ 328.790.410,00	\$ -	\$ 328.790.410,00	\$ 328.790.410,00	s -	s -	s -	s -	\$ 328.790.410,00	\$ -	s -	0
	FONDO PARA EL ESPACIO PUBLICO														
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE														
	TRANSPORTE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														+
	ADQUISICION DE SERVICIOS														
RUBRO	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS														+
2.3.2.02.02.005.2402 14.53211.282	1 VIA URBANA MEJORADA 282		6	\$ 950.392.532,20	¢	\$ 950.392.532,20	\$ 950.392.532,20	\$ 950.392.532,20	\$ 950.392.532,20		e	¢	¢	\$ 950.392.532,20	0 100
2.3.2.02.02.005.2402	1	-	-		· -					9	-	φ	-		
14.53211.806	VIA URBANA MEJORADA 806	\$ -	\$ -	\$ 1.331.343.699,86	\$ -	\$ 1.331.343.699,86	\$ 1.331.343.699,86	\$ 1.331.343.699,86	\$ 1.331.343.699,86	-	-	\$ -	-	\$ 1.331.343.699,86	6 100
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE														
	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														+
	ADQUISICION DE SERVICIOS  CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA														4
RUBRO	CARRETERAS EXCEPTO CARRETERAS														
2.3.2.02.02.005.4002 20.53211.232	0 ESPACIO PUBLICO ADECUADO 232	s -	s -	\$ 954.164.309,00	s -	\$ 954.164.309.00	\$ 954.164.309,00	s -	s -	s -	s -	\$ 954.164.309,00	\$ -	s -	0
2.3.2.02.02.005.4002 20.53211.533	0 ESPACIO PUBLICO ADECUADO 533				•	,							¢		1
20.00211.000		ъ  -	- ·	\$ 3.727.166.660,00	- -	\$ 3.727.166.660,00	\$ 3.727.166.660,00	- <u>-</u>	- -		- ·	\$ 3.727.166.660,00	· -		0
	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO DEL MUNICIPIO DE														
	LINEA 2. TERRITORIO SEGURO QUE														1
-	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		+												+
	ADQUISICION DE SERVICIOS														1
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA														+
RUBRO 2.3.2.02.02.009.4003	RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E  0 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS		1												+
47.91123.215	PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ -	\$ -	\$ 5.380.136.584,00	\$ -	\$ 5.380.136.584,00	\$ 5.380.136.584,00	\$ 1.910.810.928,00	\$ 1.910.810.928,00	\$ 1.825.546.905,00	\$ 1.825.546.905,00	\$ 3.469.325.656,00	\$ -	\$ 85.264.023,00	0 35,51
2.3.2.02.02.009.4003 47.91123.228	0 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 228	\$ -	s -	\$ 285.995.156,00	\$ -	\$ 285.995.156,00	\$ 285.995.156,00	\$ -	\$ -	\$ -	s -	\$ 285.995.156,00	\$ -	s -	0
2.3.2.02.02.009.4003	0 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS				•	,						-			1
47.91123.260 2.3.2.02.02.009.4003	PUBLICOS DOMICILIARIOS 260 0 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS	- ·	-	\$ 131.930.573,00	<b>&gt;</b> -	\$ 131.930.573,00		ъ <u>-</u>	<b>&gt;</b> -	-	-	\$ 131.930.573,00			+ 0
47.91123.268	PUBLICOS DOMICILIARIOS 268	\$ -	-	\$ 33.186.485,00	\$ -	\$ 33.186.485,00	\$ 33.186.485,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.186.485,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.02.009.4003 47.91123.528	0 SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 528	\$ -	\$ -	\$ 668.269.391,47	\$ -	\$ 668.269.391,47	\$ 668.269.391,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668.269.391,47	\$ -	\$ -	0
	ALUMBRADO PUBLICO														+
	LINEA 3. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE														1
	MINAS Y ENERGIA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-												+
	MATERIALES Y SUMINISTROS														1
L	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	l	1	l .			1				L			l	

	MODIFICACIONES						TOTAL OPLICA	CIONES - PAGOS				%			
Politica	Decembel Pulsar			MODIFICAC	CIUNES	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Pagos Acumulados	Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Acumuladas	. resupuesto Deminito	Acumuladas	Acumulados	Obligaciones	1 agos Adullidiados				n
	CUADROS PANELES CONSOLAS ARMARIOS Y	\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00		\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
	DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA EL														
RUBRO	CORTE SECCIONAMIENTO PROTECCION DERIVACION EMPALME O CONEXION DE														
2.3.2.02.01.004.2102 62.4621301.526	DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGIA 526	s -	s -	\$ 3.000.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000.000.00	\$ 3.000.000.000,00	s -	\$ -	s -	s -	\$ 3.000.000.000,00	s -	s -	0
	DISMINUCION DE PASIVOS			-		-		*	•	*	Ť	-	Ť	•	1
BUIDD 6	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														+
699060.626 RUBRO	FINANCIERO 626 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GESTION	-	\$ -	\$ 37.795.429,09	\$ 37.795.429,09	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -	0
	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	e	e	\$ 18.800.000,00	\$ 18.800.000,00	¢	¢	e	¢	e	e	¢	¢	e	
RUBRO	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS		-	Ψ 10.000.000,00	Ψ 10.000.000,00	Ψ -	<b>.</b>	Ψ -	<u> </u>	ų .	4	Ψ -	Ψ -	<u> </u>	
2.3.7.06.02.4599002. 3132.653	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 653	\$ -	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														+
1119.626	FINANCIERO 626 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	s -	\$ 1.473.595.524,26	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
1119.653	FINANCIERO 653	\$ -	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
RUBRO	SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E														
2.3.7.06.02.4599002. 1123.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	s -	s -	\$ 3.613.277.728,88	\$ 3.613.277.728,88	s -	s -	s -	s -	s -	s -	\$ -	s -	s -	0
				0.010.211.120,00	Ψ 0.010.277.720,00	<u> </u>	<u> </u>	<b>~</b>	<u> </u>			<u> </u>	<b>*</b>		1
	LINEA 4. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA GOBIERNO TERRITORIAL														
	DISMINUCION DE PASIVOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														+
RUBRO 2.3.7.06.02.4599002.	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														-
699060.626	FINANCIERO 626 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y	\$ -	\$ -	\$ 37.795.429,09	\$ -	\$ 37.795.429,09	\$ 37.795.429,09	\$ -	\$ -	\$ -	s -	\$ 37.795.429,09	\$ -	\$ -	0
RUBRO	REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A														
2.3.7.06.02.4599002. 2120.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ -	\$ 18.800.000,00	\$ -	\$ 18.800.000,00	\$ 18.800.000,00	\$ 18.800.000,00	\$ 18.800.000,00	s -	s -	\$ -	\$ -	\$ 18.800.000,00	0 100
RUBRO	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														1
3132.653	FINANCIERO 653	\$ -	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.023.612,00	\$ -	\$ -	0
	OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y														+
1119.626 2.3.7.06.02.4599002.	FINANCIERO 626 SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y	\$ -	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	\$ 1.473.595.524,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.473.595.524,26	-	\$ -	- 0
1119.653	FINANCIERO 653 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	-	-	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.059.192,56	\$ -	\$ -	0
RUBRO	RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E														
2.3.7.06.02.4599002. 1123.626	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ -	\$ -	\$ 3.613.277.728,88	\$ -	\$ 3.613.277.728,88	\$ 3.613.277.728,88	\$ 250.672.789,23	\$ 250.672.789,23	\$ -	\$ -	\$ 3.362.604.939,65	\$ -	\$ 250.672.789,23	6,93
	LINEA 5. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE														+
	MINAS Y ENERGIA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														1
	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS														1
	MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO														+
RUBRO	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y PAPEL BOND														+
2.3.2.02.01.003.2102 69.3212801.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	e	¢	\$ 48.000.000,00	¢	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	•	¢	e	e	\$ 48.000.000,00	¢	•	0
RUBRO	CARTUCHOS PLASTICOS PARA IMPRESORA			¥ -0.000.000,00	· -	¥ -0.000.000,00	¥ 40.000.000,00	· -	¥ -	-	_	¥ -0.000.000,00	_	· -	<b>+</b>
2.3.2.02.01.003.2102 69.3699060.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 63.600.000,00	\$ -	\$ 63.600.000,00	\$ 63.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.600.000,00	\$ -	\$ -	0
	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y														+
RUBRO 2 3 2 02 01 004 2102	INSTALACIONES ELECTRICAS NAVIDEÑAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS														1
10.4653201.253	253	\$ -	\$ -	\$ 250.900.000,00	\$ -	\$ 250.900.000,00	\$ 250.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.900.000,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.01.004.2102 10.4653201.526	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS 526	\$ -	\$ -	\$ 5.199.100.000,00	\$	\$ 5.199.100.000,00	\$ 5.199.100.000,00	\$ -	\$	\$ -	\$ -	\$ 5.199.100.000,00	\$ -	\$ -	0
RUBRO	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE														+
2.3.2.02.01.004.2102 69.4391201.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	•	•	\$ 15.000.000,00	\$	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	¢	•	۹.	9	\$ 15.000.000,00	\$	•	
RUBRO	HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE MANO	-	-	φ 15.000.000,00	φ <u>-</u>	φ 15.000.000,00	φ 15.000.000,00	φ -	φ -	9	· -	φ 15.000.000,00	· -	φ -	± 0
2.3.2.02.01.004.2102 69.4423201.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	-	-	\$ 100.000.000,00	\$	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 64.838.862,00	\$	\$ -	\$ <u> </u> -	\$ 35.161.138,00	\$ 64.838.862,00	\$	0
RUBRO 2.3.2.02.01.004.2102	PERFORADORAS														-
69.4516004.226 RUBRO	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226 ACCESORIOS ELECTRICOS N C P	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	0
2.3.2.02.01.004.2102		1.	1.		_				_	_		_		_	+
69.4693999.226 2.3.2.02.01.004.2102	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 6.184.762.940,17	\$ -	\$ 6.184.762.940,17		\$ 6.184.762.940,17	-	-	\$ -	-	\$ 6.184.762.940,17	\$ -	1 0
69.4693999.253 2.3.2.02.01.004.2102	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ -	\$ -	\$ 798.515.681,00	\$ -	\$ 798.515.681,00	\$ 798.515.681,00	\$ 798.515.681,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798.515.681,00	\$ -	0
69.4693999.526	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ -	\$ -	\$ 5.564.538.743,34	\$ -	\$ 5.564.538.743,34	\$ 5.564.538.743,34	\$ 5.564.538.743,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.564.538.743,34	\$ -	0
	ADQUISICION DE SERVICIOS														+

				MODIFICA	CIONES				TOTAL C	BLIGACIONES - PAGOS				%
Rubro	Descripcion Rubro	Presupuesto Inicial	Adicion	Credito	Contracredito	Modificaciones Acumuladas	Presupuesto Definitivo	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Obligacione		Presupuesto Disponible	Saldo Por Ejecutar	Saldo Por Pagar	Ejecucio n
		\$ 1,00				\$ 2,00	3 = 1 + 2	\$ 5,00	\$ 7,00	\$ 9,00	10 = 3 - 5	11 = 5 - 7	12 = 7 - 9	13 = 7 / 3
RUBRO	COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ESPURCIOS DE DISTRIBUCION DE							·						
2.3.2.02.02.006.21020	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE													+
69.69112.226 2.3.2.02.02.006.21020	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 4.153.302.049,00	\$ -	\$ 4.153.302.049,00	\$ 4.153.302.049,00	\$ -	\$ - \$	- \$ -	\$ 4.153.302.049,00	\$ - \$	-	0
69.69112.253	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ -	\$ -	\$ 1.774.000.000,00	\$ -	\$ 1.774.000.000,00	\$ 1.774.000.000,00	\$ 923.776.957,00	\$ 923.776.957,00 \$ 923.776.	57,00 \$ 923.776.957,00	\$ 850.223.043,00	\$ - \$	-	52,07
2.3.2.02.02.006.21020 69.69112.526	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00 \$ 5.000.000.	00,00 \$ 5.000.000.000,00	\$ -	\$ - \$	-	100
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y													$\pm$
RUBRO 2.3.2.02.02.008.21020	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS  DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS													+
08.83324.526	526	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000.000,00	-	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ -	\$ - \$	- \$ -	\$ 2.500.000.000,00	\$ - \$	-	0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.21020	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS													$\perp$
10.88756.253	253	\$ -	\$ -	\$ 250.900.000,00	\$ 250.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	- \$ -	\$ -	\$ - \$	=	0
2.3.2.02.02.008.21020 10.88756.526	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS 526	\$ -	\$ -	\$ 3.249.100.000,00	\$ 3.249.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	s - s	- \$	\$ -	s - s		0
	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y													+
RUBRO 2.3.2.02.02.008.21020	REPRESENTACION JURIDICA RELATIVOS A													+
69.82120.253 RUBRO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253 SERVICIOS DE CONSULTORA EN GESTIN	\$ -	\$ -	\$ 177.500.000,00	\$ 38.133.333,32	\$ 139.366.666,68	\$ 139.366.666,68	\$ 139.366.666,68	\$ 139.366.666,68 \$ 19.833.	33,33 \$ 14.000.000,00	\$ -	\$ - \$	119.533.333,35	100
2.3.2.02.02.008.21020 69.83115.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	s -	s -	\$ 50.000.000,00	s -	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	s -	s - s	- s -	\$ 50.000.000,00	s - s	_	0
RUBRO	SERVICIOS DE ARQUITECTURA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES NO	Ť	•	Ψ σσ.σσσ.σσ,σσ	Ψ	00.000.000,00	00.000.000,00	•			Ψ σοισσοισσο,σσ			1
2.3.2.02.02.008.21020 69.83213.253	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	s -	s -	\$ 34.500.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 21.500.000,00	\$ 21.500.000,00	\$ 21.500.000,00	\$ 21.500.000,00 \$ 2.833.	33,33 \$ 2.833.333,33	s -	s - s	18.666.666,67	, 100
RUBRO 2.3.2.02.02.008.21020	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS	*		*	*	<del>*</del> =								
69.83321.253 RUBRO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 12.816.666,66	\$ 47.183.333,34	\$ 47.183.333,34	\$ 47.183.333,34	\$ 47.183.333,34 \$ 9.850.	00,00 \$ 4.350.000,00	\$ -	\$ - \$	37.333.333,34	100
2.3.2.02.02.008.21020 69.83990.253	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ -	\$ -	\$ 663.949.999,98	\$ -	\$ 663.949.999,98	\$ 663.949.999,98	\$ 612.266.666,70	\$ 597.600.000,03 \$ 68.166.	66,67 \$ 55.499.999,99	\$ 51.683.333,28	\$ 14.666.666,67 \$	529.433.333,36	90
RUBRO 2.3.2.02.02.008.21020	SERVICIOS DE TELEFONA FIJA (ACCESO)													$\vdash$
69.84120.226 RUBRO	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226 SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE	\$ -	-	\$ 57.392.313,17	\$ -	\$ 57.392.313,17	\$ 57.392.313,17	\$ 26.542.881,36	\$ 26.542.881,36 \$ 26.542.	81,36 \$ 26.542.881,36	\$ 30.849.431,81	\$ - \$	-	46,24
2.3.2.02.02.008.21020 69.85250.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ -	\$ -	\$ 290.900.769,00	\$ -	\$ 290.900.769,00	\$ 290.900.769,00	\$ -	\$ - \$	- \$ -	\$ 290.900.769,00	s - s	-	0
2.3.2.02.02.008.21020 69.85250.526 RUBRO	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 526 SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	\$ -	\$ -	\$ 370.200.000,00	\$ -	\$ 370.200.000,00	\$ 370.200.000,00	\$ -	\$ - \$	- \$ -	\$ 370.200.000,00	\$ - \$	-	0
2.3.2.02.02.008.21020 69.85330.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	s -	s -	\$ 13.573.391,00	s -	\$ 13.573.391,00	\$ 13.573.391,00	s -	s - s	- s -	\$ 13.573.391,00	s - s	_	0
RUBRO 2.3.2.02.02.008.21020	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO								·	•				+-
69.85970.226 RUBRO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226 OTROS SERVICIOS DE APOYO N C P	\$ -	-	\$ 1.208.785.389,86	\$ 5.019.843,27	\$ 1.203.765.546,59	\$ 1.203.765.546,59	\$ 1.203.765.546,59	\$ - <b>\$</b>	- \$	\$ -	\$ 1.203.765.546,59 \$		0
2.3.2.02.02.008.21020 69.85999.253	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ -	\$ -	\$ 161.000.000,00	\$ -	\$ 161.000.000,00	\$ 161.000.000,00	\$ 134.130.000,00	\$ 106.930.000,00 \$ 13.223.	33,34 \$ 13.223.333,34	\$ 26.870.000,00	\$ 27.200.000,00 \$	93.706.666,66	66,41
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES													
2.3.2.02.02.008.21020 69.8714199.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ -	\$	\$ 34.000.000,00	\$ -	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00	\$	\$ - \$	- \$	\$ 34.000.000,00	s - s		0
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE BATERIAS Y ACUMULADORES													
2.3.2.02.02.008.21020 69.8715204.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	s -	s -	\$ 10,000,000,00	s -	\$ 10,000,000,00	\$ 10.000.000.00	s -	s - s	- s	\$ 10.000.000,00	\$ - 0	_	0
RUBRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS DE	· -	-	¥ 10.000.000,00	-	ų 10.000.000,00	10.000.000,00	<del>*</del> -		-	¥ 10.000.000,00	- 3	-	T "
2.3.2.02.02.008.21020 69.8715205.226	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226			\$ 5.667.097.677,35	¢ 0.447.070.411.00	¢ 0,550,005,505,75	¢ 0.550.005.505.75	¢ 0.550.005.505.75	6	75.00 6 440.440.075.00		\$ 2.996.747.874,96 \$	404 000 005 ==0	15.50
2.3.2.02.02.008.21020		· -	-		\$ 2.117.072.141,60	\$ 3.550.025.535,75	\$ 3.550.025.535,75	\$ 3.550.025.535,75	\$ 553.277.660,79 \$ 118.443.	75,00 \$ 118.443.675,00	-		434.833.985,79	15,58
69.8715205.526	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ -	-	\$ 1.128.626.898,18	\$ 225.725.379,64	\$ 902.901.518,54	\$ 902.901.518,54	\$ 902.901.518,54	- \$	- \$ -	-	\$ 902.901.518,54 \$	-	0
	SERVICIOS DE SOPORTE EN TECNOLOGIAS SERVICIO DE INFORMACION DEL SECTOR							_						+
33.83132.226	MINERO ACTUALIZADO 226	\$ -	-	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 301.990.235,50	- \$	- \$ -	\$ 198.009.764,50	\$ 301.990.235,50 \$	-	0
	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			·								<del>                                     </del>		+
RUBRO 2.3.2.02.02.009.21020	RELACIONADOS CON LA VIVIENDA E	_												+
69.91123.226 2.3.2.02.02.009.21020	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ -	-	\$ 34.468.046.411,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 33.468.046.411,00	\$ 33.468.046.411,00	\$ 4.723.590.189,31	\$ 4.454.882.719,31 \$	- \$	\$ 28.744.456.221,69	\$ 268.707.470,00 \$	4.454.882.719,31	13,31
69.91123.526 TOTAL INFOR	SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 526 ME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 180.799.516.046,00	\$ 105.167.965.392,74	\$ 16.681.210.880,54 \$ 276.947.367.545,75	\$ 1.950.000.000,00 \$ 292.587.571.481,82	\$ 14.731.210.880,54 \$ 89.527.761.456,67	\$ 14.731.210.880,54 \$ 270.327.277.502,67	\$ 113.425.461.726,63	\$ 86.752.997.384,86 \$ 39.040.666.	55,76 \$ 36.827.588.759,77	\$ 14.731.210.880,54 \$ 156.901.815.776,04	\$ 26.672.464.341,77 \$	47.712.330.429,10	32,09184

## RELACION GASTOS DE INVERSION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
5850	4/07/2024 10:35		901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2.3.7.06.02.4599002.53 211.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 5.210.619.684,50	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 163 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA INCAL, NIT: 901606477
5851	4/07/2024 11:55		901666847		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.870.489.420,19	2.3.7.06.02.4599002.53 122.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 3.870.489.420,19	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 426 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1. CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC
5852	4/07/2024 11:55		804012755		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 638.944.905,35	2.3.7.06.02.4599002.53 122.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 638.944.905,35	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO.427 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. CONTRATISTA: SITELSA SAS
5853	4/07/2024 11:55		901667899		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.223.653.921,10	2.3.7.06.02.4599002.53 122.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 2.223.653.921,10	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 445 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2. CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZAS JGV 2022
5891	5/07/2024 14:58		901567839	CONSORCIO PARQUES BIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.478.394.196,14	2.3.7.06.02.4599002.54 270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 1.478.394.196,14	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 31 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 4. CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES BIO
5892	5/07/2024 14:58		901649759		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 96.310.046,25	2.3.7.06.02.4599002.53 211.659 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 297 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATISTA: CONSORCIO LA ESPERANZA R
5893	5/07/2024 14:58		901604750	ISECTION MANAGEMENT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 383.586.731,00	2.3.7.06.02.4599002.53 211.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 383.586.731,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 146 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMOS VIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL BUCARAMANGA
5894	5/07/2024 14:59		901664680		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 60.627.394,89	2.3.7.06.02.4599002.53 211.659 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659	\$ 60.627.394,89	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 406 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 2. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PA-PEI
5895	5/07/2024 14:59		804000152		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.641.992.767,00	2.3.7.06.02.4599002.53 211.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 2.641.992.767,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 387 DE 2022, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER" CONTRATISTA: COINOBRAS S.A.S.
5896	5/07/2024 15:00		800155100		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.979.731,16	2.3.7.06.02.4599002.53 211.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 210.979.731,16	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 397 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DÁMASO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATISTA: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6022	9/07/2024 15:30	102	804012051	CASTRO E HIJOS LIMITADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.576.876,00	2.3.2.02.01.003.459901 6.3336103.226 - SEDES MANTENIDAS 226	\$ 18.576.876,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LOS EQUIPOS, CAMIONETA Y CAMIÓN CANASTA, ASÍ MISMO, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUBRICANTES, FILTROS, MONTALLANTAS Y LAVADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6127	12/07/2024 9:08	163	901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.900.862.783,12	2.3.2.02.02.005.240211 4.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 5.815.398.544,90	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 163 DEL 05 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6127	12/07/2024 9:08	163	901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.240211 4.53211.213 - VIA URBANA MEJORADA 213	\$ 3.064.223.460,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 163 DEL 05 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6127	12/07/2024 9:08	163	901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.240211 4.53211.267 - VIA URBANA MEJORADA 267	\$ 739.504.546,16	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 163 DEL 05 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6127	12/07/2024 9:08	163	901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.240211 4.53211.282 - VIA URBANA MEJORADA 282	\$ 950.392.532,20	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 163 DEL 05 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6127	12/07/2024 9:08	163	901606477	CONSORCIO MALLA INCAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.240211 4.53211.806 - VIA URBANA MEJORADA 806	\$ 1.331.343.699,86	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 163 DEL 05 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
6128	12/07/2024 9:09	169	901114547	SOLIUN INGENIERIA S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 884.429.030,00	2.3.2.02.02.005.240211 4.53211.201 - VIA URBANA MEJORADA 201	\$ 884.429.030,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 169 DEL 15 DE JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
6279	18/07/2024 9:46	1865	37549301	JUDITH BUENO LIZARAZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRECONTRACTUALES POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6280	18/07/2024 9:47	1867	1098605651	DIANA PATRICIA CARVAJAL FUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6281	18/07/2024 9:48	1868	37863152	ENELDA GOMEZ NIÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6282	18/07/2024 9:48	1870	1098755560	YEISSON LEANDRO POTES REYES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACION DE LA PLATAFORMA SECOP II PARA FORTALECER LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES PARA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6283	18/07/2024 9:49	1872	1098777640	DANIELA ALEJANDRA CELIS QUINTERO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6284	18/07/2024 9:49	1873	63486215	NUBIA CONSTANZA VALENCIA PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.500.000,00	ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6285	18/07/2024 9:50	1874	13872516	PABLO ANDRES CONTRERAS VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER EL TRAMITE DE PQRS Y PROCESOS CONTRACTUALES, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6286	18/07/2024 10:21	1888	1098686687	ANGELICA MARCELA HERNANDEZ VELAZCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 35.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 35.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICOS DE INFRAESTRUCTURA.
6287	18/07/2024 10:22	1891	68295591	ALBA MARINA DELGADO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 27.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6288	18/07/2024 10:22	1892	1098773016	ANDREA JULIANA SUAREZ LEAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6371	19/07/2024 19:23		890201230		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.900.686.794,00	2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.526 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ 2.900.686.794,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 222477617 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
6372	19/07/2024 19:23		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 485.136,96	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 485.136,96	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE JUNIO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 Y ADEMAS AL PERIODO 04 DE JULIO 2024 AL 03 DE AGOSTO 2024; PLAN DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E830052876 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor	r Aprobado RP	Rubro	Va	alor Aprobado Rubro	Objeto
6373	19/07/2024 19:24		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	2.095.049,56	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$	2.095.049,56	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 JUNIO DE 2024 AL 29 JULIO DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E 5824836586 - REFERENCIA 8221383845
6374	19/07/2024 19:24		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	4.324.500,00	2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.526 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$	4.324.500,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 15 DE MAYO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN FACTURA 222063658 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
6375	19/07/2024 19:25		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIO NES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	5.129.059,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$		CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN FACTURA TTBCL23606597 DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 POR VALOR DE \$ 2.283.683,32 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE MAYO DE 2024, SEGUN FACTURA 580831196214 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$ 2.845.375,68 PARA UN TOTAL DE \$5.129.059.
6407	22/07/2024 10:32	1953	1094948041	MAYCOL ESTIVEN MORALES ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	,	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6408	22/07/2024 10:33	1954	1098765143	JUAN CAMILO RANGEL ZAPATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6409	22/07/2024 10:33	1955	1098730591		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6410	22/07/2024 10:34	1975	1098791364	YURLEY FONTECHA MUÑOZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA PUBLICAR Y DIVULGAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES
6411	22/07/2024 10:35	1985	79710194		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6412	22/07/2024 10:35	1993	1099204435	SERGIO MAURICIO TELLEZ GAITAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6413	22/07/2024 10:36	1994	63350037	LAURA REGINA LOPEZ PRIETO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6414	22/07/2024 10:36	1996	1101687332	WILLIAM JOSE CALA VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN CONSTRUCCIÓN PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6415	22/07/2024 10:42	1997	1098729702	LEIDY ANDREA DUARTE SAAVEDRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 30.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6416	22/07/2024 10:44	1998	91106800	WALTER YEZID MARTINEZ VEGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6417	22/07/2024 10:45	1999	91269849	ABELARDO GOMEZ ESPARZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6418	22/07/2024 10:45	2000	91186513	JONATHAN CRUZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6419	22/07/2024 10:46	2001	63339406	MARIA PATRICIA MONSALVE MONSALVE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6420	22/07/2024 10:47	2002	1098755013	JERSON JAVIER SERRANO ARANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6505	23/07/2024 11:12	2057	13874784	WILFRED EMILIO PALACIO VERANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6506	23/07/2024 11:13	2058	1093798962	KAREN MARCELA GUTIERREZ BARRAGAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6507	23/07/2024 11:13	2060	63557509	JOHANA ANDREA ORTIZ OLAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Ap	robado RP	Rubro	Valor Aprob	ado Rubro	Objeto
6508	23/07/2024 11:14		91256968	BONIFACIO FLOREZ ANTELIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.	.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6509	23/07/2024 11:15	2067	91245880	CARLOS ALIRIO QUINTERO LESMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18	3.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.	.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6510	23/07/2024 11:16	2070	1098721390	MAYERLY ALEJANDRA MEDINA CHARRY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6511	23/07/2024 11:17	2071	1098631857	OCTAVIO ANDRES SANDOVAL GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.	.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6512	23/07/2024 11:19	2072	1007193498	LEYNE FERNANDA MARITNEZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22		2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.	.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6534	23/07/2024 14:10	2005	63499554	MONICA JOHANNA IGLESIAS ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22		2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.	,	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6535	23/07/2024 14:10	2007	1007402713	DAYANA CRISTINA ARENAS BAYONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.	000 000 00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6536	23/07/2024 14:11	2044	17590767	FRANCISCO JABES DIAZ MACKUALO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.	.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES
6537	23/07/2024 14:11	2045	63348331	LILIANA CARVAJAL SALAMANCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 30.	.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6538	23/07/2024 14:12	2054	30209795	MABEL NAYIBE RUEDA DELGADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19	,	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 19.	.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6574	24/07/2024 10:26	2095	1098756846	CRISTIAN EDUARDO REY PALACIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.	000 000 00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RI	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6575	24/07/2024 10:27	2083	5685121	ARNULFO OROZCO TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6576	24/07/2024 10:27	2096	1098649127	JENNY PAOLA RODRIGUEZ PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6631	25/07/2024 10:07	2122	1098700548	JUAN FELIPE RODRIGUEZ ARAMBULA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6632	25/07/2024 10:07	2123	55300011	LIZETH JOHANA BAYONA GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - D SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6633	25/07/2024 10:08	2127	1005372870	YINETH MELISSA ARIAS BUITRAGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.500.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
6634	25/07/2024 10:08	2132	1095828668	ERWING LEONARDO ARIAS CANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR
6635	25/07/2024 10:08	2134	63501010	INIRIDA MARCELA GOMEZ ESPARZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6636	25/07/2024 10:09	2152	1098694658	DIEGO FABIAN PATIÑO TRUJILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6637	25/07/2024 10:10	2153	1098804028	JULY STEPHANY ARDILA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - D SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	,	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6669	25/07/2024 14:09		901664006	CONSORCIO DEPORTIVOS SM	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.880.664.898,3	FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 2.880.664.898,30	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 409 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - GRUPO 2
6670	25/07/2024 14:09	419	901663028	CONSORCIO RURAL BUCARAMANGA 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.155.511,9	2.3.7.06.02.4599002.53 211.659 - SERVICIO DE 5 SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659	\$ 13.155.511,95	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 419 DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6671	25/07/2024 14:09		860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.896.003,00	2.3.7.06.02.4599002.53 211.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 7.896.003,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 444 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
6672	25/07/2024 14:58		901497388	CONSORCIO ESTORAQUE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 566.509.082,00	2.3.7.06.02.4599002.53 270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 151 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
6672	25/07/2024 14:58		901497388	CONSORCIO ESTORAQUE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.7.06.02.4599002.53 270.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 151 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
6673	25/07/2024 14:58		901361107	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 140.790.504,55	2.3.7.06.02.4599002.53 129.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 300 DE 2020, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6673	25/07/2024 14:58		901361107	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.7.06.02.4599002.54 129.620 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 620		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 300 DE 2020, CUYO OBJETO ES: ADECUACION DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6717	26/07/2024 9:38	2179	91180736	LUIS RAUL CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6718	26/07/2024 9:39	2187	63349180	LUZ ELENA RAMOS YAÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6719	26/07/2024 9:39	2195	1098733228	XIOMARA DAZA SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.200.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 15.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6720	26/07/2024 9:40	2210	1099940164	VIVIANA MARCELA CUADROS VALBUENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6721	26/07/2024 9:40	2212	91013981	ADMETH SAUL PARDO OLAYA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 25.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
6722	26/07/2024 9:40	2216	63540189	LEYDY ANDREA MANTILLA CARDONA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6753	26/07/2024 15:46		830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 65.179.789,20	ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 65.179.789,20	: ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 139 CUYO OBJETO ES:MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2
6754	26/07/2024 15:46	140	901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 64.270.354,80	2.3.2.02.02.008.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 64.270.354,80	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 140 CUYO OBJETO ES:MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 3
6755	26/07/2024 15:47	142	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 47.377.470,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 47.377.470,00	ADICIONAL NO 03 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 142 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1
6756	26/07/2024 15:48	143	860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 47.381.575,48	ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 47.381.575,48	ADICIONAL NO 03 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 143 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2
6757	26/07/2024 15:48	141	829001805	SOSDOM S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 59.252.886,40	2.3.2.02.02.008.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 59.252.886,40	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 141 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 4
6758	26/07/2024 15:49	138	901719756	CONSORCIO CIVING	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 64.156.949,20	2.3.2.02.02.008.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 64.156.949,20	ADICIONAL NO 03 AL CONTRATO DE OBRA NO 138 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1
6767	26/07/2024 19:04	445	901667899	CONSORCIO PLAZAS JGV 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.332.223.405,00	2.3.2.02.02.005.170907 8.53122.201 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ 1.219.989.892,30	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 445 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
6767	26/07/2024 19:04	445	901667899	CONSORCIO PLAZAS JGV 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.170907 8.53122.573 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 573	\$ 66.428.464,70	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 445 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
6767	26/07/2024 19:04	445	901667899	CONSORCIO PLAZAS JGV 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.005.170907 8.53122.267 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 267	\$ 45.805.048,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 445 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 2
6768	26/07/2024 19:06	427	804012755	SITELSA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 154.110.206,25	2.3.2.02.02.005.170907 8.53122.201 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ 154.110.206,25	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 427 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RF	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6797	29/07/2024 9:40	2224	1098741571	LIZETH ANDREA RENGIFO CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6803	29/07/2024 10:30		1098776635	NANCY PATRICIA ROJAS RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.983.333,3	2.3.7.06.02.4599002.83 990.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 1.983.333,34	PASIVO EXIGIBLE CTO 1374 DE 2021, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA (A) PARA APOYAR LA GESTION DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6804	29/07/2024 10:30		91268651	NESTOR FERNANDO MARTINEZ PEREIRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.550.000,00	2.3.7.06.02.4599002.83 990.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
6905	30/07/2024 9:52		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.669.152,00	2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.526 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ 20.669.152,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, POR VALOR DE \$ 3.146.402 Y ADICIONAL UN CARGO POR REPARACIÓN DE MEDIA TENSIÓN SECTOR TERCER CARRIL POR VALOR DE \$17.522.750 SEGÚN FACTURA 223233254 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675, PARA UN TOTAL DE \$20.669.152 SEGUN ESTADO DE CUENTA ESSA.
6906	30/07/2024 9:52		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.095.049,50	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 2.095.049,56	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 JULIO DE 2024 AL 19 AGOSTO DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E5835580733 - REFERENCIA 8221383845
6929	30/07/2024 13:02	2272	1098766174	DANIEL EDUARDO JAIMES RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.333.333,3	ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 19.333.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6980	31/07/2024 11:15	2293	1095833106	JOSE TOMAS ZULUAGA FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.333.333,3	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 19.333.333,34	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6981	31/07/2024 11:16	2294	1102375427	MARIA ALEJANDRA GALAN BARAJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.333.333,3	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 19.333.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6982	31/07/2024 11:16	2333	91235541	EDUARDO TORRES QUINTANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.333.333,3	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 19.333.333,34	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6983	31/07/2024 11:17	2340	1098726661	MARIA PAULA APARICIO GARZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado	RP Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
6984	31/07/2024 11:18	2345	1100954916	JONATHAN ALBERTO LOPEZ LARA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - ,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6985	31/07/2024 11:20	2348	63498324	LUZ NEILA GAMBOA FRANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.333.33	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 19.333.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
6996	31/07/2024 17:08	1891	68295591	ALBA MARINA DELGADO LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.283.33	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.283.333,34	ADICIONAL EN VALOR NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1891 DEL 17 DE JULIO DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
6997	31/07/2024 17:09	116	890201213	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 475.000.000	2.3.2.02.02.005.400202 0.53211.201 - ESPACIC PUBLICO ADECUADO 201	\$ 475.000.000,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA CARRERA 26 (PASEO ESPAÑA) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
7028	1/08/2024 11:35	2371	1098630399	JUAN CARLOS PLATA NAVARRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.000.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - ,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
7029	1/08/2024 11:35	2373	91474097	FREDY ERNESTO SANCHEZ PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.240.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - ,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.240.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7030	1/08/2024 11:36	2411	37860468	MARIA FERNANDA SANDOVAL LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - ,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7055	1/08/2024 15:08	2409	1099894364	ANDRES EDUARDO ESTUPIÑAN EUGENIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 26.033.33	2.3.2.02.02.008.210206 9.83321.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 26.033.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7056	1/08/2024 15:08	2404	91480154	JUAN CARLOS GELVEZ ROJAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 28.400.000	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 28.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7057	1/08/2024 15:08	2405	1098774545	JULIETH ALEXANDRA VELASQUEZ CHACON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.933.33	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - 34 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ELABORAR LAS CERTIFICACIONES EN LA PLATAFORMA SCITECH DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES O SERVICIOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES; ASÍ COMO REVISAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valo	r Aprobado RP	Rubro	Vale	or Aprobado Rubro	Objeto
7058	1/08/2024 15:09		1102353678	LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	26.033.333,34	2.3.2.02.02.008.210206 9.82120.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	26.033.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7059	1/08/2024 15:09	2407	1098722177	LUISA FERNANDA CONTRERAS MATEUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	23.666.666,67	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	23.666.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7060	1/08/2024 15:09	2406	63556197	LUZ ANGELA CABALLERO CORZO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	18.933.333,34	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	18.933.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y DISCUSIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7061	1/08/2024 15:10	2403	63487585	NELVYS GUTIERREZ PINZON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	21.300.000,00	ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	21.300.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADMINISTRAR EL SERVIDOR Y APOYAR EN LA PUBLICACIÓN DE BASES DE DATOS, APLICATIVOS, PLATAFORMAS - SECOP II, SIA OBSERVA, SPI; ASÍ COMO EN LA CONFIGURACIÓN DE USUARIOS FINALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7062	1/08/2024 15:11	2408	37841760	MARYELY VERA JACOME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	26.033.333,34	2.3.2.02.02.008.210206 9.82120.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	26.033.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7104	2/08/2024 9:58	2425	91238388	CARLOS ALBERTO TAPIAS MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	11.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	11.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
7105	2/08/2024 10:00	2446	1098611032	ANGELICA ANDREA CACUA BRICEÑO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	32.900.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	32.900.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LA COORDINACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7128	2/08/2024 11:25	2434	1090406558	JHAAN CARLOS GARZON ROBLES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	23.666.666,67	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	23.666.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA, LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7129	2/08/2024 11:26	2463	1098669467	EDWIN FERNANDO AYALA CADENA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	23.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	23.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7130	2/08/2024 11:26	2460	1098821134	JORGE NICOLAS CIFUENTES AMADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	21.150.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83321.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	21.150.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado R	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7192	5/08/2024 9:46		37671172	NURIAN BIBIANA MUNEVAR PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 24.166.667,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7192	5/08/2024 9:46	2468	37671172	NURIAN BIBIANA MUNEVAR PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.833.333,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7193	5/08/2024 9:47	2493	91492804	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 24.166.667,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7193	5/08/2024 9:47	2493	91492804	JOSE RUBEN TORRES CAMARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.833.333,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7197	5/08/2024 10:50	2492	13542276	YECID NUÑEZ CAMPOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.500.000,0	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 23.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7198	5/08/2024 10:52	2491	79646405		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.000.000,0	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 23.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADMINISTRAR EL SERVIDOR EN LA PUBLICACIÓN DE BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y PLATAFORMAS; ASÍ COMO EN LA CONFIGURACIÓN DE USUARIOS FINALES, ACOMPAÑAMIENTO EN AUDIENCIAS VIRTUALES DESARROLLAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7199	5/08/2024 10:53	2498	1094272107	LINA MARIA BASTOS MALDONADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.500.000,0	2.3.2.02.02.008.210206 9.82120.253 - 0 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 23.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7254	6/08/2024 10:14	2517	1098788845	MARIA FERNANDA SUAREZ ESTEBAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.250.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7254	6/08/2024 10:14	2517	1098788845	MARIA FERNANDA SUAREZ ESTEBAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 2.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7255	6/08/2024 10:14	2518	13717147	NELSON ALBA CONTRERAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,0	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7256	6/08/2024 10:15	2521	13743467	GIOVANI GUALTEROS AGUILLON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7257	6/08/2024 10:15	2529	1098662774	ANDRES FELIPE DUEÑAS SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7258	6/08/2024 10:16	2530	1095915270	CAMILO ANDRES MANTILLA DUEÑEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7259	6/08/2024 10:17	2546	1098816293	JORGE LUIS BARAJAS CHANAGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7263	6/08/2024 11:01	2545	5707883	HERMAN MANTILLA SEPULVEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.720.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ 14.720.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA.
7264	6/08/2024 11:01	2514	91390597	JOSE SAUL ARDILA GUZMAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.800.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ 13.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7265	6/08/2024 11:02	2512	91110004	RICARDO GONZALEZ GUALDRON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.000.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 23.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO HSEQE PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
7266	6/08/2024 11:02	2515	1098605320	SILVIA ANDREA FERREIRA BLANCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ 11.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DE PROCESOS DOCUMENTALES, DE ARCHIVO Y DE INFORMACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
7366	6/08/2024 15:40		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIO NES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 4.834.244,07	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 4.834.244,07	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 POR VALOR DE \$ 1.988.869,03 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE JULIO DE 2024, SEGUN FACTURA 580831207074 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$ 2.845.375,04 PARA UN TOTAL DE \$4.834.244,07.
7376	6/08/2024 18:25	2555	91298539	RAFAEL ANTONIO CHACON RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7377	6/08/2024 18:26		1093785299	CRISTHIAN JAVIER PARADA GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7378	6/08/2024 22:45	143	860041968	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 72.444.740,21	2.3.2.02.02.008.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 72.444.740,21	ADICIONAL NO 04 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 143 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2
7379	8/08/2024 8:53	2561	1010051889	JESUS LEONARDO MORENO MOSCOSO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7380	8/08/2024 8:54	2580	19324953	GUILLERMO HERNANDEZ MENDEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7381	8/08/2024 8:59	2581	1102375286	JHOANNA ANDREA GONZALEZ RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
7433	8/08/2024 20:17	426	901666847	CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.213.451.920,89	2.3.2.02.02.005.170907 8.53122.201 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ 1.213.451.920,89	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 426 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 1
7434	8/08/2024 20:18	427	804012755	SITELSA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 165.682.584,35	2.3.2.02.02.005.170907 8.53122.201 - PLAZA DE MERCADO ADECUADAS 201	\$ 165.682.584,35	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 427 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
7588	12/08/2024 10:35	2661	1098670606	CARLOS EDUARDO SANTOS VESGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
7589	12/08/2024 10:36	2662	1098725013	DANIEL SANTIAGO SUAREZ CARVAJAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
7590	12/08/2024 10:36	2660	1098683920	LAURA TATIANA EL FEGHALI CELY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
7591	12/08/2024 10:36	2659	1098645597	CARLOS EDUARDO PINO ORTIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado	RP Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
7601	12/08/2024 11:30	2652	1098753134	SANDRA PAOLA SOLANO FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.00	ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA APOYAR LA COORDINACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7602	12/08/2024 11:31	2653	1095945049	LUIS DAVID OTERO MENESES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.250.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - 0,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 11.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7603	12/08/2024 11:32	2656	1102356202	EDISSON FERNEY PEÑA VALENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.250.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - 0,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7604	12/08/2024 11:33	2657	1095826586	JULIAN ANDRES BOHORQUEZ CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.250.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - 3.000 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR
7605	12/08/2024 11:34	2668	1098712839	SILVIA JULIANA SUAREZ SARQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - 9.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7606	12/08/2024 11:34	2669	1099940044	DANIEL RICARDO JEREZ PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.250.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - 0,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 11.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7607	12/08/2024 11:35	2670	13862036	LUIS FERNANDO QUIÑONES FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - 0,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 27.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7608	12/08/2024 11:41	2673	91348449	JOSE ROBINSON MELON SILVA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.250.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - 0,00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 11.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
7609	12/08/2024 11:42	2674	1098719331	JHON FREDDY RAMIREZ JAIMES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - 5.000 DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7610	12/08/2024 11:42	2675	13744164	JHON JAIRO BARAJAS LIZCANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 17.100.00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - 3.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7619	12/08/2024 13:48	2654	1098680923	LUZ DARY MEDINA GOMEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.500.00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - 0,00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor	Aprobado RP	Rubro	Valo	r Aprobado Rubro	Objeto
7673	12/08/2024 16:00	2672	1098682355	JUAN FELIPE CAMARGO JIMENEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7696	13/08/2024 10:33	2680	1098737736	DAVID ALEXANDER RODRIGUEZ PARADA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	18.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7697	13/08/2024 10:33	2704	1090510413	CAROL ESTHER BOTELLO DURAN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	12.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	12.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7748	14/08/2024 9:46	2728	1098695624	CARLOS ANDRES HOYOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	11.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	11.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
7749	14/08/2024 9:46	2732	1098745579	JHON ANDERSON RAMIREZ CORREA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7750	14/08/2024 9:46	2755	1085097827	LADYS CONSUELO TORRES TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	20.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	20.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7751	14/08/2024 9:47	2756	91486943	EDGAR FABIAN BAEZ ARIZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7752	14/08/2024 9:48	2760	13719155	OSCAR FABIAN VELASQUEZ ARIZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7753	14/08/2024 9:49	2761	1098726540	CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	22.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	22.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
7775	14/08/2024 11:58	2785	91288778	FREDDY HUMBERTO ROJAS OCHOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	10.750.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$	10.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Apı	robado RP	Rubro	Valor	Aprobado Rubro	Objeto
7776	14/08/2024 11:59		91282084	WILSON GARCIA DIAZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.	.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83213.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	21.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
7777	14/08/2024 11:59	2782	3876538	LUIS MIGUEL GARCIA BARRENECHE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.		2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$	10.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7779	14/08/2024 16:01		890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 653.	.255.336,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$	653.255.336,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 006016 \$ 229.049.247,00, MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 006040 \$ 204.119.746,00 Y MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN FACTURA NO. 006063 \$ 220.086.343,00 VALOR TOTAL \$ 653.255.336,00 - ACUEDUCTO METROPOLITANO
7822	15/08/2024 11:55	2816	1098731681	DIEGO FERNANDO RAMIREZ SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.	.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	20.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7823	15/08/2024 11:56	2818	1098800422	RONALD SMITH MORENO LUGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7824	15/08/2024 11:56	2817	91299350	JHON ALEXANDER WILCHES PEREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.		2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7837	15/08/2024 14:36	2794	91508592	GUSTAVO ADOLFO SIERRA SIERRA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.	.750.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$	10.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE INGRESAN A LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7838	15/08/2024 14:58	2793	91536121	ALEXANDER OLAVE SARMIENTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.	.760.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$	13.760.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO Y EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
7872	16/08/2024 10:18	2873	1095942578	ANGIE DANIELA FIGUEROA TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.	.960.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	15.960.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS EN EJECUCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
7873	16/08/2024 10:20		890201230		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.488.		2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.526 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$	1.488.604.340,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA 223654243 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Apro	bado RP	Rubro	Valo	r Aprobado Rubro	Objeto
7874	16/08/2024 10:21		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24	2.568,48	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$	242.568,48	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE AGOSTO 2024 AL 03 DE SEPTEMBRE DE 2024; PLAN DE MANTENIMIENTO DEALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E5840286132 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.
7887	16/08/2024 14:47	2869	1098672189	EDWIN YANDER VALDERRAMA PICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.80	00.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.82120.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
7888	16/08/2024 14:47	2871	63535167	ELDA JOSEFINA ROJAS MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.50	00.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	•	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
7906	20/08/2024 8:58	2913	63308056	YACKELINE MARTINEZ AMAYA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.90	00.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7907	20/08/2024 8:58	2926	91523259	SANTIAGO MIGUEL ORTIZ ACEVEDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.90	00,000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
7950	20/08/2024 16:27		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 543.37	70.830,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$		PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES MAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ES344 \$ 262.608.879,00 Y JUNIO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ES348 \$ 280.761.951,00 VALOR TOTAL \$ 543.370.830,00,00 - EMAB
7951	20/08/2024 16:28		900028989	LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 44.02	25.220,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$		PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE MARZO 2024 SEGÚN FACTURA NO. LBUC NO.467 \$ 22.023.964,00 Y MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. LBUC NO. 522 \$ 22.001.256,00 VALOR TOTAL \$ 44.025.220,00-LIMPIEZA URBANA
7952	20/08/2024 16:28		900677737	METROLIMPIA S.A.S. E.S.P.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 57.77	74.326,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$	57.774.326,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ELEC-1507 \$ 57.774.326,00 VALOR TOTAL \$ 57.774.326,00 - METROLIMPIA
7991	21/08/2024 11:25	2974	1095831642	MARLON NORBERTO ESPARZA LEON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.00	00,000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	16.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado		Valor Aprobado Rubro	Objeto
8028	22/08/2024 10:58	2977	37550830		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO HSEQE PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8059	22/08/2024 17:01	142	900602753	HCR INGENIEROS S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 133.213.895	2.3.2.02.02.008.210206 9.8715205.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 133.213.895,50	ADICIONAL NO 04 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 142 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1.
8115	26/08/2024 11:20	3049	91160998	CARLOS HERNANDO CORZO REY	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.000.000	2.3.2.02.02.008.210206 9.82120.253 - 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 19.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8116	26/08/2024 11:20	3058	37753956	INGRID MILENA CARREÑO FONTECHA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.500.000	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 19.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8128	26/08/2024 14:19	3029	91498010	ROBINSON MANTILLA GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.000.000	ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8129	26/08/2024 14:19	3046	91466987	RICARDO BLANCO PEÑA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 12.800.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - 00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA .
8156	27/08/2024 10:43	3083	1098746831	LILIANA ANDREA ALFARO VILLAMIZAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.000.000	ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 19.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS; ASÍ COMO FORTALECER EL TRAMITE DE PQRS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8215	27/08/2024 16:07	3052	91489166	IVAN DARIO MUÑOZ AYALA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - 00 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8216	27/08/2024 16:08	3051	1098707994	LADY DIANE MORANTES JAIME	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - 900 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 20.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8248	28/08/2024 10:32		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.855.233	2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.526 - 00 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ 2.855.233,00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 13 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN FACTURA 224404790 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
8337	28/08/2024 15:41	448	901666588	CONSORCIO UNIDO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 774.859.996	2.3.2.02.02.005.459901 74 1.53129.201 - SEDES ADECUADAS 201	\$ 774.859.996,74	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 448 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8338	28/08/2024 15:42	449	901667700	CONSORCIO INTER- ANDINO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 62.860.953,00	2.3.2.02.02.005.459901 1.53129.201 - SEDES ADECUADAS 201	\$ 62.860.953,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 449 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"
8339	28/08/2024 15:48	396	901725604	CONSORCIO PLAN CENTRO FASE II	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.953.212.787,79	2.3.2.02.02.005.400202 0.53270.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 1.953.212.787,79	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 396 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
8340	28/08/2024 15:49	11	901668987	CONSORCIO PI CENTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 248.841.198,00	2.3.2.02.02.005.400202 0.53270.201 - ESPACIO PUBLICO ADECUADO 201	\$ 248.841.198,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 6 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 11 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA "PLAN CENTRO" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER
8351	29/08/2024 9:25	3131	63550793	DIANA CAROLINA CARRILLO RIVEROS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8412	30/08/2024 9:58		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.800,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 23.800,00	FACTURACION 10 SIMCARD OFICINA ALUMBRADO PUBLICO - PENDIENTE DE PAGO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 FR S3123320805 CLARO.
8415	30/08/2024 10:46	126	890210581	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.175.742.870,00	2.3.2.02.02.008.400202 6.85970.201 - ZONAS VERDES MANTENIDAS 201	\$ 5.175.742.870,00	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
8423	30/08/2024 11:16	3179	1098634815	JAVIER BARAJAS CASTRO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.000.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 19.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8424	30/08/2024 11:17	3161	1098661973	OSCAR MAURICIO OREJARENA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.400.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ 11.400.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8448	30/08/2024 14:29	3186	91541593	EFRAIN ANDRES SERRANO PLATA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 24.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8449	30/08/2024 14:30	3187	43152751	LINA PATRICIA ZAPATA LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
8450	30/08/2024 14:30		1092354965	MANUEL JOSE BRICEÑO VERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 9.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 9.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8451	30/08/2024 14:31	3189	91489818	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 22.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8481	2/09/2024 10:08	3217	37830644	MARIA ELENA GUTIERREZ DUARTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 17.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8482	2/09/2024 10:09	3223	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 12.936.666,68	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8482	2/09/2024 10:09	3223	1098602362	VICTOR ELIAS MENESES AGRESOTH	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 5.563.333,32	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8483	2/09/2024 10:10	3231	74374860	MANUEL SAUL JAIMES BARRERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.200.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 11.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8484	2/09/2024 10:23	3209	1098727978	SAIDER JESUS GUARGUATI FUENTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 9.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.85999.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ 9.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DE PROCESOS DOCUMENTALES, DE ARCHIVO Y DE INFORMACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
8534	2/09/2024 16:14		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.095.049,56	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 2.095.049,56	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 AGOSTO DE 2024 AL 19 SEPT 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E5845758241 - REFERENCIA 8221383845
8549	3/09/2024 10:01	3246	1098793938		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8590	4/09/2024 11:15		804006674	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S A E S P	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 290.312.935,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$ 290.312.935,00	PAGO SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ASEO DEL MES JULIO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. ES352 \$ 290.312.935,00 VALOR TOTAL \$ 290.312.935,00- EMAB

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Ap	orobado RP	Rubro	Valor Apı	robado Rubro	Objeto
8599	4/09/2024 13:18		63554486	SILVIA NATALIA OVIEDO SANCHEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8600	4/09/2024 13:18	3278	1005155868	DIEGO RAUL VILLAVECES SUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8652	5/09/2024 9:46	3330	79643218	EDWIN EDUARDO PERILLA SERRANO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
8772	6/09/2024 9:19	3341	63505805	LAURA PAOLA AMOROCHO MONTAGUT	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.	.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	14.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8773	6/09/2024 9:19	3349	30210398	MARIA MARGARITA SARMIENTO MANTILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 17.	7.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8774	6/09/2024 9:20	3352	1098688715	DARIO JOSE URIBE RIOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 17.	7.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	17.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
8817	6/09/2024 11:35	3362	1098635878	JORGE ARMANDO ANAYA MEDINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.	.800.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8818	6/09/2024 11:36	3333	13715998	OSCAR PULIDO CASTELLANOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.	3.500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	18.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA BÚSQUEDA E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS DE INNOVACIÓN QUE SE PUEDAN APLICAR EN EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8845	6/09/2024 18:39	285	901767693		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 436.	3.339.159,00	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ 4	136.339.159,00	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 285 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 1" CARRERA 27 CALLE 9- CALLE 34
8846	6/09/2024 18:40	286	901767961	CONSORCIO ILUMINAR BGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 287.	7.025.412,00	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ 2	287.025.412,00	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 286 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2" CARRERA 27 CALLE 34- PUERTA DEL SOL.
8847	6/09/2024 18:42	320	901272510	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 278.	.405.231,44	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ 2	278.405.231,44	DICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 320 DE 2023 CUYO OBJETO INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Apr	obado RP	Rubro	Valor	Aprobado Rubro	Objeto
8848	6/09/2024 18:42		901767429	UNIÓN TEMPORAL MODERNIZACIÓN BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 486.3	344.948,12	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$	486.344.948,12	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 287 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 3" CALLE 36.
8866	9/09/2024 9:08	3406	91270938	CARLOS RODRIGUEZ FLOREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.7		2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	8.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
8869	9/09/2024 12:30	3371	13716434	ANDERSON ERNESTO BALLESTEROS CARDENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.8	800.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	19.800.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTIÓN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
8870	9/09/2024 12:31	3372	1020785512	HENRY DIAZ VELASQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.0	000.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8871	9/09/2024 12:31	3408	79223198	HERNAN DARIO BRICEÑO VILLALOBOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.0	00,000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	18.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8872	9/09/2024 12:32	3398	1098735260	BRAYAN FERNEY RIVERA VASQUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.5	500.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	18.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
8953	10/09/2024 13:51	3411	1098615471	ADRIANA DEL ROSARIO CUENTAS MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.0	000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	21.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
8954	10/09/2024 13:54		830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIO NES S.A E.S.P BIC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 6.9		2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$	6.993.361,18	CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL - ADSL (FIBRA OPTICA, SERVIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA TBCL DE MOVISTAR (ANTERIORMENTE TELEBUCARAMANGA) CUENTA NO. 498 SEGUN FACTURA NO. TBCL-23692851 POR VALOR DE \$ 3.666.969,34 ADEMAS SERVICIOS COORPORATIVOS MES DE AGOSTO DE 2024, SEGUN FACTURA 580831222714 DE MOVISTAR CUENTA NO.010 POR VALOR DE \$3.326.391,84 PARA UNTOTAL DE \$ 6.993.361,18.
8955	10/09/2024 13:54		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	23.800,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$	23.800,00	FACTURACION 10 SIMCARD OFICINA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA DE VENTA S3127118621 POR VALOR DE \$23.800 PARA EL AÑO 2024.
8998	11/09/2024 11:27	3455	1007726234	JENITH KATHERINE DUARTE GALVIS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.2	250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	8.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9031	11/09/2024 18:57	12	901669773	CONSORCIO KALROY BUCARAMANGA 13	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 139.047.859,00	2.3.2.02.02.005.430100 4.53270.213 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 213	\$ 139.047.859,00	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023, CUYO OBJETO ES:INTERVENTORIA LA ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. GRUPO 2
9032	12/09/2024 10:03	3466	1096946883	LUZ EMILSEN CASTAÑEDA LOPEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.82120.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 15.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9033	12/09/2024 10:05	3475	1095843472	YILBERT FABIAN QUIROGA PASTRANA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.750.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$ 8.750.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9046	12/09/2024 13:52		901320986	JESAK SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 52.265.752,00	2.3.7.06.02.4599002.54 270.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 41 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1
9046	12/09/2024 13:52		901320986	JESAK SAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.7.06.02.4599002.54 270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 41 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1
9047	12/09/2024 13:53		901120358	7G7 S.A.S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.711.470,06	2.3.7.06.02.4599002.54 211.659 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 659	\$ 21.711.470,06	PASIVO EXIGIBLE CTO 417 DE 2023. CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO 3
9048	12/09/2024 13:53		901307881	CONSORCIO COMUNALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.000.000,00	2.3.7.06.02.4599002.53 129.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$ 14.000.000,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 273 DE 2019, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS BUCARAMANGA, DIAMANTE I, LA LIBERTAD, EL GAITAN, LA FERIA, CAFÉ MADRID, NUEVA COLOMBIA, NORTE BAJO, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9049	12/09/2024 13:54		900299019	FUNDACION TEATRO SANTANDER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 390.000.000,00	2.3.7.06.02.4599002.53 129.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601		PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 327 DE 2019, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL TEATRINO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES (EMA), MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN, VESTIMENTA TEATRAL, SISTEMA DE TRAMOYA MOTORIZADO, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE GRADERÍAS COMPLEMENTARIOS, ASCENSOR Y OBRAS CIVILES DEL LOBBY DEL TEATRO SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9050	12/09/2024 13:55		901383717	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.124.292,00	2.3.7.06.02.4599002.54 270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 8.124.292,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 39 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor A	probado RP	Rubro	Valor	Aprobado Rubro	Objeto
9099	13/09/2024 10:27		1095804063	JUAN SEBASTIAN VARGAS PADILLA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10	6.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83213.501 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 501	\$	16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9143	16/09/2024 11:56	3490	1098680636	DANNY RIVERA MORENO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1	7.000.000,00	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$	17.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
9147	16/09/2024 14:29	3512	63515462	GRACIELA RODRIGUEZ PEDROZA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	8.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	8.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9151	16/09/2024 15:12		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14	9.689.945,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$	149.689.945,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES FEBRERO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 0006317 \$ 65.095.826,00, MES DE MARZO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 0006318 \$ 84.594.119,00 VALOR TOTAL \$ 149.689.945,00 - EMPAS
9157	17/09/2024 9:55	3515	1098769854	CESAR AUGUSTO APARICIO URIBE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1:	3.200.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	13.200.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO METALURGICO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9158	17/09/2024 9:55	3532	13722886	ELKIN MAURICIO BALLESTEROS RIVERA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1	6.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
9165	17/09/2024 11:34		901498239	CONSORCIO S&M CONSTRUCCIONES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10	6.307.213,30	2.3.7.06.02.4599002.53 270.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$	106.307.213,30	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 152 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 3
9166	17/09/2024 11:34		901523811	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21	,,	2.3.7.06.02.4599002.53 270.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$	215.855.571,02	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 248 DE 2021, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 7
9167	17/09/2024 11:35		901666718	CONSORCIO EDIFICACIONES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2	3.399.034,00	2.3.7.06.02.4599002.53 129.601 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 601	\$	23.399.034,00	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 432 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL TEATRO COLISEO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
9182	17/09/2024 13:54		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	242.568,48	2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$	242.568,48	CONSUMO DE VOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04 DE SEPTEMBRE DE 2024 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024; PLAN DE MANTENIMIENTO DEALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SIM CARD DE PRUEBA DE TELEMEDIDA, SEGÚN FACTURA E5850365748 DE CLARO REFERENCIA 8221401343.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9183	17/09/2024 13:54		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.502.720.065,00	2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	\$ 919.860.084,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURA 224824918 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
9183	17/09/2024 13:54		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.526 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 526	\$ 582.859.981,00	ENERGIA - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN FACTURA 224824918 NUMERO DE CUENTA 1075933 -1
9207	18/09/2024 9:06	3563	1095927371	ANDERSON RUEDA RUEDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 7.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 7.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9208	18/09/2024 9:07	3558	1095935900	CARLOS ALBERTO RINCON LAMUS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 8.250.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 8.250.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA
9209	18/09/2024 9:08	3562	91265482	ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 16.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9210	18/09/2024 9:08	3564	1005482846	LIZZETH DANIELA BELTRAN TORRES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 9.000.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$ 9.000.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9230	19/09/2024 9:19		901564294	CONSORCIO DEPORTIVO BMG - 22	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 623.662.682,77	2.3.7.06.02.4599002.54 270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 623.662.682,77	PASIVO EXIGIBLE CONTRATO NO. 33 DE 2022, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 5
9231	19/09/2024 9:20		890115120	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S A S	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 11.231.909,55	2.3.7.06.02.4599002.54 270.673 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 673	\$ 11.231.909,55	PASIVO EXIGIBLE CTO 40 DE 2022, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3
9232	19/09/2024 9:45	3565	1100959340	MANUEL FERNANDO PABON PACHON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.833.333,34	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 15.833.333,34	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
9278	20/09/2024 11:28	323	901772778	CONSORCIO ALUMBRADO NLC	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 227.253.712,00	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ 227.253.712,00	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 323 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. LOTE 3
9279	20/09/2024 11:30	289	901767403	CONSORCIO CONSTRUELECTRI COS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 405.365.172,00	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$ 405.365.172,00	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 289 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 6" AVENIDA GONZALES VALENCIA.

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor	Aprobado RP	Rubro	Val	or Aprobado Rubro	Objeto
9332	20/09/2024 15:25	134	890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA AMB S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	188.055.514,00	2.3.2.02.02.008.400304 8.86350.201 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 201	\$	188.055.514,00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS SECTOR 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
9342	20/09/2024 16:22	333	901764257	CONSORCIO RINCON DE LA PAZ 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	83.143.049,92	2.3.2.02.02.005.450200 3.53129.389 - SALON COMUNAL ADECUADO 389	\$	83.143.049,92	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 333 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL RINCÓN DE LA PAZ EN LA COMUNA NO. 5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
9343	20/09/2024 17:07	290	901768078	CONSORCIO AP 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ :	310.247.632,98	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$	310.247.632,98	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 290 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 7" AVENIDA LA ROSITA
9363	23/09/2024 14:00		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	87.118.313,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215	\$	87.118.313,00	PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES ABRIL DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 0006594 \$ 87.118.313,00,VALOR TOTAL \$ 87.118.313,00 - EMPAS
9400	24/09/2024 9:59	3633	1098602108	OSCAR LEONEL PRADA CHAVEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	10.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83321.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	10.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9401	24/09/2024 9:59	3622	1005297602	BRIGGETE ANDREA GOMEZ GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	7.500.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.83990.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	7.500.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
9419	24/09/2024 15:38	291	901769650	CONSORCIO ELECTRICAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ :	358.591.294,45	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$	358.591.294,45	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 291 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 4" CARRERA 15
9420	24/09/2024 15:39	288	901768360	CONSORCIO ALUMBRADO BUCARAMANGA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ :	397.299.666,81	2.3.2.02.02.009.210206 9.91123.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 226	\$	397.299.666,81	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 288 DE 2023 CUYO OBJETO ES MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 5" AVENIDA QUEBRADA SECA
9421	24/09/2024 15:39	324	901264150		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2	225.140.146,00	ALUMBRADO PUBLICO 226	\$	225.140.146,00	ADICIONAL N°1 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 324 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 – FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – LOTE 2
9463	25/09/2024 11:19	3649	13874347	CRISTHIAN HERNANDO PAREDES CANDELA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$	9.600.000,00	2.3.2.02.02.008.459903 1.85999.201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 201	\$	9.600.000,00	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

RP Nro.	Fecha RP	Nro. Contrato	Nro. Doc. Contratista	Contratista	Coordinación	Valor Aprobado RP	Rubro	Valor Aprobado Rubro	Objeto
9499	25/09/2024 14:30		810002747	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 140.862.018,33	2.3.7.06.02.4599002.91 123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ 140.862.018,33	PASIVO EXIGIBLE CTO 422 DE 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
9500	25/09/2024 14:31		901662105	CONSORCIO ALUMBRADO V4	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 109.810.770,90	2.3.7.06.02.4599002.91 123.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ 109.810.770,90	PASIVO EXIGIBLE CTO 413 DE 2022 CONSORCIO ALUMBRADO V4 CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. LOTE 3
9501	25/09/2024 14:35		79589660	GUSTAVO ADOLFO CALA ARDILA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.800.000,00	2.3.7.06.02.4599002.82 120.626 - SERVICIO DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 626	\$ 18.800.000,00	PASIVO EXIGIBLE CTO 249 DE 2021 GUSTAVO ADOLFO CALA ARDILA CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN TELECOMUNICACIONES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
9670	27/09/2024 11:45		800153993	COMCEL S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2.3.2.02.02.008.210206 9.84120.226 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 226	\$ 2.283.194,51	PLAN DE DATOS DE TELEMEDIDA, TELEGESTION Y PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEL 20 SEPT 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA DE CLARO NO. E5855809901 - REFERENCIA 8221383845.
9671	27/09/2024 11:45		890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		2.3.2.02.02.006.210206 9.69112.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO 253	¢ 2.046.072.00	CONSUMO DE ENERGÍA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA 225596595 DE LA ESSA - NUMERO DE CUENTA 32675.
9724	30/09/2024 11:20		900115931	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A ESP EMPAS S A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 85.264.023,00	2.3.2.02.02.009.400304 7.91123.215 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSIDIOS AL CONSUMO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 215		PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DEL MES MAYO DE 2024 SEGÚN FACTURA NO. 0006959 \$ 85.264.023,00,VALOR TOTAL \$ 85.264.023,00 - EMPAS
9744	30/09/2024 16:41	3710	1098759024	DIEGO ALEXANDER LOPEZ OSORIO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.766.666,67	2.3.2.02.02.008.210206 9.83990.253 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 253	\$ 15.766.666,67	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGÍA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

## **RELACION PERSONAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1865	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUDITH	BUENO LIZARAZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y PRECONTRACTUALES POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1867	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA PATRICIA	CARVAJAL FUENTES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/11/2024
2024	1868	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ENELDA	GOMEZ NIÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL ÁREA PRESUPUESTAL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 27.500.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1870	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YEISSON LEANDRO	POTES REYES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACION DE LA PLATAFORMA SECOP II PARA FORTALECER LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1872	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CELIS QUINTERO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1873	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VALENCIA PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.500.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1874	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PABLO ANDRES	CONTRERAS VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER EL TRAMITE DE PQRS Y PROCESOS CONTRACTUALES, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1888	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		HERNANDEZ VELAZCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA PARA COORDINAR ASUNTOS JURÍDICO DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 35.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1891	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA MARINA	DELGADO LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.500.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1891	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALBA MARINA	DELGADO LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2.283.333,34	31/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1892	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDREA JULIANA		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS SUS ETAPAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	17/07/2024	18/07/2024	17/12/2024
2024	1953	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		MORALES ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024
2024	1954	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CAMILO	RANGEL ZAPATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024
2024	1955	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		RIVERA PINILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/11/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1975	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YURLEY	FONTECHA MUÑOZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA PUBLICAR Y DIVULGAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES.	\$ 22.500.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024
2024	1985	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	CARDENAS LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 25.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024
2024	1993	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SERGIO MAURICIO	TELLEZ GAITAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/11/2024
2024	1994	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA REGINA	LOPEZ PRIETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 30.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	25/12/2024
2024	1996	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM JOSE	CALA VALBUENA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN CONTRUCCION PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	1997	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEIDY ANDREA	DUARTE SAAVEDRA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 30.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024
2024	1998	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WALTER YEZID	MARTINEZ VEGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024
2024	1999	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ABELARDO	GOMEZ ESPARZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/11/2024
2024	2000	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JONATHAN	CRUZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 20.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/11/2024
2024	2001	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PATRICIA	MONSALVE MONSALVE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"	\$ 20.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2002	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JERSON JAVIER	SERRANO ARANA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	19/07/2024	22/07/2024	21/11/2024
2024	2005	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MONICA JOHANNA	IGLESIAS ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 22.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/11/2024
2024	2007	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAYANA CRISTINA	ARENAS BAYONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2044	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FRANCISCO JABES	DIAZ MACKUALO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PRODUCCION, PUBLICACION Y DIVULGACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y DIGITALES.	\$ 20.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2045	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA	CARVAJAL SALAMANCA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 30.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2054	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MABEL NAYIBE	RUEDA DELGADO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 19.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2057	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILFRED EMILIO	PALACIO VERANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECANICO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2058	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	KAREN MARCELA	GUTIERREZ BARRAGAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 16.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2060	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOHANA ANDREA	ORTIZ OLAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2061	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BONIFACIO	FLOREZ ANTELIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2067	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALIRIO	QUINTERO LESMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA."	\$ 18.000.000,00	22/07/2024	24/07/2024	23/11/2024
2024	2070	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MAYERLY ALEJANDRA	MEDINA CHARRY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS Y PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/11/2024
2024	2071	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OCTAVIO ANDRES	SANDOVAL GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/11/2024
2024	2072	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEYNE FERNANDA	MARITNEZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	22/07/2024	23/07/2024	22/12/2024
2024	2083	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ARNULFO	OROZCO TORRES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	23/07/2024	24/07/2024	23/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2095	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		REY PALACIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	23/07/2024	24/07/2024	23/11/2024
2024	2096	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		RODRIGUEZ PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA FORTALECER EL PROCESO MISIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	23/07/2024	24/07/2024	23/12/2024
2024	2122	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	RODRIGUEZ ARAMBULA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 25.000.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/12/2024
2024	2123	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		BAYONA GONZALEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 21.000.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/12/2024
2024	2127	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YINETH MELISSA	ARIAS BUITRAGO	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA".	\$ 12.500.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2132	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ERWING LEONARDO	ARIAS CANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.000.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/11/2024
2024	2134	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INIRIDA MARCELA	GOMEZ ESPARZA	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA."	\$ 20.000.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/11/2024
2024	2152	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FABIAN	PATIÑO TRUJILLO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."	\$ 16.000.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/12/2024
2024	2153	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULY STEPHANY	ARDILA TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	24/07/2024	25/07/2024	24/12/2024
2024	2179	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS RAUL	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 24.000.000,00	25/07/2024	26/07/2024	25/11/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2187	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ ELENA	RAMOS YAÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	25/07/2024	26/07/2024	25/11/2024
2024	2195	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	XIOMARA	DAZA SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.200.000,00	25/07/2024	26/07/2024	25/11/2024
2024	2210	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	VIVIANA MARCELA		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	25/07/2024	26/07/2024	25/12/2024
2024	2212	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADMETH SAUL	PARDO OLAYA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 25.000.000,00	25/07/2024	26/07/2024	25/12/2024
2024	2216	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LEYDY ANDREA	MANTILLA CARDONA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	25/07/2024	26/07/2024	25/11/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2224	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		RENGIFO CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	26/07/2024	29/07/2024	28/11/2024
2024	2272	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL EDUARDO	JAIMES RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 19.333.333,34	29/07/2024	30/07/2024	24/12/2024
2024	2293	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE TOMAS	ZULUAGA FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 19.333.333,34	30/07/2024	1/08/2024	25/12/2024
2024	2294	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		GALAN BARAJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA .	\$ 19.333.333,34	30/07/2024	1/08/2024	25/12/2024
2024	2333	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		TORRES QUINTANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 19.333.333,34	30/07/2024	1/08/2024	25/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2340	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA PAULA	APARICIO GARZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 24.000.000,00	30/07/2024	1/08/2024	30/11/2024
2024	2345	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JONATHAN ALBERTO	LOPEZ LARA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	30/07/2024	1/08/2024	30/11/2024
2024	2348	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		GAMBOA FRANCO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 19.333.333,34	30/07/2024	1/08/2024	25/12/2024
2024	2371	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PLATA NAVARRO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 12.000.000,00	31/07/2024	1/08/2024	24/12/2024
2024	2373	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		SANCHEZ PLATA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS CONTABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.240.000,00	31/07/2024	1/08/2024	24/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2403	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELVYS	GUTIERREZ PINZON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADMINISTRAR EL SERVIDOR Y APOYAR EN LA PUBLICACIÓN DE BASES DE DATOS, APLICATIVOS, PLATAFORMAS - SECOP II, SIA OBSERVA, SPI; ASÍ COMO EN LA CONFIGURACIÓN DE USUARIOS FINALES EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.300.000,00	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2404	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN CARLOS	GELVEZ ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 28.400.000,00	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2405	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIETH ALEXANDRA	VELASQUEZ CHACON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA ELABORAR LAS CERTIFICACIONES EN LA PLATAFORMA SCITECH DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES O SERVICIOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES; ASÍ COMO REVISAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.933.333,34	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2406	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ ANGELA	CABALLERO CORZO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y DISCUSIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.933.333,34	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2407	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRERAS MATEUS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERAN SER INSCRITOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 23.666.666,67	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2408	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARYELY	VERA JACOME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 26.033.333,34	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2409	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES EDUARDO	ESTUPIÑAN EUGENIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 26.033.333,34	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2410	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS DUVAN	RODRIGUEZ DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 26.033.333,34	31/07/2024	1/08/2024	22/12/2024
2024	2411	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SANDOVAL LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 27.000.000,00	31/07/2024	1/08/2024	15/12/2024
2024	2425	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	LIQUIDADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		TAPIAS MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 11.250.000,00	1/08/2024	2/08/2024	16/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2434	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	GARZON ROBLES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELÉCTRICO APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA, LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.666.666,67	1/08/2024	2/08/2024	23/12/2024
2024		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGELICA ANDREA	CACUA BRICEÑO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR LA COORDINACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POS CONTRACTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 32.900.000,00	1/08/2024	2/08/2024	22/12/2024
2024	2460	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE NICOLAS	CIFUENTES AMADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 21.150.000,00	1/08/2024	2/08/2024	22/12/2024
2024	2463	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN FERNANDO	AYALA CADENA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 23.500.000,00	1/08/2024	2/08/2024	22/12/2024
2024	2468	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NURIAN BIBIANA	MUNEVAR PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 27.000.000,00	2/08/2024	5/08/2024	19/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2491	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	□IN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILLIAM DWYGTH	DUARTE HORMIGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADMINISTRAR EL SERVIDOR EN LA PUBLICACIÓN DE BASES DE DATOS, APLICATIVOS Y PLATAFORMAS; ASÍ COMO EN LA CONFIGURACIÓN DE USUARIOS FINALES, ACOMPAÑAMIENTO EN AUDIENCIAS VIRTUALES DESARROLLADAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 23.000.000,00	2/08/2024	5/08/2024	22/12/2024
2024	2492	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YECID	NUÑEZ CAMPOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRONICO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23.500.000,00	2/08/2024	5/08/2024	25/12/2024
2024	2493	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE RUBEN	TORRES CAMARGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 27.000.000,00	2/08/2024	5/08/2024	19/12/2024
2024	2498	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA MARIA	BASTOS MALDONADO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 23.500.000,00	2/08/2024	5/08/2024	25/12/2024
2024	2512	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	GONZALEZ GUALDRON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO HSEQE PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 23.000.000,00	5/08/2024	6/08/2024	23/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2514	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE SAUL	ARDILA GUZMAN	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.800.000,00	5/08/2024	6/08/2024	23/12/2024
2024	2515	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA ANDREA	FERREIRA BLANCO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DE PROCESOS DOCUMENTALES, DE ARCHIVO Y DE INFORMACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 11.500.000,00	5/08/2024	6/08/2024	23/12/2024
2024	2517	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA FERNANDA	SUAREZ ESTEBAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.250.000,00	5/08/2024	6/08/2024	20/12/2024
2024	2518	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	NELSON	ALBA CONTRERAS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 18.000.000,00	5/08/2024	6/08/2024	20/12/2024
2024	2521	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANI	GUALTEROS AGUILLON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	5/08/2024	6/08/2024	20/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2529	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES FELIPE	DUEÑAS SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	5/08/2024	6/08/2024	20/12/2024
2024	2530	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAMILO ANDRES	MANTILLA DUEÑEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	5/08/2024	8/08/2024	7/12/2024
2024	2545	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HERMAN	MANTILLA SEPULVEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICPIO DE BUCARAMANGA	\$ 14.720.000,00	5/08/2024	6/08/2024	23/12/2024
2024	2546	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE LUIS	BARAJAS CHANAGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.250.000,00	5/08/2024	6/08/2024	20/12/2024
2024	2550	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN JAVIER	PARADA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	5/08/2024	6/08/2024	5/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2555	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RAFAEL ANTONIO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	5/08/2024	6/08/2024	20/12/2024
2024	2561	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JESUS LEONARDO	MORENO MOSCOSO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	6/08/2024	8/08/2024	7/12/2024
2024	2580	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUILLERMO	HERNANDEZ MENDEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	6/08/2024	8/08/2024	31/12/2024
2024	2581	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHOANNA ANDREA	GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	6/08/2024	8/08/2024	22/12/2024
2024	2652	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANDRA PAOLA	SOLANO FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GEOLOGA PARA APOYAR LA COORDINACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2653	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS DAVID	OTERO MENESES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.250.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2654	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ DARY	MEDINA GOMEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2656	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDISSON FERNEY	PEÑA VALENCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.250.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2657	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JULIAN ANDRES	BOHORQUEZ CASTELLANO S	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.250.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2659	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS EDUARDO	PINO ORTIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2660	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA TATIANA	EL FEGHALI CELY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2661	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS EDUARDO	SANTOS VESGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2662	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL SANTIAGO		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2668	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA JULIANA		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2669	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANIEL RICARDO	JEREZ PLATA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 11.250.000,00	9/08/2024	13/08/2024	27/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2670	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS FERNANDO	QUIÑONES FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS Y PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 27.000.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2672	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JUAN FELIPE	CAMARGO JIMENEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2673	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ROBINSON	MELON SILVA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 11.250.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024
2024	2674	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON FREDDY	RAMIREZ JAIMES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	9/08/2024	12/08/2024	11/12/2024
2024	2675	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON JAIRO	BARAJAS LIZCANO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 17.100.000,00	9/08/2024	12/08/2024	26/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2680	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DAVID ALEXANDER	RODRIGUEZ PARADA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	12/08/2024	13/08/2024	27/12/2024
2024	2704	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CAROL ESTHER	BOTELLO DURAN	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 12.000.000,00	12/08/2024	13/08/2024	12/12/2024
2024	2728	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ANDRES	HOYOS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 11.250.000,00	13/08/2024	14/08/2024	28/12/2024
2024	2732	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JHON ANDERSON	RAMIREZ CORREA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	13/08/2024	14/08/2024	28/12/2024
2024	2755	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADYS CONSUELO	TORRES TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORÍAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.250.000,00	13/08/2024	14/08/2024	28/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2756	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDGAR FABIAN	BAEZ ARIZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	13/08/2024	14/08/2024	28/12/2024
2024	2760	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR FABIAN	VELASQUEZ ARIZA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.500.000,00	13/08/2024	14/08/2024	28/12/2024
2024	2761	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		SANCHEZ QUIROGA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 22.500.000,00	13/08/2024	14/08/2024	28/12/2024
2024	2777	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	WILSON	GARCIA DIAZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 21.500.000,00	13/08/2024	14/08/2024	22/12/2024
2024	2782	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUIS MIGUEL	GARCIA BARRENECHE	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.750.000,00	13/08/2024	14/08/2024	22/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2785	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FREDDY HUMBERTO	ROJAS OCHOA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.750.000,00	13/08/2024	14/08/2024	22/12/2024
2024	2793	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALEXANDER	OLAVE SARMIENTO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO Y EN LA OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 13.760.000,00	14/08/2024	15/08/2024	23/12/2024
2024	2794	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GUSTAVO ADOLFO	SIERRA SIERRA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS QUE INGRESAN A LA BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.750.000,00	14/08/2024	15/08/2024	23/12/2024
2024	2816	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO FERNANDO	RAMIREZ SARMIENTO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.250.000,00	14/08/2024	15/08/2024	29/12/2024
2024	2817	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		WILCHES PEREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	14/08/2024	15/08/2024	29/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2818	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RONALD SMITH	MORENO LUGO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	14/08/2024	15/08/2024	29/12/2024
2024	2869	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EDWIN YANDER	VALDERRAMA PICO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 25.800.000,00	15/08/2024	16/08/2024	24/12/2024
2024	2871	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELDA JOSEFINA	ROJAS MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 21.500.000,00	15/08/2024	16/08/2024	24/12/2024
2024	2873	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANGIE DANIELA	FIGUEROA TORRES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROCESOS EN EJECUCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 15.960.000,00	15/08/2024	20/08/2024	25/12/2024
2024	2913	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	YACKELINE	MARTINEZ AMAYA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.900.000,00	16/08/2024	20/08/2024	25/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	2926	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SANTIAGO MIGUEL	ORTIZ ACEVEDO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.900.000,00	16/08/2024	20/08/2024	25/12/2024
2024	2974	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARLON NORBERTO	ESPARZA LEON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 16.000.000,00	20/08/2024	21/08/2024	20/12/2024
2024	2977	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DOLLYS ORIANA	CALDERON ROJAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO HSEQE PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.000.000,00	21/08/2024	22/08/2024	21/12/2024
2024	3029	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBINSON	MANTILLA GARCIA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 21.000.000,00	23/08/2024	26/08/2024	31/12/2024
2024	3046	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	RICARDO	BLANCO PEÑA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 12.800.000,00	23/08/2024	26/08/2024	25/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3049	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS HERNANDO	CORZO REY	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 19.000.000,00	23/08/2024	26/08/2024	19/12/2024
2024	3051	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LADY DIANE	MORANTES JAIME	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20.000.000,00	23/08/2024	27/08/2024	26/12/2024
2024	3052	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	IVAN DARIO	MUÑOZ AYALA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.000.000,00	23/08/2024	28/08/2024	27/12/2024
2024	3058	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INGRID MILENA	CARREÑO FONTECHA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL, GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.500.000,00	23/08/2024	26/08/2024	22/12/2024
2024	3083	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LILIANA ANDREA	ALFARO VILLAMIZAR	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN TODAS SUS ETAPAS; ASÍ COMO FORTALECER EL TRAMITE DE PQRS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.000.000,00	26/08/2024	27/08/2024	20/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3131	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA CAROLINA	CARRILLO RIVEROS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 24.000.000,00	28/08/2024	29/08/2024	28/12/2024
2024	3161	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR MAURICIO	OREJARENA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 11.400.000,00	29/08/2024	30/08/2024	23/12/2024
2024	3179	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JAVIER	BARAJAS CASTRO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.000.000,00	29/08/2024	30/08/2024	23/12/2024
2024	3186	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	EFRAIN ANDRES	SERRANO PLATA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 24.000.000,00	29/08/2024	30/08/2024	29/12/2024
2024	3187	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LINA PATRICIA	ZAPATA LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 16.500.000,00	29/08/2024	30/08/2024	19/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3188	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	_	BRICEÑO VERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 9.250.000,00	29/08/2024	2/09/2024	22/12/2024
2024	3189	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE ALBERTO	ARIAS ARIAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 22.000.000,00	29/08/2024	2/09/2024	21/12/2024
2024	3209	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		GUARGUATI FUENTES	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANEJO DE PROCESOS DOCUMENTALES, DE ARCHIVO Y DE INFORMACIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 9.500.000,00	30/08/2024	2/09/2024	25/12/2024
2024	3217	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA ELENA	GUTIERREZ DUARTE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 17.500.000,00	30/08/2024	2/09/2024	16/12/2024
2024	3223	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		MENESES AGRESOTH	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 18.500.000,00	30/08/2024	2/09/2024	22/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3231	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL SAUL	JAIMES BARRERA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 11.200.000,00	30/08/2024	2/09/2024	16/12/2024
2024	3246	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ELIECER	GOMEZ HERRERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.500.000,00	2/09/2024	3/09/2024	17/12/2024
2024	3278	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO RAUL	VILLAVECES SUAREZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PETROLEOS PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 21.000.000,00	3/09/2024	4/09/2024	18/12/2024
2024	3283	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SILVIA NATALIA	OVIEDO SANCHEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 14.000.000,00	3/09/2024	4/09/2024	18/12/2024
2024	3330	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		PERILLA SERRANO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 14.000.000,00	4/09/2024	6/09/2024	20/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3333	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR	PULIDO CASTELLANO S	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA BÚSQUEDA E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS DE INNOVACIÓN QUE SE PUEDAN APLICAR EN EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 18.500.000,00	5/09/2024	6/09/2024	26/12/2024
2024	3341	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LAURA PAOLA	AMOROCHO MONTAGUT	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FINANCIERO PARA BRINDAR APOYO TECNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONVENIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 14.000.000,00	5/09/2024	6/09/2024	20/12/2024
2024	3349	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MARIA MARGARITA	SARMIENTO MANTILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 17.500.000,00	5/09/2024	6/09/2024	20/12/2024
2024	3352	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DARIO JOSE	URIBE RIOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 17.500.000,00	5/09/2024	6/09/2024	20/12/2024
2024	3362	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JORGE ARMANDO	ANAYA MEDINA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.800.000,00	5/09/2024	6/09/2024	23/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3371	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDERSON ERNESTO	BALLESTERO S CARDENAS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO EN LOS PROCESOS DE TELEMEDIDA Y TELEGESTIÓN EN EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 19.800.000,00	6/09/2024	9/09/2024	26/12/2024
2024	3372	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HENRY	DIAZ VELASQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO MECÁNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 18.000.000,00	6/09/2024	9/09/2024	26/12/2024
2024	3398	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRAYAN FERNEY	RIVERA VASQUEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 18.500.000,00	6/09/2024	9/09/2024	29/12/2024
2024	3406	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS	RODRIGUEZ FLOREZ	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 8.750.000,00	6/09/2024	9/09/2024	23/12/2024
2024	3408	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HERNAN DARIO	BRICEÑO VILLALOBOS	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 18.000.000,00	6/09/2024	9/09/2024	26/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3411	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ADRIANA DEL ROSARIO	CUENTAS MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 21.000.000,00	9/09/2024	10/09/2024	24/12/2024
2024	3455	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	DUARTE GALVIS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 8.250.000,00	10/09/2024	12/09/2024	20/12/2024
2024	3466	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ EMILSEN	CASTAÑEDA LOPEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DEFENSA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO TRANSPARENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 15.000.000,00	11/09/2024	12/09/2024	21/12/2024
2024	3475	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		QUIROGA PASTRANA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 8.750.000,00	11/09/2024	12/09/2024	26/12/2024
2024	3486	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VARGAS PADILLA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 16.500.000,00	12/09/2024	16/09/2024	24/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3490	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DANNY	RIVERA MORENO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRÓNICO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DESDE EL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 17.000.000,00	13/09/2024	16/09/2024	27/12/2024
2024	3512	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	GRACIELA	RODRIGUEZ PEDROZA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA	\$ 8.250.000,00	13/09/2024	16/09/2024	24/12/2024
2024	3515	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CESAR AUGUSTO	APARICIO URIBE	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO METALURGICO PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 13.200.000,00	16/09/2024	17/09/2024	25/12/2024
2024	3532	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ELKIN MAURICIO	BALLESTERO S RIVERA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 16.500.000,00	16/09/2024	17/09/2024	25/12/2024
2024	3558	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO	RINCON LAMUS	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTION QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA.	\$ 8.250.000,00	17/09/2024	18/09/2024	26/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3562	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ROBERTO ENRIQUE	RODRIGUEZ RUIZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 16.500.000,00	17/09/2024	18/09/2024	26/12/2024
2024	3563	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDERSON	RUEDA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 7.500.000,00	17/09/2024	18/09/2024	17/12/2024
2024	3564	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LIZZETH DANIELA	BELTRAN TORRES	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 9.000.000,00	17/09/2024	18/09/2024	17/12/2024
2024	3565	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	MANUEL FERNANDO	PABON PACHON	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESDE EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 15.833.333,34	18/09/2024	19/09/2024	23/12/2024
2024	3622	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	BRIGGETE ANDREA	GOMEZ GARCIA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 7.500.000,00	23/09/2024	24/09/2024	23/12/2024

Año	Número Contrato	Tipo Modalidad	Estado Contrato	Oficina Ordenadora	Nombre Contratista	Apellidos Contratista	Objeto Contrato	Valor Inicial Contrato	Fecha Contrato	Fecha Inicio Contrato	Fecha Terminación Contrato
2024	3633	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OSCAR LEONEL	PRADA CHAVEZ	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 10.500.000,00	23/09/2024	24/09/2024	23/12/2024
2024	3649	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CRISTHIAN HERNANDO	PAREDES CANDELA	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA Y MAQUINARIA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 9.600.000,00	24/09/2024	25/09/2024	24/12/2024
2024	3710	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIEGO ALEXANDER	LOPEZ OSORIO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO EN ENERGÍA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.766.666,67	27/09/2024	30/09/2024	25/12/2024
2024	3713	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	EIN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	LUZ DARY	VEGA RUEDA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO TECNICO EN EL BANCO DE PROYECTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 15.600.000,00	30/09/2024	1/10/2024	18/12/2024
2024	3722	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN O PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDAN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		RANGEL	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA APOYANDO LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA, LA ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA, URBANA Y FUNCIONAL DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 14.666.666,67	30/09/2024	1/10/2024	20/12/2024